

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на май 2019 года

Предприятие	Объект	Оборудование	Годовой. Время ремонта. Количество дней	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Содержание работ	Прочие примечания	Условия производства работ	Аварийная готовность
ЦУС Калманерго	ВЛ 110 кВ Ленинская – Целинная-2	ЦУС Калманерго	02.05.19	03.05.19	1 дн	02.05.19	03.05.19	1 дн 8 ч	02.05.19	03.05.19	1 дн 8 ч	Верховая ревизия			02:00
ЦУС Калманерго	ШОВ 110	ПС 110 кВ Черноземельская	06.05.19	07.05.19	1 дн	06.05.19	07.05.19	1 дн 8 ч	06.05.19	07.05.19	1 дн 8 ч	ТО Чистка изоляции, покраска металлоконструкций ШР-1 110 ШОВ, ШОВ 110, ОР 110 ШОВ, РП-110, РТН-1 110			02:00
ЦУС Калманерго	1 С 110 кВ	ПС 110 кВ Черноземельская	06.05.19	07.05.19	1 дн	06.05.19	07.05.19	1 дн 8 ч	06.05.19	07.05.19	1 дн 8 ч	ТО Чистка изоляции, покраска металлоконструкций ШР-1 110 ШОВ, ШОВ 110, ОР 110 ШОВ, РП-110, РТН-1 110			02:00
ЦУС Калманерго	ОСШ 110 кВ	ПС 110 кВ Черноземельская	06.05.19	07.05.19	1 дн	06.05.19	07.05.19	1 дн 8 ч	06.05.19	07.05.19	1 дн 8 ч	ТО Чистка изоляции, покраска металлоконструкций ШР-1 110 ШОВ, ШОВ 110, ОР 110 ШОВ, РП-110, РТН-1 110			02:00
ЦУС Калманерго	РП 110	ПС 110 кВ Черноземельская	06.05.19	07.05.19	1 дн	06.05.19	07.05.19	1 дн 8 ч	06.05.19	07.05.19	1 дн 8 ч	ТО Чистка изоляции, покраска металлоконструкций ШР-1 110 ШОВ, ШОВ 110, ОР 110 ШОВ, РП-110, РТН-1 110			02:00
ЦУС Калманерго	СВ 110	ПС 110 кВ Барун	07.05.19	07.05.19	0 дн	07.05.19	07.05.19	8 ч	07.05.19	07.05.19	8 ч	ТО, Комплект автоматики СВ 110 (ТАПВ, АУВ) в объеме "О"			00:30
ЦУС Калманерго	СВ 110	ПС 110 кВ Ковыльная	07.05.19	07.05.19	0 дн	07.05.19	07.05.19	8 ч	07.05.19	07.05.19	8 ч	ТО, Комплект автоматики СВ 110 (ТАПВ, АУВ) в объеме "О"			00:30
ЦУС Калманерго	ВЛ 110 кВ Дивное – Володаровская	ЦУС Калманерго				14.05.19	14.05.19	8 ч	08.05.19	08.05.19	8 ч	Измерение величины наведенного напряжения на ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Володаровская с отпайкой на ПС Ульдючины	Ростовское РДУ: Срок изменен из-за вывода в ремонт		ВЗ
ЦУС Калманерго	ВЛ 110 кВ Элиста Западная – Володаровская с отпайкой на ПС Ульдючины	ЦУС Калманерго				14.05.19	14.05.19	8 ч	08.05.19	08.05.19	8 ч	Измерение величины наведенного напряжения на ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Володаровская с отпайкой на ПС Ульдючины	Ростовское РДУ: Срок изменен из-за вывода в ремонт		02:00
ЦУС Калманерго	ШОВ 110	ПС 110 кВ Черноземельская	15.05.19	16.05.19	1 дн	15.05.19	16.05.19	1 дн 8 ч	13.05.19	14.05.19	1 дн 8 ч	ТО Чистка изоляции, покраска металлоконструкций ШР-2 110 Комсомольская, В 110 Комсомольская, ШР 2 110 ШОВ, ТТ 110 Т-2, ТР 110 Т-2, РТН-2 110	Ростовское РДУ: Срок изменен из-за вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное - Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская		02:00
ЦУС Калманерго	В 110 Комсомольская	ПС 110 кВ Черноземельская	15.05.19	16.05.19	1 дн	15.05.19	16.05.19	1 дн 8 ч	13.05.19	14.05.19	1 дн 8 ч	ТО Чистка изоляции, покраска металлоконструкций ШР-2 110 Комсомольская, В 110 Комсомольская, ШР 2 110 ШОВ, ТТ 110 Т-2, ТР 110 Т-2, РТН-2 110	Ростовское РДУ: Срок изменен из-за вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное - Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская		02:00
ЦУС Калманерго	2 С 110 кВ	ПС 110 кВ Черноземельская	15.05.19	16.05.19	1 дн	15.05.19	16.05.19	1 дн 8 ч	13.05.19	14.05.19	1 дн 8 ч	ТО Чистка изоляции, покраска металлоконструкций ШР-2 110 Комсомольская, В 110 Комсомольская, ШР 2 110 ШОВ, ТТ 110 Т-2, ТР 110 Т-2, РТН-2 110	Ростовское РДУ: Срок изменен из-за вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное - Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская		02:00
ЦУС Калманерго	ШОВ 110	ПС 110 кВ Артезиан-2	14.05.19	14.05.19	0 дн	14.05.19	14.05.19	8 ч	14.05.19	14.05.19	8 ч	ТО, опробование. Комплект автоматики ШОВ- 110 (ТАПВ, АУВ)			01:00
ЦУС Калманерго	В 110 Джильгита	ПС 110 кВ Артезиан-2	14.05.19	14.05.19	0 дн	14.05.19	14.05.19	8 ч	14.05.19	14.05.19	8 ч	ТО, опробование.ЗМН-110кВ			01:00
ЦУС Калманерго	В 110 Джильгита	ПС 110 кВ Артезиан-2	14.05.19	14.05.19	0 дн	14.05.19	14.05.19	8 ч	14.05.19	14.05.19	8 ч	ТО, опробование. Комплект автоматики В-110 Джильгита (ТАПВ, АУВ)			01:00
ЦУС Калманерго	ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская (ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное-Богородская-Элиста Западная)	ПС 110 кВ Элиста Западная	13.05.19	24.05.19	11 дн	13.05.19	24.05.19	11 дн 8 ч	15.05.19	24.05.19	9 дн 8 ч	КР: замена дефектных деревянных опор на Ж/Б	Ростовское РДУ: Срок изменен из-за вывода в ремонт 2 С 110 кВ ПС 110 кВ Черноземельская		02:00
ЦУС Калманерго	СВ 110	ПС 110 кВ Ленинская	14.05.19	14.05.19	0 дн	14.05.19	14.05.19	8 ч	16.05.19	16.05.19	8 ч	ТО УРЗА ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Ленинская в объеме "К"	Ростовское РДУ: Срок изменен из-за вывода в ремонт 1с 110 кВ, 2с 110 кВ ПС 110 кВ Шебалинская		01:00
ЦУС Калманерго	СВ 110	ПС 110 кВ Ленинская	14.05.19	14.05.19	0 дн	14.05.19	14.05.19	8 ч	16.05.19	16.05.19	8 ч	ТО комплекта автоматики СВ 110 в объеме "К"	Ростовское РДУ: Срок изменен из-за вывода в ремонт 1с 110 кВ, 2с 110 кВ ПС 110 кВ Шебалинская		01:00
ЦУС Калманерго	1 С 110 кВ	ПС 110 кВ Сарул	20.05.19	21.05.19	1 дн	20.05.19	21.05.19	1 дн 8 ч	20.05.19	21.05.19	1 дн 8 ч	ТО Чистка изоляции, покраска металлоконструкций ШОВ 110,ШР-1 110 ШОВ, РТН-1 110, ТР 110 Т-1			02:00
ЦУС Калманерго	ШОВ 110	ПС 110 кВ Сарул	20.05.19	21.05.19	1 дн	20.05.19	21.05.19	1 дн 8 ч	20.05.19	21.05.19	1 дн 8 ч	ТО Чистка изоляции, покраска металлоконструкций ШОВ 110,ШР-1 110 ШОВ, РТН-1 110, ТР 110 Т-1			02:00
ЦУС Калманерго	2 С 110 кВ	ПС 110 кВ Сарул	22.05.19	22.05.19	0 дн	22.05.19	22.05.19	8 ч	22.05.19	22.05.19	8 ч	ТО Чистка изоляции, покраска металлоконструкций ШР-2 110 Адык, В 110 Адык			02:00
ЦУС Калманерго	В 110 Адык	ПС 110 кВ Сарул	22.05.19	22.05.19	0 дн	22.05.19	22.05.19	8 ч	22.05.19	22.05.19	8 ч	ТО Чистка изоляции, покраска металлоконструкций ШР-2 110 Адык, В 110 Адык			02:00
ЦУС Калманерго	В 110 Кочубей	ПС 110 кВ Артезиан-2	15.05.19	15.05.19	0 дн	15.05.19	15.05.19	8 ч	23.05.19	23.05.19	8 ч	ТО, опробование. Комплект автоматики В-110 Кочубей (ТАПВ, АУВ)	Дагестанское РДУ, перенос по режиму ремонта ВЛ-110-106		01:00

ЦУС Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Черноземельская – НПС-2	ПС 110 кВ НПС-2	27.05.19	27.05.19	0 дн	27.05.19	27.05.19	8 ч	27.05.19	27.05.19	8 ч	ТО Чистка изоляции, покраска металлоконструкций РРП 110 Черноземельская, РТН-2 110, ЛР 110 Черноземельская			02:00
ЦУС Калмэнерго	2 С 110 кВ	ПС 110 кВ НПС-2	30.05.19	30.05.19	0 дн	30.05.19	30.05.19	8 ч	27.05.19	27.05.19	8 ч	ТО Чистка изоляции Т-2, 2С 10 кВ	Ростовское РДУ: срок изменен для совмещения с работами на ЛЭП		02:00
ЦУС Калмэнерго	В 110 Черноземельская	ПС 110 кВ НПС-2	27.05.19	27.05.19	0 дн	27.05.19	27.05.19	8 ч	27.05.19	27.05.19	8 ч	ТО Чистка изоляции, покраска металлоконструкций РРП 110 Черноземельская, РТН-2 110, ЛР 110 Черноземельская			02:00
ЦУС Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Элиста Западная – Володаровская с отпайкой на ПС Ульдючины	ПС 110 кВ Элиста Западная	27.05.19	30.05.19	3 дн	27.05.19	30.05.19	3 дн 8 ч	28.05.19	31.05.19	3 дн 8 ч	КР: выправка опор. Ремонт провода	Ростовское РДУ: срок изменен из-за вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Черноземельская - НПС2		02:00
ЦУС Калмэнерго	ВЛ 110 кВ НПС-2 – Адык	ПС 110 кВ НПС-2	28.05.19	28.05.19	0 дн	28.05.19	28.05.19	8 ч	28.05.19	28.05.19	8 ч	ТО Чистка изоляции, покраска металлоконструкций РРП 110 Адык, РТН-1 110, ЛР 110 Адык			02:00
ЦУС Калмэнерго	В 110 Адык	ПС 110 кВ НПС-2	28.05.19	28.05.19	0 дн	28.05.19	28.05.19	8 ч	28.05.19	28.05.19	8 ч	ТО Чистка изоляции, покраска металлоконструкций РРП 110 Адык, РТН-1 110, ЛР 110 Адык			02:00
ЦУС Калмэнерго	1 С 110 кВ	ПС 110 кВ НПС-2	29.05.19	29.05.19	0 дн	29.05.19	29.05.19	8 ч	29.05.19	29.05.19	8 ч	ТО Чистка изоляции Т-1, 1С 10 кВ			02:00
ЦУС Калмэнерго	СВ 110	ПС 110 кВ Ленинская	31.05.19	31.05.19	0 дн	31.05.19	31.05.19	8 ч	31.05.19	31.05.19	8 ч	ТО УРЗА ВЛ 110 кВ Ленинская - Целинная-2 в объеме "К"			01:00

Заместитель главного инженера
по ОТиСУ - начальник ЦУС



В.В.Маркушин