

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на сентябрь 2023 года

Предприятие	Объект	Тип объекта	Оборудование	Запланированное время, Начало	Запланированное время, Конец	Запланированное время, Количество дней	Время ремонта, Начало	Время ремонта, Конец	Время ремонта, Количество дней	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ
ЦУС Калманерго	ЦУС Калманерго	ЦУС	ВЛ 110 кВ Заветинская – Советская	25.09.23	29.09.23	4 дн 8 ч	25.09.23	29.09.23	4 дн 8 ч	КР	с отклонением	
ЦУС Калманерго	ЦУС Калманерго	ЦУС	ВЛ 110 кВ Лиман – Джильгита	11.09.23	15.09.23	4 дн 8 ч	11.09.23	15.09.23	4 дн 8 ч	Верховая ревизия	с отклонением	
ЦУС Калманерго	ПС 110 кВ Керульта	ПС 110 кВ	ВЛ 110 кВ Керульта – Ергенинская	04.09.23	08.09.23	4 дн 8 ч	04.09.23	08.09.23	4 дн 8 ч	СР ОР 110 Целинная-2, ЛР 110 Ергенинская, ОР 110 Ергенинская, ТР 110 Т-1, ТР ТТ-110 Целинная-2, РПГ 110 ОСШ, ТН-1 110	с отклонением	
ЦУС Калманерго	ПС 110 кВ Керульта	ПС 110 кВ	ВЛ 110 кВ Целинная-2 – Керульта	04.09.23	08.09.23	4 дн 8 ч	04.09.23	08.09.23	4 дн 8 ч	СР ОР 110 Целинная-2, ЛР 110 Ергенинская, ОР 110 Ергенинская, ТР 110 Т-1, ТР ТТ-110 Целинная-2, РПГ 110 ОСШ, ТН-1 110	с отклонением	
ЦУС Калманерго	ЦУС Калманерго	ЦУС	ВЛ 110 кВ Целинная-2 – Керульта	13.09.23	13.09.23	5 ч	13.09.23	13.09.23	5 ч	Пробная плавка гололеда №21	с отклонением	
ЦУС Калманерго	ЦУС Калманерго	ЦУС	ВЛ 110 кВ Целинная-2 – Керульта	13.09.23	13.09.23	4 ч	13.09.23	13.09.23	4 ч	Пробная плавка гололеда №70	с отклонением	
ЦУС Калманерго	ПС 110 кВ НПС-2	ПС 110 кВ	СВ 110	12.09.23	12.09.23	8 ч	12.09.23	12.09.23	8 ч	ТО, РЗА СВ 110 , в объеме "О"	с отклонением	с включением ремонтной перемены
ЦУС Калманерго	ПС 110 кВ НПС-2	ПС 110 кВ	В 110 Адык	13.09.23	13.09.23	8 ч	13.09.23	13.09.23	8 ч	ТО, комплект автоматики В 110 Адык (ТАПВ, АВВ), в объеме "О"	с отклонением	с включением ремонтной перемены
ЦУС Калманерго	ПС 110 кВ НПС-2	ПС 110 кВ	В 110 Черноземельская	13.09.23	13.09.23	8 ч	13.09.23	13.09.23	8 ч	ТО, комплект автоматики В 110 Черноземельская (ТАПВ, АВВ), в объеме "О"	с отклонением	с включением ремонтной перемены
ЦУС Калманерго	ПС 110 кВ Керульта	ПС 110 кВ	ОСШ 110 кВ	04.09.23	15.09.23	11 дн 8 ч	04.09.23	15.09.23	11 дн 8 ч	СР ОР 110 Целинная-2, ЛР 110 Целинная-2, ЛР 110 Ергенинская, ОР 110 Ергенинская, ТР 110 Т-1, ТР ТТ-110 Целинная-2, РПГ 110 ОСШ, ТН-1 110	с отклонением	
ЦУС Калманерго	ЦУС Калманерго	ЦУС	ВЛ 110 кВ Элиста Северная – Элиста Восточная с оттайкой на ПС Джуракская	14.09.23	14.09.23	8 ч	14.09.23	14.09.23	8 ч	Пробная плавка гололеда №1.1	с отклонением	
ЦУС Калманерго	ЦУС Калманерго	ЦУС	ВЛ 110 кВ Цаган-Толга – Малые Деревы	11.09.23	11.09.23	8 ч	11.09.23	11.09.23	8 ч	Пробная плавка гололеда №49	с отклонением	
ЦУС Калманерго	ЦУС Калманерго	ЦУС	ВЛ 110 кВ Элиста Северная – Нарн	21.09.23	21.09.23	8 ч	21.09.23	21.09.23	8 ч	Пробная плавка гололеда №5.3	с отклонением	

Заместитель главного инженера
по ОПУиСУ - начальник ЦУС

О.Х.Базыров