

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на июль 2023 года

Предприятие	Объект	Тип объекта	Оборудование	Заявленное время, Начало	Заявленное время, Конец	Заявленное время, Количество дней	Время ремонта, Начало	Время ремонта, Конец	Время ремонта, Количество дней	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по завере	Условия производства работ
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Черноземельская	ПС 110 кВ	В 110 Колодезная	12.07.23	12.07.23	8 ч	12.07.23	12.07.23	8 ч	ТО, комплект резервных защит и автоматики ВЛ 110 Колодезная -Черноземельская(Л-76/ЛЗ3 ТЭНЛ,МОТО, УРОВ ТАПВ,ЛУВ)ШЗ		с отключением	с переводом на ОБ
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	ПС 110 кВ	В 110 Володаровская	12.07.23	13.07.23	1 дн 8 ч	12.07.23	13.07.23	1 дн 8 ч	ТО АЛАР ФКТ ВЛ 110 кВ Володаровская в объеме "К".		с отключением	с переводом на ОБ
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	ПС 110 кВ	В 110 Володаровская	12.07.23	14.07.23	2 дн 8 ч	12.07.23	14.07.23	2 дн 8 ч	ТО КСЗ ВЛ 110 кВ Володаровская в объеме "В",ТО комплекта автоматики В 110 Володаровская в объеме "В".		с отключением	с переводом на ОБ
Ростовское РДУ	ПС 110 кВ Элиста Восточная	ПС 110 кВ	В 110 Элиста Северная	10.07.23	14.07.23	5 дн	10.07.23	14.07.23	5 дн	Для изменения уставок УРЗА по письму ВРДУ, с разрывом транзита.		с отключением	
ЦУС Калининерго	ЦУС	ВЛ 110 кВ Колодезная - Черноземельская		23.06.23	01.07.23	8 дн 8 ч	23.06.23	01.07.23	8 дн 8 ч	КР		с отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ НПС-3	ПС 110 кВ	2 С 110 кВ	31.07.23	31.07.23	8 ч	31.07.23	31.07.23	8 ч	ТО ВЧЗ 110 Ики-Бурул (фаза а А), ТО РТН-1 110, ТО ТН-1 110, ТО ЛР 110 Ики-Бурул, ТО ЦПР 110 Ики-Бурул, ТО ЦПР-1 110 СВ		с отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ НПС-3	ПС 110 кВ	1 С 110 кВ	12.07.23	13.07.23	1 дн 8 ч	12.07.23	13.07.23	1 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Рагули (фаза А), ТО РТН-2 110, ТО ТН-2 110, ТО ЛР 110 Рагули, ТО ЦПР 110 Рагули, ТО ЦПР-2 110 СВ, ЦПР		с отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ НПС-3	ПС 110 кВ	В 110 Ики-Бурул	31.07.23	31.07.23	8 ч	31.07.23	31.07.23	8 ч	ТО АЛАР ФКТ ВЛ 110 кВ Ики-Бурул в объеме "К", ТО комплекта автоматики В 110 Ики-Бурул в объеме "О".		с отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ НПС-3	ПС 110 кВ	В 110 Рагули	12.07.23	13.07.23	1 дн 8 ч	12.07.23	13.07.23	1 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Рагули (фаза А), ТО РТН-2 110, ТО ТН-2 110, ТО ЛР 110 Рагули, ТО ЦПР 110 Рагули, ТО ЦПР-2 110 СВ, ЦПР		с отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ НПС-3	ПС 110 кВ	В 110 Рагули	12.07.23	13.07.23	1 дн 8 ч	12.07.23	13.07.23	1 дн 8 ч	ТО комплекта автоматики В 110 Рагули в объеме "О".		с отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Яшкуль-2	ПС 110 кВ	В 110 Партизанская	03.07.23	04.07.23	1 дн 8 ч	03.07.23	04.07.23	1 дн 8 ч	ТО УРЗА ВЛ 110 кВ Партизанская в объеме "К".		с отключением	с переводом на ОБ
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Яшкуль-2	ПС 110 кВ	В 110 Кормовая	17.07.23	19.07.23	2 дн 8 ч	17.07.23	19.07.23	2 дн 8 ч	ТО УРЗА ВЛ 110 кВ Кормовая в объеме "В".		с отключением	с переводом на ОБ
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Яшкуль-2	ПС 110 кВ	В 110 Кормовая	18.07.23	18.07.23	8 ч	18.07.23	18.07.23	8 ч	ТО АЛАР ФКТ ВЛ 110 кВ Кормовая в объеме "В".		с отключением	с переводом на ОБ
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Черноземельская	ПС 110 кВ	В 110 НПС-2	19.07.23	19.07.23	8 ч	19.07.23	19.07.23	8 ч	ТО, комплект резервных защит ВЛ-110 НПС-2 (ШЗ 2607 016 в объеме "К",ТО, комплект защит ВЛ-110 Чолун-Ханмур (ШЗ 2607 011021) в объеме "К".	РРДУ: работы выполнять с переводом на ОБ.	с отключением	

ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Черноземельская	ПС 110 кВ	ШОВ 110	11.07.23	11.07.23	8 ч	11.07.23	11.07.23	8 ч	ТО, комплект резервных защит и автоматики ШОВ/ДЗ ТЭНП, МОТО, УРОВ ТАПВ, АУВ/ШЗ 260/016 в объеме "О"	С включением ЖВ.	С отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Черноземельская	ПС 110 кВ	В 110 Комсомольская	17.07.23	17.07.23	8 ч	17.07.23	17.07.23	8 ч	ТО, комплект автоматики В 110 Комсомольская (ТАПВ, АУВ) в объеме "В",		С отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Черноземельская	ПС 110 кВ	В 110 Комсомольская	18.07.23	18.07.23	8 ч	18.07.23	18.07.23	8 ч	ТО, КСЗ ВП-110 Комсомольская (ДЗ, ТЭНП, МОТО) в объеме "В".		С отключением	С переводом на ОВ
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Черноземельская	ПС 110 кВ	В 110 Комсомольская	10.07.23	14.07.23	4 дн 8 ч	10.07.23	14.07.23	4 дн 8 ч	Верховая ревизия		С отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Черноземельская	ПС 110 кВ	В 110 Комсомольская	11.07.23	12.07.23	1 дн 8 ч	11.07.23	12.07.23	1 дн 8 ч	ТР В 110 Комсомольская		С отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Черноземельская	ПС 110 кВ	В 110 Южная	07.07.23	07.07.23	8 ч	07.07.23	07.07.23	8 ч	ТО комплекта автоматики В 110 Южная в объеме "О".		С отключением	С переводом на ОВ
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Ики-Бурул	ПС 110 кВ	В 110 НПС-3	06.07.23	06.07.23	8 ч	06.07.23	06.07.23	8 ч	ТО комплекта автоматики В 110 НПС-3 в объеме "О".		С отключением	С переводом на ОВ
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Ики-Бурул	ПС 110 кВ	ШСВ 110	21.07.23	21.07.23	8 ч	21.07.23	21.07.23	8 ч	ТО комплекта автоматики ШСВ 110 в объеме "О".		С отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Партизанская	ПС 110 кВ	1 С 110 кВ	24.07.23	25.07.23	1 дн 8 ч	24.07.23	25.07.23	1 дн 8 ч	ТО УРЗА Т-1 в объеме "К".		С отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Партизанская	ПС 110 кВ	1 С 110 кВ	24.07.23	25.07.23	1 дн 8 ч	24.07.23	25.07.23	1 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Яшкул ь-2 (Фаз а В), ТО РРП 110 Яшкул-2, ТО РТН-1 110, ТО ТН-1 110, ТО ЛР 110 Яшкул-2,		С отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Партизанская	ПС 110 кВ	2 С 110 кВ	26.07.23	27.07.23	1 дн 8 ч	26.07.23	27.07.23	1 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Ики-Бурул (Фаз а А), ТО РРП 110 Ики-Бурул, ТО РТН-2 110, ТО ТН-2 110, ТО ЛР 110 Ики-Бурул,		С отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Партизанская	ПС 110 кВ	2 С 110 кВ	26.07.23	27.07.23	1 дн 8 ч	26.07.23	27.07.23	1 дн 8 ч	ТО УРЗА Т-2 в объеме "К", ТО ДЗО ДС 110 кВ в объеме "К".		С отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Партизанская	ПС 110 кВ	РП 110	24.07.23	25.07.23	1 дн 8 ч	24.07.23	25.07.23	1 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Яшкул ь-2 (Фаз а В), ТО РРП 110 Яшкул-2, ТО РТН-1 110, ТО ТН-1 110, ТО ЛР 110 Яшкул-2		С отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Партизанская	ПС 110 кВ	РП 110	26.07.23	27.07.23	1 дн 8 ч	26.07.23	27.07.23	1 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Ики-Бурул (Фаз а А), ТО РРП 110 Ики-Бурул, ТО РТН-2 110, ТО ТН-2 110, ТО ЛР 110 Ики-Бурул,		С отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Партизанская	ПС 110 кВ	В 110 Ики-Бурул	26.07.23	27.07.23	1 дн 8 ч	26.07.23	27.07.23	1 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Ики-Бурул (Фаз а А), ТО РРП 110 Ики-Бурул, ТО РТН-2 110, ТО ТН-2 110, ТО ЛР 110 Ики-Бурул		С отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Партизанская	ПС 110 кВ	В 110 Ики-Бурул	26.07.23	27.07.23	1 дн 8 ч	26.07.23	27.07.23	1 дн 8 ч	ТО УРЗА Т-2 в объеме "К", ТО ДЗО ДС 110 кВ в объеме "К".		С отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Партизанская	ПС 110 кВ	В 110 Ики-Бурул	27.07.23	27.07.23	8 ч	27.07.23	27.07.23	8 ч	ТО УРЗА ВП 110 кВ Ики-Бурул в объеме "К"		С отключением	

ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Партизанская	ПС 110 кВ	В 110 Яшкуль-2	24.07.23	25.07.23	1 дн 8 ч	24.07.23	25.07.23	1 дн 8 ч	ТО 8ч3 110 Яшкул ь-2 (фаз а В), ТО РРП 110 Яшкуль-2, ТО РТН-1 110, ТО ТН-1 110, ТО ЛР 110 Яшкуль-2,		с отклонением
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Партизанская	ПС 110 кВ	В 110 Яшкуль-2	24.07.23	25.07.23	1 дн 8 ч	24.07.23	25.07.23	1 дн 8 ч	ТО УРЗА Т-1 в объеме "К".		с отклонением
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Партизанская	ПС 110 кВ	В 110 Яшкуль-2	25.07.23	25.07.23	8 ч	25.07.23	25.07.23	8 ч	ТО УРЗА ВП 110 кВ Яшкуль-2 в объеме "К".		с отклонением
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Партизанская	ПС 110 кВ	СВ 110	26.07.23	27.07.23	1 дн 8 ч	26.07.23	27.07.23	1 дн 8 ч	ТО УРЗА Т-2 в объеме "К", ТО ДЗО ДС 110 кВ в объеме "К".		с отклонением
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Партизанская	ПС 110 кВ	СВ 110	24.07.23	25.07.23	1 дн 8 ч	24.07.23	25.07.23	1 дн 8 ч	ТО УРЗА Т-1 в объеме "К".		с отклонением
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Партизанская	ПС 110 кВ	СВ 110	28.07.23	28.07.23	8 ч	28.07.23	28.07.23	8 ч	ТО комплекта РЗА СВ 110 в объеме "К".		с отклонением
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ	ПС 110 кВ	2 С 110 кВ	13.07.23	14.07.23	1 дн 8 ч	13.07.23	14.07.23	1 дн 8 ч	СР ТР-110 Т2	РРДУ: работы выполнить с переводом на обьект	с отклонением
ЦУС Калининерго	ЦУС	ВЛ 110 кВ Ики-Бурул – Южная	20.07.23	29.07.23	9 дн 15 ч	20.07.23	29.07.23	9 дн 15 ч	КР			с отклонением
Ростовское РДУ	ПС 110 кВ Элиста Восточная	ПС 110 кВ	ВЛ 110 кВ Элиста Северная – Элиста Восточная с оттайкой на ПС Джуракская	10.07.23	14.07.23	5 дн	10.07.23	14.07.23	5 дн	Для изменения уставок УРЗА в 110 Элиста Северная ПС 110 кВ Элиста Восточная по письму РРДУ	РРДУ: ввод в работу при условии	с отклонением

Заместитель главного инженера
по ОПУИСУ - начальник ЦУС

О.Х.Базыров