


Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на май 2023 года

Предприятие	Объект	Тип объекта	Оборудование	Заявленное время Начало	Заявленное время Конец	Заявленное количество о дней	Время Начало	Время Конец	Время Конец о дней	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по записи	Условия производства работ
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Элиста Восточная	ПС 110 кВ	В 110 Элиста Западная	22.05.23	24.05.23	2 дн 8 ч	22.05.23	24.05.23	2 дн 8 ч	ТО основных и резервных защит ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Элиста Восточная в объеме "К1".		с отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Элиста Восточная	ПС 110 кВ	В 110 Элиста Западная	24.05.23	25.05.23	1 дн 8 ч	23.05.23	24.05.23	1 дн 8 ч	ТО КСЗ ВЛ 110 кВ Элиста Западная в объеме "В". \$ ТО комплекта автоматики В 110 Элиста Западная в объеме "В".		с отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Элиста Восточная	ПС 110 кВ	В 110 Элиста Северная	03.05.23	05.05.23	2 дн 8 ч	03.05.23	05.05.23	2 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 кВ Элиста Северная - Элиста Восточная с оттайкой на ПС Джураская,		с отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	ПС 110 кВ	В 110 Элиста Восточная	22.05.23	24.05.23	2 дн 8 ч	22.05.23	24.05.23	2 дн 8 ч	ТО основных и резервных защит ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Элиста Восточная в объеме "К1"., ТО комплекта автоматики В 110 Элиста Восточная в объеме "О".		с отключением	
ЦУС Калининерго	ЦУС Калининерго	ЦУС	ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное - Элиста Западная с оттайкой на ПС Богородская	15.05.23	26.05.23	11 дн 8 ч	18.05.23	31.05.23	13 дн 8 ч	КР	РРДУ: перенос срока в связи с производством работ на ВЛ 110 кВ Элисткины - Хугорская с оттайкой на ПС Глубокинская.	с отключением	
ЦУС Калининерго	ЦУС Калининерго	ЦУС	ВЛ 110 кВ Линан - Каспийская-2	15.05.23	16.05.23	1 дн 8 ч	15.05.23	16.05.23	1 дн 8 ч	Верховая ревизия		с отключением	
ЦУС Калининерго	ЦУС Калининерго	ЦУС	ВЛ 110 кВ Линан - Каспийская-2	25.05.23	25.05.23	8 ч	25.05.23	25.05.23	8 ч	ТР ЛР-110 ВЛ 139		с отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Артезиан-2	ПС 110 кВ	ШОВ 110	23.05.23	23.05.23	8 ч	23.05.23	23.05.23	8 ч	ТО, комплект автоматики ШОВ 110 (ТАПВ, АУВ), в объеме "В".		с отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Артезиан-2	ПС 110 кВ	ШОВ 110	24.05.23	24.05.23	8 ч	24.05.23	24.05.23	8 ч	ТО, КСЗ ШОВ 110 (ДЗ,ТЭП,МФО)ЭПЗ -1636 в объеме "В".		с отключением	
ЦУС Калининерго	ЦУС Калининерго	ЦУС	МВ-110 ВЛ 139	23.05.23	23.05.23	8 ч	23.05.23	23.05.23	8 ч	"СР МВ-110 ВЛ 139		с отключением	
ЦУС Калининерго	ЦУС Калининерго	ЦУС	МВ-110 ВЛ 139	24.05.23	24.05.23	8 ч	24.05.23	24.05.23	8 ч	ТР ТТ-110 ВЛ 139		с отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Барун	ПС 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ижикл - Барун	01.05.23	05.05.23	4 дн 8 ч	01.05.23	05.05.23	4 дн 8 ч	СР СВ 110, ЛР 110 Ижикл, ШР-1 110 СВ, ОД 110 Т-1, КЗ 110 Т-1, Т-1		с отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Барун	ПС 110 кВ	ВЛ 110 кВ Барун - Ковылинская	22.05.23	26.05.23	4 дн 8 ч	22.05.23	26.05.23	4 дн 8 ч	СР СВ 110, ЛР 110 Ижикл, ШР-2 110 СВ, ОД 110 Т-2, КЗ 110 Т-2, Т-2		с отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Артезиан-2	ПС 110 кВ	В 110 Джильгита	22.05.23	22.05.23	4 ч	22.05.23	22.05.23	4 ч	ТО, комплект автоматики В 110 Джильгита (ТАПВ, АУВ), в объеме "О".		с отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Артезиан-2	ПС 110 кВ	В 110 Кошубей	22.05.23	22.05.23	4 ч	22.05.23	22.05.23	4 ч	ТО, комплект автоматики В 110 Кошубей (ТАПВ,		с отключением	

ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Черномосненская	ПС 110 кВ	ШОВ 110	30.05.23	02.06.23	3 дн 8 ч	30.05.23	02.06.23	3 дн 8 ч	ЛАВ), в объеме "У"		с отключением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Барун	ПС 110 кВ	ПС 110 кВ	01.05.23	05.05.23	4 дн 8 ч	01.05.23	05.05.23	4 дн 8 ч	СР СВ 110, ЛР 110 Иджил, ШР-1 110 СВ, ОД 110 Т-1, КЗ 110 Т-1, Т-1		с отключением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Барун	ПС 110 кВ	ПС 110 кВ	22.05.23	26.05.23	4 дн 8 ч	22.05.23	26.05.23	4 дн 8 ч	СР СВ 110, ЛР 110 Иджил, ШР-2 110 СВ, ОД 110 Т-2, КЗ 110 Т-2, Т-2		с отключением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Барун	ПС 110 кВ	ПГ 110	22.05.23	26.05.23	4 дн 8 ч	22.05.23	26.05.23	4 дн 8 ч	СР СВ 110, ЛР 110 Иджил, ШР-2 110 СВ, ОД 110 Т-2, КЗ 110 Т-2, Т-2		с отключением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Барун	ПС 110 кВ	ПГ 110	01.05.23	05.05.23	4 дн 8 ч	01.05.23	05.05.23	4 дн 8 ч	СР СВ 110, ЛР 110 Иджил, ШР-1 110 СВ, ОД 110 Т-1, КЗ 110 Т-1, Т-1		с отключением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Барун	ПС 110 кВ	СВ 110	22.05.23	26.05.23	4 дн 8 ч	22.05.23	26.05.23	4 дн 8 ч	СР СВ 110, ЛР 110 Иджил, ШР-2 110 СВ, ОД 110 Т-2, КЗ 110 Т-2, Т-2		с отключением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Барун	ПС 110 кВ	СВ 110	01.05.23	05.05.23	4 дн 8 ч	01.05.23	05.05.23	4 дн 8 ч	СР СВ 110, ЛР 110 Иджил, ШР-1 110 СВ, ОД 110 Т-1, КЗ 110 Т-1, Т-1		с отключением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Барун	ПС 110 кВ	СВ 110	03.05.23	03.05.23	8 ч	03.05.23	03.05.23	8 ч	Комплект автоматики СВ 110 (ТАПВ, АУВ), в объеме "О",		с отключением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Барун	ПС 110 кВ	В 110 Ц,Толга	02.05.23	02.05.23	8 ч	02.05.23	02.05.23	8 ч	Комплект автоматики В 110 Ц,Толга (ТАПВ, АУВ), в объеме "В", ТО В 110 Ц,Толга (ДЗ,ТНЭЛ,МОТО) (ЭПЗ-1636) в объеме "В",		с отключением	
ЦУС Калининро	ЦУС Калининро	ЦУС	ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с оттайкой на ПС Джуржакская	22.05.23	26.05.23	4 дн 8 ч	22.05.23	26.05.23	4 дн 8 ч	КР		с отключением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Малые Деревьги	ПС 110 кВ	В 110 Б,Царын	03.05.23	03.05.23	8 ч	03.05.23	03.05.23	8 ч	Комплект автоматики В 110 Б,Царын (ТАПВ, АУВ), в объеме "В", ТО В 110 Б,Царын (ДЗ,ТНЭЛ,МОТО) (ЭПЗ-1636) в объеме "В",		с отключением	
ЦУС Калининро	ЦУС Калининро	ЦУС	ВЛ 110 кВ Элиста Северная – Элиста Восточная с оттайкой на ПС Джуржакская	03.05.23	05.05.23	2 дн 8 ч	03.05.23	05.05.23	2 дн 8 ч	Верховая ревизия		с отключением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Элиста Восточная	ПС 110 кВ	ВЛ 110 кВ Элиста Северная – Элиста Восточная с оттайкой на ПС Джуржакская	03.05.23	05.05.23	2 дн 8 ч	03.05.23	05.05.23	2 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 кВ Элиста Северная – Элиста Восточная с оттайкой на ПС Джуржакская,		с отключением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Малые Деревьги	ПС 110 кВ	ШОВ 110	05.05.23	05.05.23	8 ч	05.05.23	05.05.23	8 ч	ТО, ШОВ 110 (ДЗ, ТЭНЛ, МОТО) (ЭПЗ-1636) в объеме "В", ТО, Комплект автоматики ШОВ 110 (ТАПВ, АУВ) в объеме "В"		с отключением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Элиста Восточная	ПС 110 кВ	ТН-1 110	16.05.23	16.05.23	8 ч	16.05.23	16.05.23	8 ч	ТО защиты и автоматики ТН-1 110 в объеме "В".		с отключением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Малые Деревьги	ПС 110 кВ	В 110 Садовое-1	04.05.23	04.05.23	8 ч	04.05.23	04.05.23	8 ч	Комплект автоматики В 110 Садовое-1 (ТАПВ, АУВ), в объеме "В", ТО В 110 Садовое-1 (ДЗ,ТНЭЛ,МОТО) (ЭПЗ-1636) в объеме "В",		с отключением	
Ростовское РДУ	ПС 110 кВ Элиста Восточная	ПС 110 кВ	ВЛ 110 кВ Элиста Западная – Элиста Восточная	22.05.23	25.05.23	4 дн	22.05.23	25.05.23	4 дн	Разные заявки для проведения ТО УРЗА.	Ввод в работу при условии введенной ДФЗ.	с отключением	

Ростовское РДУ	ПС 110 кВ Артезиан-2	ПС 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артезиан-2 – Джильгита (Г-181)	22.05.23	22.05.23	1 дн	22.05.23	22.05.23	1 дн	Разрыв транзита для проведения ТО УРЗА.	Почередно с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Кочубей – Артезиан-2 (ВЛ-110-141).	с отключением	
Ростовское РДУ	ПС 110 кВ Артезиан-2	ПС 110 кВ	ВЛ 110 кВ Кочубей – Артезиан-2 (ВЛ-110-141)	22.05.23	22.05.23	1 дн	22.05.23	22.05.23	1 дн	Разрыв транзита для проведения ТО УРЗА.	Почередно с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Артезиан-2 – Джильгита (Г-181).	с отключением	

Заместитель главного инженера
по ОУИСУ - начальник ЦУС



О.Х.Базыров