


Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на август 2022 года

Предприятие	Объект	Тип объекта	Оборудование	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец	Заявленное время. Количество дней	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количество дней	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ЦУС	ВЛ 110 кВ Элиста Северная – ГТТЭЦ II цепь	27.08.22	28.08.22	1 дн 8 ч	27.08.22	28.08.22	1 дн 8 ч	Для безопасного выполнения работ на пересечении с ВЛ 110кВ Элиста Северная - Нарын		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ЦУС	ВЛ 110 кВ Элиста Северная – ГТТЭЦ I цепь	27.08.22	28.08.22	1 дн 8 ч	27.08.22	28.08.22	1 дн 8 ч	Для безопасного выполнения работ на пересечении с ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Нарын		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ЦУС	ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 – Солодничи с отпайкой на ПС Восход	08.08.22	12.08.22	4 дн 8 ч	08.08.22	12.08.22	4 дн 8 ч	ТО: верховой осмотр ВЛ		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ЦУС	ВЛ 110 кВ Элиста Северная – Красненская	27.08.22	28.08.22	1 дн 8 ч	27.08.22	28.08.22	1 дн 8 ч	Для безопасного выполнения работ на пересечении с ВЛ 110кВ Элиста Северная - Нарын		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Цаган-Аман	ПС 110 кВ	1 С 110 кВ	10.08.22	10.08.22	4 ч	10.08.22	10.08.22	4 ч	ТО ДЗШ 1С, 2С 110 кВ в объеме "В",	Операции под напряжением с шинными разъединителями и выключателями проводить при введенной ДЗШ	с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Цаган-Аман	ПС 110 кВ	2 С 110 кВ	10.08.22	10.08.22	4 ч	10.08.22	10.08.22	4 ч	ТО ДЗШ 1С, 2С 110 кВ в объеме "В"	Операции под напряжением с шинными разъединителями и выключателями проводить при введенной ДЗШ	с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Цаган-Аман	ПС 110 кВ	ШОВ 110	10.08.22	10.08.22	4 ч	10.08.22	10.08.22	4 ч	ТО, Комплект автоматики ШОВ 110 (ТАПВ, АУВ) в объеме "В",	Операции под напряжением с шинными разъединителями и выключателями проводить при введенной ДЗШ	с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Цаган-Аман	ПС 110 кВ	ШОВ 110	08.08.22	12.08.22	4 дн 8 ч	08.08.22	12.08.22	4 дн 8 ч	СР: В-110 ШОВ		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Бургустинская	ПС 110 кВ	2 С 110 кВ	09.08.22	12.08.22	3 дн 8 ч	09.08.22	12.08.22	3 дн 8 ч	СР: Т-2		с отключением	с включением ремонтной перемычки
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Чолун-Хамур	ПС 110 кВ	В 110 Черноземельская	10.08.22	10.08.22	8 ч	10.08.22	10.08.22	8 ч	ТО комплекта автоматики В 110 Черноземельская в объеме "О"	РРДУ: срок ремонта изменен из-за работ на ВЛ 110 кВ Арзгир - Южная	с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Чолун-Хамур	ПС 110 кВ	В 110 Черноземельская	10.08.22	10.08.22	8 ч	10.08.22	10.08.22	8 ч	ТО ВЧЗ 110 Черноземельская.	РРДУ: срок ремонта изменен из-за работ на ВЛ 110 кВ Арзгир - Южная	с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Чолун-Хамур	ПС 110 кВ	В 110 Южная	09.08.22	09.08.22	4 ч	09.08.22	09.08.22	4 ч	ТО комплекта автоматики В 110 Южная в объеме "О"	РРДУ: срок ремонта изменен из-за работ на ВЛ 110 кВ Арзгир - Южная	с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Чолун-Хамур	ПС 110 кВ	СВ 110	09.08.22	09.08.22	4 ч	09.08.22	09.08.22	4 ч	ТО комплекта автоматики СВ 110 в объеме "О"	РРДУ: срок ремонта изменен из-за работ на ВЛ 110 кВ Арзгир - Южная	с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ	ПС 110 кВ	ВЛ 110 кВ Черноземельская – Чолун-	10.08.22	10.08.22	8 ч	10.08.22	10.08.22	8 ч	ТО ВЧЗ 110 Черноземельская.	РРДУ: срок ремонта изменен из-	с отключением	

	Черноземельская		Хамур								за работ на ВЛ 110 кВ Арзгир - Южная		
ЦУС Калмэнгеро	ЦУС Калмэнгеро	ЦУС	ВЛ 110 кВ Элиста Северная – Элиста Восточная с отпайкой на ПС Джуракская	27.08.22	28.08.22	1 дн 8 ч	27.08.22	28.08.22	1 дн 8 ч	Для безопасного выполнения работ на пересечении с ВЛ 110кВ Элиста Северная - Нарын		с отключением	
ЦУС Калмэнгеро	ЦУС Калмэнгеро	ЦУС	ВЛ 110 кВ Элиста Северная – Нарн	27.08.22	28.08.22	1 дн 8 ч	27.08.22	28.08.22	1 дн 8 ч	Перетяжка провода в анкерных пралетах № 50-51, №53-54.		с отключением	

Заместитель главного инженера
по ОТиСУ - начальник ЦУС



О.Х. Базыров