

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на май 2018 года

Предприятие	Объект	Оборудование	Годовой. Время ремонта. Количество дней	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Содержание работ	Прочие примечания	Условия производства работ	Аварийная готовность
Калмэнерго	Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгита	0 дн	02.05.18	02.05.18	9 ч	02.05.18	02.05.18	9 ч	02.05.18	02.05.18	ТО чистка изоляции ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Улан-Холл			02:00
Калмэнерго	Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Элиста Западная – Володаровская с отпайкой на ПС Ульдючины	2 дн	02.05.18	04.05.18	2 дн 8 ч	02.05.18	04.05.18	2 дн 8 ч	14.05.18	16.05.18	КР: расчистка трассы от ДКР. АГ-2ч	СК РДУ: перенесено для совмещения с состоянием транзита 110 кВ Ипатово – Дербетовская – Дивное – Володаровская – Элиста Западная		02:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	В 110 Элиста Северная	0 дн	14.05.18	14.05.18	8 ч	14.05.18	14.05.18	8 ч	14.05.18	14.05.18	ТО: В 110 Элиста-Северная; ТТ 110 Элиста-Северная			02:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Артезиан-2	ШОВ 110	0 дн	14.05.18	14.05.18	8 ч	14.05.18	14.05.18	8 ч	14.05.18	14.05.18	Опробование комплекта автоматики ШОВ 110 (ТАПВ, АУВ)			01:00
Калмэнерго	Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Целинная-2 – Кегульта	11 дн	14.05.18	25.05.18	11 дн 8 ч	14.05.18	25.05.18	11 дн 8 ч	14.05.18	25.05.18	КР: замена изоляторов, расчистка трассы от ДКР, регулировка проводов			02:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Артезиан-2	В 110 Джильгита	1 дн	15.05.18	16.05.18	1 дн 8 ч	15.05.18	16.05.18	1 дн 8 ч	15.05.18	16.05.18	ТО ЗМН В 110 Джильгита, ТО РЗА ВЛ 110 кВ Артезиан-2 – Джильгита в объеме "К"			01:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	ШОВ 110	0 дн	15.05.18	15.05.18	8 ч	15.05.18	15.05.18	8 ч	15.05.18	15.05.18	ТО: ШОВ 110; ТТ 110 ШОВ			02:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Артезиан-2	В 110 Кочубей	1 дн	17.05.18	18.05.18	1 дн 8 ч	17.05.18	18.05.18	1 дн 8 ч	17.05.18	18.05.18	ТО РЗА ВЛ 110 кВ Кочубей – Артезиан-2 в объеме "К"			01:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Бургустинская	ВЛ 110 кВ Ергенинская – Бургустинская	3 дн	21.05.18	24.05.18	3 дн 8 ч	21.05.18	24.05.18	3 дн 8 ч	28.05.18	31.05.18	КР: ЛР 110 Ергенинская, РРП-110 Ергенинская, СР-2 110, ОД 110 Т-2, КЗ-110 Т-2	РРДУ: Срок изменен из-за совмещения с ВЛ 110 кВ Целинная-2 – Кегульта.		02:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Бургустинская	ВЛ 110 кВ Советская – Бургустинская	3 дн	21.05.18	24.05.18	3 дн 8 ч	21.05.18	24.05.18	3 дн 8 ч	28.05.18	31.05.18	КР: ЛР-110 Советская, РРП-110 Советская, СР-1 110, ОД 110 Т-1, КЗ-110 Т-1	РРДУ: Срок изменен из-за совмещения с ВЛ 110 кВ Целинная-2 – Кегульта.		02:00
Калмэнерго	Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгита	3 дн	28.05.18	31.05.18	3 дн 8 ч	28.05.18	31.05.18	3 дн 8 ч	28.05.18	31.05.18	КР: замена изоляторов, расчистка трассы от ДКР, регулировка проводов			02:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Бургустинская	СП 110	3 дн	21.05.18	24.05.18	3 дн 8 ч	21.05.18	24.05.18	3 дн 8 ч	28.05.18	31.05.18	КР: СР-1 110, СР-2 110	РРДУ: Срок изменен из-за совмещения с ВЛ 110 кВ Целинная-2 – Кегульта.		02:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Бургустинская	РП 110	3 дн	21.05.18	24.05.18	3 дн 8 ч	21.05.18	24.05.18	3 дн 8 ч	28.05.18	31.05.18	КР: РРП 110 Советская, РРП 110 Ергенинская	РРДУ: Срок изменен из-за совмещения с ВЛ 110 кВ Целинная-2 – Кегульта.		02:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Бургустинская	1 С 110 кВ	3 дн	21.05.18	24.05.18	3 дн 8 ч	21.05.18	24.05.18	3 дн 8 ч	28.05.18	31.05.18	КР: ЛР 110 Советская, ОД 110 Т-1, КЗ-110 Т-1	РРДУ: Срок изменен из-за совмещения с ВЛ 110 кВ Целинная-2 – Кегульта.		02:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Бургустинская	2 С 110 кВ	3 дн	21.05.18	24.05.18	3 дн 8 ч	21.05.18	24.05.18	3 дн 8 ч	28.05.18	31.05.18	КР: ЛР 110 Ергенинская, ОД 110 Т-2, КЗ-110 Т-2	РРДУ: Срок изменен из-за совмещения с ВЛ 110 кВ Целинная-2 – Кегульта.		02:00

Заместитель главного инженера
по ОТиСУ - начальник ЦУС



В.В.Маркушин