

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на май 2020 года

Предприятие	Объект	Оборудование	Годовой. Время ремонта. Количес-т во дней	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Содержание работ	Прочие примечания	Условия производства работ	Аварийная готовность
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Адык	ВЛ 110 кВ Сарул – Адык	18.05.20	18.05.20	0 дн	18.05.20	18.05.20	8 ч	06.05.20	06.05.20	8 ч	ТО Чистка изоляции 1С 110 кВ, 2С 110кВ, Т-1, В 110 Т-1, ТР 110 Т-1	РРДУ: Срок изменен для несовмещения с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное-Элиста Западная		02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Адык	ВЛ 110 кВ НПС-2 – Адык	18.05.20	18.05.20	0 дн	18.05.20	18.05.20	8 ч	06.05.20	06.05.20	8 ч	ТО Чистка изоляции 1С 110 кВ, 2С 110кВ, Т-1, В 110 Т-1, ТР 110 Т-1	РРДУ: Срок изменен для несовмещения с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное-Элиста Западная		02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Адык	1 С 110 кВ	18.05.20	18.05.20	0 дн	18.05.20	18.05.20	8 ч	06.05.20	06.05.20	8 ч	ТО Чистка изоляции 1С 110 кВ, 2С 110кВ, Т-1, В 110 Т-1, ТР 110 Т-1	РРДУ: Срок изменен для несовмещения с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное-Элиста Западная		02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Адык	2 С 110 кВ	18.05.20	18.05.20	0 дн	18.05.20	18.05.20	8 ч	06.05.20	06.05.20	8 ч	ТО Чистка изоляции 1С 110 кВ, 2С 110кВ, Т-1, В 110 Т-1, ТР 110 Т-1	РРДУ: Срок изменен для несовмещения с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное-Элиста Западная		02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Чолун-Хамур	В 110 Черноземельская	12.05.20	12.05.20	0 дн	12.05.20	12.05.20	8 ч	08.05.20	08.05.20	8 ч	ТО. Опробование комплекта автоматики В 110 Черноземельская.	РРДУ : срок изменен для несовмещения с выводом в ремонт ВЛ 110кВ Колодезная - Черноземельская		01:00
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Колодезная – Черноземельская (Л-76)	12.05.20	15.05.20	3 дн	12.05.20	15.05.20	3 дн 8 ч	12.05.20	14.05.20	2 дн 8 ч	Замена изоляторов	РРДУ: Срок изменен для не совмещения с работами СКРДУ		02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Артезиан-2	ШОВ 110	13.05.20	14.05.20	1 дн	13.05.20	14.05.20	1 дн 8 ч	13.05.20	14.05.20	1 дн 8 ч	ТО Комплекта УРЗА ШОВ- 110 , в объеме "К"			01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Ергенинская	СВ 110	14.05.20	14.05.20	0 дн	14.05.20	14.05.20	8 ч	14.05.20	14.05.20	8 ч	ТО, Комплект автоматики СВ 110 (ТАПВ, АУВ) в объеме "К",			00:30
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Артезиан-2	В 110 Джильгита	14.05.20	14.05.20	0 дн	14.05.20	14.05.20	6 ч	14.05.20	14.05.20	6 ч	ТО, опробование ЗМН-110 кВ.	С работой ВЛ 110 кВ Артезиан-2 - Джигильта через ШОВ 110		01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Артезиан-2	В 110 Джильгита	14.05.20	14.05.20	0 дн	14.05.20	14.05.20	6 ч	14.05.20	14.05.20	6 ч	ТО, опробование комплект автоматики В-110кВ "Джильгита" (ТАПВ, АУВ),	С работой ВЛ 110 кВ Артезиан-2 - Джигильта через ШОВ 110		01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Артезиан-2	В 110 Кочубей	15.05.20	15.05.20	0 дн	15.05.20	15.05.20	8 ч	15.05.20	15.05.20	8 ч	ТО, опробование комплект автоматики В-110кВ "Кочубей" (ТАПВ, АУВ),	С работой ВЛ 110 кВ Кочубей - Артезиан-2 через ШОВ 110		01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Чолун-Хамур	СВ 110	13.05.20	13.05.20	0 дн	13.05.20	13.05.20	4 ч	15.05.20	15.05.20	4 ч	ТО. Опробование комплекта автоматики СВ 110.	РРДУ: Срок изменен для несовмещения с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Колодезная - Черноземельская		01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Чолун-Хамур	В 110 Южная	13.05.20	13.05.20	0 дн	13.05.20	13.05.20	4 ч	15.05.20	15.05.20	4 ч	ТО. Опробование комплекта автоматики В 110 Южная.	РРДУ: Срок изменен для несовмещения с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Колодезная - Черноземельская		01:00
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская (ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное-Богородская-Элиста Западная)	18.05.20	22.05.20	4 дн	18.05.20	22.05.20	4 дн 8 ч	18.05.20	22.05.20	4 дн 8 ч	КР: замена дер. раскосов, приставки, траверсы, стойки			02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Ергенинская	ВЛ 110 кВ Ергенинская – Бургустинская	25.05.20	28.05.20	3 дн	25.05.20	28.05.20	3 дн 8 ч	25.05.20	28.05.20	3 дн 8 ч	ТР. чистка изоляции ОРУ 110 кВ			02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Ергенинская	ВЛ 110 кВ Кегульта – Ергенинская	25.05.20	28.05.20	3 дн	25.05.20	28.05.20	3 дн 8 ч	25.05.20	28.05.20	3 дн 8 ч	ТР. чистка изоляции ОРУ 110 кВ			02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Целинная-2	СВ 110	25.05.20	29.05.20	4 дн	25.05.20	29.05.20	4 дн 8 ч	25.05.20	29.05.20	4 дн 8 ч	СР СВ 110 с заменой ввода 110 кВ фаза "А".			04:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Ергенинская	1 С 110 кВ	25.05.20	28.05.20	3 дн	25.05.20	28.05.20	3 дн 8 ч	25.05.20	28.05.20	3 дн 8 ч	ТР. чистка изоляции ОРУ 110 кВ			02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Ергенинская	2 С 110 кВ	25.05.20	28.05.20	3 дн	25.05.20	28.05.20	3 дн 8 ч	25.05.20	28.05.20	3 дн 8 ч	ТР. чистка изоляции ОРУ 110 кВ АГ-2 ч			02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Ергенинская	СВ 110	25.05.20	28.05.20	3 дн	25.05.20	28.05.20	3 дн 8 ч	25.05.20	28.05.20	3 дн 8 ч	ТР. СВ-110			02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Целинная-2	1 С 110 кВ	26.05.20	27.05.20	1 дн	26.05.20	27.05.20	1 дн 8 ч	26.05.20	27.05.20	1 дн 8 ч	СР СВ 110 с заменой ввода 110 кВ фаза "А".			04:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Целинная-2	2 С 110 кВ	26.05.20	27.05.20	1 дн	26.05.20	27.05.20	1 дн 8 ч	26.05.20	27.05.20	1 дн 8 ч	СР СВ 110 с заменой ввода 110 кВ фаза "А".			04:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-2	ВЛ 110 кВ Черноземельская – НПС-2	14.05.20	14.05.20	0 дн	14.05.20	14.05.20	8 ч	27.05.20	27.05.20	8 ч	ТО Чистка изоляции Т-2, 2С 110 кВ, РРП 110 Черноземельская, РТН-2 110, ЛР 110 Черноземельская	РРДУ: Срок изменен для несовмещения с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Колодезная - Черноземельская		02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-2	2 С 110 кВ	14.05.20	14.05.20	0 дн	14.05.20	14.05.20	8 ч	27.05.20	27.05.20	8 ч	ТО Чистка изоляции Т-2, 2С 110 кВ, РРП 110 Черноземельская, РТН-2 110, ЛР 110 Черноземельская	РРДУ: Срок изменен для несовмещения с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Колодезная - Черноземельская		02:00

ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-2	РП 110	13.05.20	14.05.20	1 дн	13.05.20	14.05.20	1 дн 8 ч	27.05.20	28.05.20	1 дн 8 ч	ТО Чистка изоляции Т-1, 1С 110 кВ,РРП 110 Адык, РТН-1 110, ЛР 110 Адык, В 110 Адык,	РРДУ: Срок изменен для несовмещения с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Колодезная - Черноземельская		02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-2	СВ 110	13.05.20	14.05.20	1 дн	13.05.20	14.05.20	1 дн 8 ч	27.05.20	28.05.20	1 дн 8 ч	ТО Чистка изоляции Т-1, 1С 110 кВ,РРП 110 Адык, РТН-1 110, ЛР 110 Адык, В 110 Адык,	РРДУ: Срок изменен для несовмещения с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Колодезная - Черноземельская		02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-2	В 110 Черноземельская	14.05.20	14.05.20	0 дн	14.05.20	14.05.20	8 ч	27.05.20	27.05.20	8 ч	ТО Чистка изоляции Т-2, 2С 110 кВ, РРП 110 Черноземельская, РТН-2 110, ЛР 110 Черноземельская	РРДУ: Срок изменен для несовмещения с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Колодезная - Черноземельская		02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-2	ВЛ 110 кВ НПС-2 – Адык	13.05.20	13.05.20	0 дн	13.05.20	13.05.20	8 ч	28.05.20	28.05.20	8 ч	ТО Чистка изоляции Т-1, 1С 110 кВ,РРП 110 Адык, РТН-1 110, ЛР 110 Адык, В 110 Адык	РРДУ: Срок изменен для несовмещения с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Колодезная - Черноземельская		02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-2	1 С 110 кВ	13.05.20	13.05.20	0 дн	13.05.20	13.05.20	8 ч	28.05.20	28.05.20	8 ч	ТО Чистка изоляции Т-1, 1С 110 кВ,РРП 110 Адык, РТН-1 110, ЛР 110 Адык, В 110 Адык,	РРДУ: Срок изменен для несовмещения с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Колодезная - Черноземельская		02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-2	В 110 Адык	13.05.20	13.05.20	0 дн	13.05.20	13.05.20	8 ч	28.05.20	28.05.20	8 ч	ТО Чистка изоляции Т-1, 1С 110 кВ,РРП 110 Адык, РТН-1 110, ЛР 110 Адык, В 110 Адык	РРДУ: Срок изменен для несовмещения с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Колодезная - Черноземельская		02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Сарул	1 С 110 кВ	27.05.20	27.05.20	0 дн	27.05.20	27.05.20	8 ч	28.05.20	28.05.20	8 ч	ТО Чистка изоляции, покраска металлоконструкций ШОВ 110,ШР-1 110 ШОВ, РТН-1 110, ТР 110 Т-1,	РРДУ: Срок изменен из-за вывода в ремонт ВЛ 110 кВ НПС-2 - Черноземельская		02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Сарул	ОСШ 110 кВ	27.05.20	28.05.20	1 дн	27.05.20	28.05.20	1 дн 8 ч	28.05.20	29.05.20	1 дн 8 ч	ТО Чистка изоляции, покраска металлоконструкций ШОВ 110,ШР-1 110 ШОВ, РТН-1 110, ТР 110 Т-1	РРДУ: Срок изменен из-за вывода в ремонт ВЛ 110 кВ НПС-2 - Черноземельская		02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Сарул	ШОВ 110	27.05.20	28.05.20	1 дн	27.05.20	28.05.20	1 дн 8 ч	28.05.20	29.05.20	1 дн 8 ч	ТО Чистка изоляции, покраска металлоконструкций ШОВ 110,ШР-1 110 ШОВ, РТН-1 110, ТР 110 Т-1	РРДУ: Срок изменен из-за вывода в ремонт ВЛ 110 кВ НПС-2 - Черноземельская		02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Сарул	ВЛ 110 кВ Сарул – Адык	28.05.20	28.05.20	0 дн	28.05.20	28.05.20	8 ч	29.05.20	29.05.20	8 ч	ТО Чистка изоляции, покраска металлоконструкций ШР-2 110 Адык, В-110 Адык, АГ-2ч	РРДУ: Срок изменен из-за вывода в ремонт ВЛ 110 кВ НПС-2 - Черноземельская		02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Сарул	2 С 110 кВ	28.05.20	28.05.20	0 дн	28.05.20	28.05.20	8 ч	29.05.20	29.05.20	8 ч	ТО Чистка изоляции, покраска металлоконструкций ШР-2 110 Адык, В-110 Адык	РРДУ: Срок изменен из-за вывода в ремонт ВЛ 110 кВ НПС-2 - Черноземельская		02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Сарул	В 110 Адык	28.05.20	28.05.20	0 дн	28.05.20	28.05.20	8 ч	29.05.20	29.05.20	8 ч	ТО Чистка изоляции, покраска металлоконструкций ШР-2 110 Адык, В-110 Адык	РРДУ: Срок изменен из-за вывода в ремонт ВЛ 110 кВ НПС-2 - Черноземельская		02:00

Заместитель главного инженера
по ОТиСУ - начальник ЦУС



В.В.Маркушин