

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на сентябрь 2018 года

Предприятие	Объект	Оборудование	Годовой. Время ремонта. Количество дней	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец	Месячный. Заявлено время. Длительность	Месячный. Заявлено время. Начало	Месячный. Заявлено время. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Содержание работ	Прочие примечания	Условия производства работ	Аварийная готовность
Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Дивное – Володаровская	11 дн	27.08.18	07.09.18	11 дн 8 ч	27.08.18	07.09.18	11 дн 8 ч	27.08.18	07.09.18	КР: замена деревянных опор на ж/б.	РРДУ: Срок изменен из-за совмещения с ВЛ 220 кВ Зимовники - Элиста Северная.		02:00
Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Заветинская – Советская				1 дн	01.09.18	01.09.18	1 дн	01.09.18	01.09.18	ТО: верховой осмотр ВЛ, проверка состояния проводов и тросов, зажимов.	РРДУ: Срок заявки 28.08.18-01.09.18		ВЗ
Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Ергенинская – Бургустинская	3 дн	03.09.18	06.09.18	3 дн 8 ч	03.09.18	06.09.18	3 дн 8 ч	04.09.18	07.09.18	ТО: верховой осмотр ВЛ, проверка состояния проводов и тросов, зажимов.	РРДУ: Срок изменен из-за ВЛ 110 кВ Шебалянская - Заветинская.		02:00
Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Советская – Бургустинская	3 дн	03.09.18	06.09.18	3 дн 8 ч	03.09.18	06.09.18	3 дн 8 ч	04.09.18	07.09.18	ТО: верховой осмотр ВЛ, проверка состояния проводов и тросов, зажимов.	РРДУ: Срок изменен из-за ВЛ 110 кВ Шебалянская - Заветинская.		02:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Джильгита	В 110 Артезиан-2	0 дн	04.09.18	04.09.18	8 ч	04.09.18	04.09.18	8 ч	04.09.18	04.09.18	ТР: ТТ 110 Артезиан-2, В 110 Артезиан-2	РРДУ: С переводом на ОВ.		02:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Джильгита	ВЛ 110 кВ Лиман – Джильгита (ВЛ 110 кВ 140)	0 дн	05.09.18	05.09.18	8 ч	05.09.18	05.09.18	8 ч	05.09.18	05.09.18	ТО чистка изоляции ОРУ 110 кВ			02:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Джильгита	ВЛ 110 кВ Артезиан-2 – Джильгита (Л-181)	0 дн	05.09.18	05.09.18	8 ч	05.09.18	05.09.18	8 ч	05.09.18	05.09.18	ТО чистка изоляции ОРУ 110 кВ			02:00
Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгита	0 дн	05.09.18	05.09.18	8 ч	05.09.18	05.09.18	8 ч	05.09.18	05.09.18	ТО чистка изоляции ОРУ 110 кВ			02:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Джильгита	1 С 110 кВ	0 дн	05.09.18	05.09.18	8 ч	05.09.18	05.09.18	8 ч	05.09.18	05.09.18	ТО чистка изоляции ОРУ 110 кВ			02:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Джильгита	2 С 110 кВ	0 дн	05.09.18	05.09.18	8 ч	05.09.18	05.09.18	8 ч	05.09.18	05.09.18	ТО чистка изоляции ОРУ 110 кВ,			02:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Джильгита	ОСШ 110 кВ	0 дн	05.09.18	05.09.18	8 ч	05.09.18	05.09.18	8 ч	05.09.18	05.09.18	ТО чистка изоляции ОРУ 110 кВ			02:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Джильгита	В 110 Лиман	0 дн	06.09.18	06.09.18	8 ч	06.09.18	06.09.18	8 ч	06.09.18	06.09.18	ТР: ТТ 110 Лиман, В 110 Лиман	РРДУ: С переводом на ОВ.		02:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Джильгита	В 110 Улан-Холл	0 дн	07.09.18	07.09.18	8 ч	07.09.18	07.09.18	8 ч	07.09.18	07.09.18	ТР: ТТ 110 Улан-Холл, В 110 Улан-Холл			02:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Барун	ВЛ 110 кВ Барун – Ковыльная	4 дн	10.09.18	14.09.18	4 дн 8 ч	10.09.18	14.09.18	4 дн 8 ч	10.09.18	14.09.18	КР: ЛР 110 Ковыльная, РРП-110 Ковыльная, ШР-2 110 СВ, ОД 110 Т-2, КЗ-110 Т-2.			02:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Барун	ВЛ 110 кВ Иджил – Барун	4 дн	10.09.18	14.09.18	4 дн 8 ч	10.09.18	14.09.18	4 дн 8 ч	10.09.18	14.09.18	КР: ЛР 110 Иджил, РРП-110 Иджил, ШР-1 110 СВ, ОД 110 Т-1, КЗ-110 Т-1.			02:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Барун	1 С 110 кВ	4 дн	10.09.18	14.09.18	4 дн 8 ч	10.09.18	14.09.18	4 дн 8 ч	10.09.18	14.09.18	КР: ЛР 110 Иджил, ОД 110 Т-1, КЗ-110 Т-1; Т-1			02:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Барун	2 С 110 кВ	4 дн	10.09.18	14.09.18	4 дн 8 ч	10.09.18	14.09.18	4 дн 8 ч	10.09.18	14.09.18	КР: ЛР 110 Ковыльная, ОД 110 Т-2, КЗ-110 Т-2; Т-2			02:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Барун	РП 110	4 дн	10.09.18	14.09.18	4 дн 8 ч	10.09.18	14.09.18	4 дн 8 ч	10.09.18	14.09.18	КР: РРП 110 Иджил, РРП 110 Ковыльная,			02:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Барун	СВ 110	4 дн	10.09.18	14.09.18	4 дн 8 ч	10.09.18	14.09.18	4 дн 8 ч	10.09.18	14.09.18	ШР-1 110 СВ, СР-2 110 СВ, СВ-110			02:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Джильгита	РП 110	0 дн	10.09.18	10.09.18	8 ч	10.09.18	10.09.18	8 ч	10.09.18	10.09.18	ТР: ТТ 110 РП			02:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Джильгита	ШОВ 110	0 дн	11.09.18	11.09.18	8 ч	11.09.18	11.09.18	8 ч	11.09.18	11.09.18	ТР: ТТ 110 ШОВ, ШОВ			02:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста	ВЛ 110 кВ Элиста Западная – Магна				8 ч	12.09.18	12.09.18	8 ч	12.09.18	12.09.18	Пробная плавка гололеда			02:00
Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Элиста Северная – Красненская	0 дн	17.09.18	17.09.18	8 ч	17.09.18	17.09.18	8 ч	17.09.18	17.09.18	Пробная плавка гололеда, ППГ № 20			02:00
Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Заветинская – Советская	0 дн	18.09.18	18.09.18	8 ч	18.09.18	18.09.18	8 ч	18.09.18	18.09.18	Пробная плавка гололеда, ППГ № 60.			02:00
Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Элиста Западная – Володаровская с отпайкой на ПС Ульяновская	0 дн	19.09.18	19.09.18	8 ч	19.09.18	19.09.18	8 ч	19.09.18	19.09.18	Пробная плавка гололеда, ППГ № 7			02:00
Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Ленинская – Целинная-2	0 дн	24.09.18	24.09.18	8 ч	24.09.18	24.09.18	8 ч	24.09.18	24.09.18	Пробная плавка гололеда, ППГ № 15.			02:00
Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Элиста Северная – Ленинская	0 дн	24.09.18	24.09.18	8 ч	24.09.18	24.09.18	8 ч	24.09.18	24.09.18	Пробная плавка гололеда, ППГ № 15.			02:00
Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Ергенинская – Бургустинская	0 дн	25.09.18	25.09.18	8 ч	25.09.18	25.09.18	8 ч	25.09.18	25.09.18	Пробная плавка гололеда			02:00
Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Советская – Бургустинская	0 дн	25.09.18	25.09.18	8 ч	25.09.18	25.09.18	8 ч	25.09.18	25.09.18	Пробная плавка гололеда,			02:00
Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Целинная-2 – Кегульта	0 дн	25.09.18	25.09.18	8 ч	25.09.18	25.09.18	8 ч	25.09.18	25.09.18	Пробная плавка гололеда			02:00

Заместитель главного инженера
по ОТиСУ - начальник ЦУС



В.В.Маркушин