

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на май 2022 года

Предприятие	Объект	Осуществление	Завершено в время Начало	Завершено время Конца	Завершено количество время дней	Время ремонта, Начало	Время ремонта, Конца	Время ремонта, количество дней	Содержание работ	Причина отпазд	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Арзаман-2	ШОВ 110	17.05.22	17.05.22	8 ч	23.05.22	23.05.22	8 ч	ТО, Комплект автоматики ШОВ 110 (ТАПВ, АВВ) в объеме "О",		РРДУ: срок ремонта изменен при согласовании с РРДУ.	с отклонением	
Ростовское РДУ	ПС 110 кВ Арзаман-2	Состояние транзита 110 кВ Лиман – Джиглыта – Арзаман-2 – Кочубей – Кизляр-2	17.05.22	17.05.22	1 дн	23.05.22	23.05.22	1 дн	Разомкнуть транзит на-за ремонта на В 110 Джиглыта.			с отклонением	
Ростовское РДУ	ПС 110 кВ Арзаман-2	Состояние транзита 110 кВ Лиман – Джиглыта – Арзаман-2 – Кочубей – Кизляр-2	18.05.22	18.05.22	1 дн	24.05.22	24.05.22	1 дн	Разомкнуть транзит на время работ на В 110 Кочубей.			с отклонением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Арзаман-2	В 110 Джиглыта	17.05.22	17.05.22	8 ч	23.05.22	23.05.22	8 ч	ТО, Комплект автоматики В 110 Джиглыта (ТАПВ, АВВ) в объеме "О",		РРДУ: срок ремонта изменен при согласовании с РРДУ.	с отклонением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Арзаман-2	В 110 Кочубей	18.05.22	18.05.22	4 ч	24.05.22	24.05.22	4 ч	ТО, Комплект автоматики В 110 Кочубей (ТАПВ, АВВ) в объеме "О",			с отклонением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Арзаман-2	ТН-2 110	18.05.22	18.05.22	4 ч	24.05.22	24.05.22	4 ч	ТО защита и автоматики ТН-2 110 в объеме "В".		РРДУ: срок ремонта изменен при согласовании с РРДУ.	с отклонением	
Ростовское РДУ	ПС 110 кВ Заветинская	Состояние транзита 110 кВ Советская – Заветинская – Шебалинская – Котельниково	11.05.22	13.05.22	3 дн	11.05.22	13.05.22	3 дн	отсутствие возможности замыкания из-за вывода ВЛ 110 кВ Заветинская - Советская.			с отклонением	
Ростовское РДУ	ПС 110 кВ Заветинская	Состояние транзита 110 кВ Советская – Заветинская – Шебалинская – Котельниково	13.05.22	13.05.22	1 дн	13.05.22	13.05.22	1 дн	отсутствие возможности замыкания из-за вывода ВЛ 110 кВ Заветинская - Советская.			с отклонением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Красненская	СВ 110	26.05.22	26.05.22	8 ч	26.05.22	26.05.22	8 ч	ТО комплекта автоматики СВ 110 в объеме "О"			с отклонением	с включением ремонтной бригады
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Советская	В 110 Заветное	13.05.22	13.05.22	4 ч	13.05.22	13.05.22	4 ч	ТО, АВВ В 110 Заветное в объеме "В",			с отклонением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Советская	ВЛ 110 кВ Заветинская – Советская	11.05.22	13.05.22	2 дн 8 ч	11.05.22	13.05.22	2 дн 8 ч	СР: ОР-110 Заветное,			с отклонением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Советская	ВЛ 110 кВ Советская – Бурлутинская	24.05.22	26.05.22	2 дн 8 ч	25.05.22	27.05.22	2 дн 8 ч	СР: ОР-110 Бурлутинская, ОР-110 ШОВ		РРДУ: срок ремонта изменен из-за работ на ВЛ 110 кВ	с отклонением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Советская	В 110 Садовое	18.05.22	18.05.22	4 ч	18.05.22	18.05.22	4 ч	ТО, АВВ В 110 Садовое в объеме "В",			с отклонением	с включением ремонтной бригады
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Советская	В 110 Садовое	17.05.22	20.05.22	3 дн 8 ч	17.05.22	20.05.22	3 дн 8 ч	СР В-110 Садовое-1			с отклонением	с переводом на ОВ
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Советская	В 110 Бурлутинская	16.05.22	16.05.22	2 ч	16.05.22	16.05.22	2 ч	ТО АЛАР ФКТ ВЛ 110 кВ Советская – Бурлутинская в объеме "В"			с отклонением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Советская	ШОВ 110	16.05.22	16.05.22	6 ч	16.05.22	16.05.22	6 ч	ТО, Комплект автоматики ШОВ 110 (ТАПВ, АВВ) в объеме "В", ТО, ШОВ 110 (ДЗ, ТЗНЛ, МВТО) (ЭПЗ-1636) в объеме "В"			с отклонением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Советская	ШОВ 110	24.05.22	26.05.22	2 дн 8 ч	24.05.22	26.05.22	2 дн 8 ч	СР: ОР-110 Бурлутинская, ОР-110 ШОВ			с отклонением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Чогул-Хамур	ВЛ 110 кВ Южная – Чогул-Хамур	04.05.22	05.05.22	1 дн 8 ч	04.05.22	05.05.22	1 дн 8 ч	ТО ВЛЗ 110 Южная.			с отклонением	

ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Чолун-Хамур	ВЛ 110 кВ Южная – Чолун-Хамур	03.05.22	04.05.22	1 дн 8 ч	03.05.22	04.05.22	1 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Южная.						с отключением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Элиста Восточная	В 110 Элиста Западная	25.05.22	25.05.22	8 ч	25.05.22	25.05.22	8 ч	ТО комплекта автоматики В 110 Элиста Западная в объеме "О".						с отключением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Элиста Восточная	В 110 Элиста Северная	16.05.22	18.05.22	2 дн 4 ч	16.05.22	18.05.22	2 дн 4 ч	ТО основных и резервных защит ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Элиста Восточная в объеме "К".						с отключением	с переводом на ОБ
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Элиста Восточная	В 110 Элиста Северная	18.05.22	18.05.22	4 ч	18.05.22	18.05.22	4 ч	ТО комплекта автоматики В 110 Элиста Северная в объеме "О"						с отключением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Элиста Восточная	СВ 110	20.05.22	20.05.22	17 ч	20.05.22	20.05.22	17 ч	ТО комплекта автоматики СВ 110 в объеме "О"						с отключением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Элиста Восточная	ТН-2 110	25.05.22	25.05.22	8 ч	25.05.22	25.05.22	8 ч	ТО защиты и автоматики ТН-2 110 в объеме "В".						с отключением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Элиста Западная	В 110 Элиста Восточная	30.05.22	31.05.22	1 дн 8 ч	30.05.22	31.05.22	1 дн 8 ч	ТО УРЗА ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Элиста Восточная в объеме "К".						с отключением	с переводом на ОБ
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Якуль-2	В 110 Партизанская	24.05.22	24.05.22	8 ч	24.05.22	24.05.22	8 ч	ТО комплекта автоматики В 110 Партизанская в объеме "О".						с отключением	с переводом на ОБ
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Якуль-2	В 110 Кормовая	23.05.22	23.05.22	8 ч	23.05.22	23.05.22	8 ч	ТО комплекта автоматики В 110 Кормовая в объеме "О"						с отключением	с переводом на ОБ
Ростовское РДУ	ПС 220 кВ Элиста Северная	МВЛ10 Красненская	26.05.22	26.05.22	1 дн	26.05.22	26.05.22	1 дн	Кратковременно для изменения уставок в связи с вывозом в ремонт и из ремонта СВ 110 на ПС 110кВ Красненская.						с отключением	
ЦУС Калининро	ЦУС Калининро	ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с оттайкой на ПС Богородская (ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное-Богородская-Элиста Западная)	16.05.22	20.05.22	4 дн 8 ч	16.05.22	20.05.22	4 дн 8 ч	КР ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с оттайкой на ПС Богородская (ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное-Богородская-Элиста Западная)						с отключением	
ЦУС Калининро	ЦУС Калининро	ВЛ 110 кВ Аргир – Южная (Г-82)	03.05.22	06.05.22	3 дн 8 ч	03.05.22	06.05.22	3 дн 8 ч	КР ВЛ 110 кВ Аргир – Южная (Г-82)						с отключением	
ЦУС Калининро	ЦУС Калининро	ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 – Солонники с оттайкой на ПС Восход	10.05.22	22.05.22	12 дн 8 ч	10.05.22	22.05.22	12 дн 8 ч	КР ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 – Солонники с оттайкой на ПС Восход (ВЛ 110 Большой Царын-1 – Солонники)						с отключением	
ЦУС Калининро	ЦУС Калининро	ВЛ 110 кВ Ики-Бурул – Южная	03.05.22	06.05.22	3 дн 8 ч	03.05.22	06.05.22	3 дн 8 ч	КР ВЛ 110 кВ Аргир – Южная (Г-82),						с отключением	
ЦУС Калининро	ЦУС Калининро	ВЛ 110 кВ Южная – Чолун-Хамур	03.05.22	06.05.22	3 дн 8 ч	03.05.22	06.05.22	3 дн 8 ч	КР ВЛ 110 кВ Аргир – Южная (Г-82),						с отключением	

Заместитель главного инженера  
по ОПСУ - начальник ЦУС



О. Х. Базыров