

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на апрель 2023 года

Предприятие	Объект	Тип объекта	Оборудование	Заявленное время, начало	Заявленное время, конец	Заявленное время, количество дней	Время ремонта, начало	Время ремонта, конец	Время ремонта, количество дней	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заверке
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Элиста Восточная	ПС 110 кВ	В 110 Элиста Западная	24.04.23	26.04.23	2 дн 8 ч	26.04.23	28.04.23	2 дн 8 ч	ТО ДЗО 2 С 110 кВ в объеме "К1".	РРДУ: перенос сроков в связи с выполнением работ на ВЛ 220 кВ Элиста Северная - Красненская	с отключением
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Элиста Восточная	ПС 110 кВ	В 110 Элиста Западная	24.04.23	25.04.23	1 дн 8 ч	26.04.23	27.04.23	1 дн 8 ч	ТО АОГО ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Элиста Восточная в объеме "К1"	РРДУ: перенос сроков в связи с выполнением работ на ВЛ 220 кВ Элиста Северная - Красненская	с отключением
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Элиста Восточная	ПС 110 кВ	В 110 Элиста Западная	10.04.23	14.04.23	4 дн 8 ч	10.04.23	14.04.23	4 дн 8 ч	СР В 110 Элиста Западная		с отключением
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Элиста Восточная	ПС 110 кВ	В 110 Элиста Северная	17.04.23	18.04.23	1 дн 8 ч	17.04.23	18.04.23	1 дн 8 ч	ТО КСЗ ВЛ 110 кВ Элиста Северная в объеме "В" \$ТО комплекта автоматики В 110 кВ Элиста Северная в объеме "В".		с отключением
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Элиста Восточная	ПС 110 кВ	В 110 Элиста Северная	17.04.23	19.04.23	2 дн 8 ч	17.04.23	19.04.23	2 дн 8 ч	ТО ДЗО 1 С 110 кВ в объеме "К1".		с отключением
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Элиста Восточная	ПС 110 кВ	В 110 Элиста Западная - Элиста Восточная	10.04.23	14.04.23	4 дн 8 ч	10.04.23	14.04.23	4 дн 8 ч	СР		с отключением
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Элиста Восточная	ПС 110 кВ	В 110 Элиста Западная - Элиста Восточная	05.04.23	05.04.23	8 ч	05.04.23	05.04.23	8 ч	ТО, АБР В 110 Заветное в объеме "О"	РРДУ: с переводом на ОВ	с отключением
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Элиста Восточная	ПС 110 кВ	В 110 Элиста Западная - Элиста Восточная	04.04.23	04.04.23	8 ч	04.04.23	04.04.23	8 ч	ТО, КСЗ ВЛ 110 Л-139 (ДЗ,ТЭП, МОУХЭПЗ -1636 в объеме "Ж"	РРДУ: с переводом на ОВ	с отключением
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Элиста Восточная	ПС 110 кВ	В 110 Элиста Западная - Элиста Восточная	05.04.23	05.04.23	8 ч	05.04.23	05.04.23	8 ч	ТО, комплект автоматики В 110 №139 (ТАПВ, АУВ), в объеме "К"	РРДУ: с переводом на ОВ	с отключением
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Элиста Восточная	ПС 110 кВ	В 110 Элиста Западная - Элиста Восточная	21.04.23	21.04.23	8 ч	21.04.23	21.04.23	8 ч	ТО Чистка изоляции МВ 110 ВЛ 139, ТТ 110 ВЛ 139,		с отключением
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Элиста Восточная	ПС 110 кВ	В 110 Элиста Западная - Элиста Восточная	17.04.23	21.04.23	4 дн 8 ч	17.04.23	21.04.23	4 дн 8 ч	СР В 110 Корюкова, РР 110 Корюкова		с отключением
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Элиста Восточная	ПС 110 кВ	В 110 Элиста Западная - Элиста Восточная	10.04.23	14.04.23	4 дн 8 ч	10.04.23	14.04.23	4 дн 8 ч	КР		с отключением
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Элиста Восточная	ПС 110 кВ	В 110 Элиста Западная - Элиста Восточная	03.04.23	07.04.23	4 дн 8 ч	03.04.23	07.04.23	4 дн 8 ч	Верховая ревизия		с отключением
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Элиста Восточная	ПС 110 кВ	В 110 Элиста Западная - Элиста Восточная	17.04.23	19.04.23	2 дн 8 ч	17.04.23	19.04.23	2 дн 8 ч	ТО ДЗО 1 С 110 кВ в объеме "К1".		с отключением

ЦУС Калининградского района	ПС 110 кв Элиста	ПС 110 кв	СВ 110	24.04.23	26.04.23	2 дн 8 ч	26.04.23	28.04.23	2 дн 8 ч	ТО ДЗО 2 С 110 кв в объеме "К1".	РРДУ: перенос сроков в связи с выполнением работ на ВЛ 220 кв Элиста Северная - Красненская	с отключением
ЦУС Калининградского района	ПС 110 кв Элиста	ПС 110 кв	СВ 110	25.04.23	25.04.23	8 ч	26.04.23	26.04.23	8 ч	ТО комплект автоматики СВ 110 в объеме "О".	РРДУ: перенос сроков в связи с выполнением работ на ВЛ 220 кв Элиста Северная - Красненская	с отключением
ЦУС Калининградского района	ПС 110 кв Элиста	ПС 110 кв	2 С 110 кв	24.04.23	26.04.23	2 дн 8 ч	26.04.23	28.04.23	2 дн 8 ч	ТО ДЗО 2 С 110 кв в объеме "К1".	РРДУ: перенос сроков в связи с выполнением работ на ВЛ 220 кв Элиста Северная - Красненская	с отключением
ЦУС Калининградского района	ПС 110 кв Элиста	ПС 110 кв	2 С 110 кв	10.04.23	14.04.23	4 дн 8 ч	10.04.23	14.04.23	4 дн 8 ч	СР В 110 Элиста Западная,		с отключением
ЦУС Калининградского района	ПС 110 кв Элиста	ПС 110 кв	2 С 110 кв	10.04.23	14.04.23	4 дн 8 ч	10.04.23	14.04.23	4 дн 8 ч	СР В 110 Т-2,		с отключением
ЦУС Калининградского района	ПС 110 кв Элиста	ПС 110 кв	1 С 110 кв	17.04.23	19.04.23	2 дн 8 ч	17.04.23	19.04.23	2 дн 8 ч	ТО ДЗО 1 С 110 кв в объеме "К1".		с отключением
ЦУС Калининградского района	ПС 110 кв Элиста	ПС 110 кв	В 110 Корюкова	17.04.23	21.04.23	4 дн 8 ч	17.04.23	21.04.23	4 дн 8 ч	СР В 110 Корюкова, ЛР 110 Корюкова,		с отключением
ЦУС Калининградского района	ПС 110 кв Элиста	ПС 110 кв	ОСШ 110 кв	17.04.23	21.04.23	4 дн 8 ч	17.04.23	21.04.23	4 дн 8 ч	СР В 110 Корюкова, ЛР 110 Корюкова,		с отключением
ЦУС Калининградского района	ПС 110 кв Элиста	ПС 110 кв	СВ 110	13.04.23	13.04.23	8 ч	13.04.23	13.04.23	8 ч	ТО комплект автоматики СВ 110 в объеме "О".		с отключением
ЦУС Калининградского района	ПС 110 кв Элиста	ПС 110 кв	В 110 Артезиан-2	18.04.23	18.04.23	8 ч	18.04.23	18.04.23	8 ч	ТО, комплект автоматики В 110 Артезиан-2 (ТАПВ, АВВ), в объеме "К".	РРДУ: с переводом на ОБ	с отключением
ЦУС Калининградского района	ПС 110 кв Элиста	ПС 110 кв	В 110 Артезиан-2	19.04.23	19.04.23	8 ч	19.04.23	19.04.23	8 ч	ТО, КСЗ ВЛ 110 Артезиан-2, Джильгита Л-181 (ДЗ, ТЭНТ, МОУ)ЭПЗ -1636 в объеме "К".	РРДУ: с переводом на ОБ	с отключением
ЦУС Калининградского района	ПС 110 кв Элиста	ПС 110 кв	В 110 Лиман	25.04.23	25.04.23	8 ч	25.04.23	25.04.23	8 ч	ТО, комплект автоматики В 110 Лиман (ТАПВ, АВВ), в объеме "О".	РРДУ: с переводом на ОБ	с отключением
ЦУС Калининградского района	ПС 110 кв Элиста	ПС 110 кв	В 110 Улан-Хол	25.04.23	25.04.23	8 ч	25.04.23	25.04.23	8 ч	ТО, комплект автоматики В 110 Улан-Хол (ТАПВ, АВВ), в объеме "О".		с отключением
ЦУС Калининградского района	ПС 110 кв Элиста	ПС 110 кв	ШОВ 110	10.04.23	10.04.23	8 ч	10.04.23	10.04.23	8 ч	ТО, комплект автоматики ШОВ 110 (ТАПВ, АВВ), в объеме "В".		с отключением
ЦУС Калининградского района	ПС 110 кв Элиста	ПС 110 кв	ШОВ 110	11.04.23	12.04.23	1 дн 8 ч	11.04.23	12.04.23	1 дн 8 ч	ТО, КСЗ ШОВ 110(ДЗ, ТЭНТ, МОУ)ЭПЗ -1636 в объеме "В".		с отключением
ЦУС Калининградского района	ПС 110 кв Элиста	ПС 110 кв	СВ 110	19.04.23	19.04.23	8 ч	19.04.23	19.04.23	8 ч	ТО, комплект автоматики СВ 110 (ТАПВ, АВВ), в объеме "К".	РРДУ: с выполнением ремонтной перемены	с отключением

ЦУС Калманерго	ПС 110 кВ Комсомольская	ПС 110 кВ	СВ 110	18.04.23	19.04.23	1 дн 8 ч	18.04.23	19.04.23	1 дн 8 ч	СР СВ 110		с отключением
ЦУС Калманерго	ПС 110 кВ Ленинская	ПС 110 кВ	СВ 110	14.04.23	14.04.23	8 ч	14.04.23	14.04.23	8 ч	ТО комплект автоматики СВ 110 в объеме "О".		с отключением
ЦУС Калманерго	ПС 110 кВ Советская	ПС 110 кВ	В 110 Садовое	05.04.23	05.04.23	8 ч	05.04.23	05.04.23	8 ч	ТО, АВР В 110 Садовое в объеме "О"	РРДУ: с переводом на ОБ	с отключением
ЦУС Калманерго	ПС 110 кВ Советская	ПС 110 кВ	ШОВ 110	04.04.23	04.04.23	8 ч	04.04.23	04.04.23	8 ч	ТО. Комплект автоматики ШОВ 110 (ТАПВ, АВВ) в объеме "О".	РРДУ: с включением "жесткой видки"	с отключением
ЦУС Калманерго	ПС 110 кВ Джуракская	ПС 110 кВ	ВЛ 110 кВ Элиста Северная – Элиста Восточная с отпайкой на ПС Джуракская	17.04.23	19.04.23	2 дн 8 ч	17.04.23	19.04.23	2 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Элиста Северная – Элиста Восточная (фаза В, С).		с отключением
ЦУС Калманерго	ПС 110 кВ Джуракская	ПС 110 кВ	С 110 кВ	17.04.23	19.04.23	2 дн 8 ч	17.04.23	19.04.23	2 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Элиста Северная – Элиста Восточная (фаза В, С).		с отключением
ЦУС Калманерго	ПС 110 кВ Джуракская	ПС 110 кВ	В 110 Т-1	17.04.23	19.04.23	2 дн 8 ч	17.04.23	19.04.23	2 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Элиста Северная – Элиста Восточная (фаза В, С).		с отключением
ЦУС Калманерго	ПС 110 кВ Джуракская	ПС 110 кВ	В 110 Т-2	17.04.23	19.04.23	2 дн 8 ч	17.04.23	19.04.23	2 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Элиста Северная – Элиста Восточная (фаза В, С).		с отключением
ЦУС Калманерго	ПС 110 кВ Большой Царын-2	ПС 110 кВ	ВЛ 110 кВ Б.Царын-2 – Цаган-Толга с отпайкой на ПС 50 лет Октября	10.04.23	14.04.23	4 дн 8 ч	10.04.23	14.04.23	4 дн 8 ч	СР РРП 110 Большой Царын-1, РРП 110 Цаган-Толга, ЛР 110 Цаган-Толга, ЛР 110 Большой Царын-1 ЗАМЕНА ИОС, ТР 110 Т-2, КЗ 110 Т-2, ОД 110 Т-2		с отключением
ЦУС Калманерго	ПС 110 кВ Большой Царын-2	ПС 110 кВ	ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 – Б.Царын-2	10.04.23	14.04.23	4 дн 8 ч	10.04.23	14.04.23	4 дн 8 ч	СР РРП 110 Большой Царын-1, РРП 110 Цаган-Толга, ЛР 110 Цаган-Толга, ЛР 110 Большой Царын-1 ЗАМЕНА ИОС, ТР 110 Т-2, КЗ 110 Т-2, ОД 110 Т-2		с отключением
Ростовское РДУ	ПС 220 кВ Элиста Северная	ПС 220 кВ	МВ110 Красненская	13.04.23	13.04.23	1 дн	13.04.23	13.04.23	1 дн	Кратковременное отключение для перенастройки уставок РЗА под включение и отключение ремонтной переключки на ПС 110 кВ Красненская		с отключением

Заместитель главного инженера
по ОПУИСУ - начальник ЦУС

О.Х.Бааыров