

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на июль 2020 года

Предприятие	Объект	Оборудование	Вид ремонта	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец	Годовой. Время ремонта. Количество дней	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Содержание работ	Причина отказа	Прочие примечания	Условия производства работ	Аварийная готовность
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Советская	В 110 Садовое	СР	08.06.20	12.06.20	4 дн	29.06.20	03.07.20	4 дн 8 ч	29.06.20	03.07.20	4 дн 8 ч	СР. В 110 Садовое-1, АГ-2 ч.				02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Улан-Холл	ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с оттайкой на ПС Джильгита	СР	01.07.20	03.07.20	2 дн	01.07.20	03.07.20	2 дн 8 ч	01.07.20	03.07.20	2 дн 8 ч	СР ремонт ЛР 110 Нарын-Худук, ЛР 110 Каспийская-2 ТО Чистка изоляции С 110кВ, ЛР 110 Нарын-Худук, ЛР 110 Каспийская-2,Т-1, ТТ 110 Т-1, ТСН-1 10 АГ-2ч				02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Цаган-Аман	ВЛ 110 кВ Никольская – Цаган-Аман с оттайкой на ПС Ветлани (ВЛ 110 кВ 724)	СР	06.07.20	10.07.20	4 дн	06.07.20	10.07.20	4 дн 8 ч	06.07.20	10.07.20	4 дн 8 ч	СР. В 110 Никольская				02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Черноземельская	ШОВ 110	ЗРР	06.07.20	07.07.20	1 дн	06.07.20	07.07.20	1 дн 8 ч	06.07.20	07.07.20	1 дн 8 ч	ТО Комплекта УРЗА ШОВ- 110 (ШЭ 2607 016), в объеме "К"				01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Цаган-Аман	В 110 Никольская	СР	06.07.20	10.07.20	4 дн	06.07.20	10.07.20	4 дн 8 ч	06.07.20	10.07.20	4 дн 8 ч	СР. В 110 Никольская				02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Яшкуль-2	В 110 Кормовая	ЗРР	07.07.20	08.07.20	1 дн	07.07.20	08.07.20	1 дн 3 ч	07.07.20	08.07.20	1 дн 3 ч	ТО АЛАР ФЦТ ВЛ 110 Кормовая - Яшкуль-2 в объеме "К".ТО УРЗА ВЛ 110 кВ Кормовая - Яшкуль-2 в объеме "К".		РРДУ: с подменой на ШОВ		01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Комсомольская	СВ 110	ТР	08.07.20	10.07.20	2 дн	08.07.20	10.07.20	2 дн 8 ч	08.07.20	10.07.20	2 дн 8 ч	ТО Чистка изоляции Т-2, 2С 110кВ, СВ 110, ТТ 110 СВ,ТН-2 110 АГ-2ч				02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Черноземельская	В 110 Колодезная	ЗРР	10.07.20	10.07.20	0 дн	10.07.20	10.07.20	8 ч	10.07.20	10.07.20	8 ч	ТО,опробование автоматики В-110кВ Колодезная,(ШЭ 2607 016),		РРДУ: с подменой на ШОВ		01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Яшкуль-2	ШОВ 110	ЗРР	13.07.20	13.07.20	0 дн	13.07.20	13.07.20	8 ч	13.07.20	13.07.20	8 ч	ТО УРЗА ШОВ 110 в объеме "В".				01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	ВЛ 110 кВ Элиста Западная – Володаровская с оттайкой на ПС Ульдоуны	ЗРР				14.07.20	14.07.20	8 ч	14.07.20	14.07.20	8 ч	ТО АЛАР ФКТ ВЛ 110 Элиста Западная - Володаровская в объеме "К". ТО УРЗА ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Володаровская в объеме "К".				ВЗ
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	В 110 Володаровская	ЗРР	14.07.20	14.07.20	0 дн	14.07.20	14.07.20	8 ч	14.07.20	14.07.20	8 ч	ТО АЛАР ФКТ ВЛ 110 Элиста Западная - Володаровская в объеме "К". ТО УРЗА ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Володаровская в объеме "К".				01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Цаган-Аман	ВЛ 110 кВ Цаган-Аман – Енотаевка (ВЛ 110 кВ 725)	СР	20.07.20	24.07.20	4 дн	20.07.20	24.07.20	4 дн 8 ч	20.07.20	24.07.20	4 дн 8 ч	СР. В 110 Енотаевка,				02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Черноземельская	В 110 Комсомольская	ЗРР	20.07.20	21.07.20	1 дн	20.07.20	21.07.20	1 дн 8 ч	20.07.20	21.07.20	1 дн 8 ч	ТО Комплекта УРЗА ВЛ- 110кВ Комсомольская , в объеме "В"		РРДУ: с подменой на ШОВ		01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Цаган-Аман	В 110 Енотаевка	СР	20.07.20	24.07.20	4 дн	20.07.20	24.07.20	4 дн 8 ч	20.07.20	24.07.20	4 дн 8 ч	СР. В 110 Енотаевка				02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-3	В 110 Ики-Бурул	ЗРР	21.07.20	21.07.20	0 дн	21.07.20	21.07.20	8 ч	21.07.20	21.07.20	8 ч	ТО АЛАР ФКТ ВЛ 110 НПС-3 - Ики-Бурул в объеме "В". . Опробование комплекта автоматики В 110 Ики-Бурул				01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-3	ВЛ 110 кВ НПС-3 – Ики-Бурул	ЗРР				21.07.20	21.07.20	8 ч	21.07.20	21.07.20	8 ч	ТО АЛАР ФКТ ВЛ 110 НПС-3 - Ики-Бурул в объеме "В". . Опробование комплекта автоматики В 110 Ики-Бурул на ПС 110 кВ НПС-3				ВЗ
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-3	СВ 110	ЗРР	22.07.20	22.07.20	0 дн	22.07.20	22.07.20	8 ч	22.07.20	22.07.20	8 ч	Опробование комплекта РЗА СВ 110. ТО ДЭО 1С 110 кВ в объеме "О".				02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Черноземельская	В 110 НПС-2	ЗРР	22.07.20	23.07.20	1 дн	22.07.20	23.07.20	1 дн 8 ч	22.07.20	23.07.20	1 дн 8 ч	ТО Комплекта УРЗА ВЛ- 110кВ НПС-2 , в объеме "В"		РРДУ: с подменой на ШОВ		01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-3	В 110 Ики-Бурул	ЗРР	22.07.20	22.07.20	0 дн	22.07.20	22.07.20	4 ч	22.07.20	22.07.20	4 ч	ТО ДЭО 1С 110 кВ в объеме "О".				01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-3	В 110 Рагули	ЗРР	23.07.20	23.07.20	0 дн	23.07.20	23.07.20	4 ч	23.07.20	23.07.20	4 ч	ТО ДЭО 2С 110 кВ в объеме "О".				01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-3	СВ 110	ЗРР	23.07.20	23.07.20	0 дн	23.07.20	23.07.20	4 ч	23.07.20	23.07.20	4 ч	ТО ДЭО 2С 110 кВ в объеме "О".				01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-3	В 110 Рагули	ЗРР	23.07.20	23.07.20	0 дн	23.07.20	23.07.20	4 ч	23.07.20	23.07.20	4 ч	ТО комплекта резервных защит и автоматики ВЛ 110 кВ Рагули - НПС-3 в объеме "О".				01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Черноземельская	В 110 Чолун-Ханмур	ЗРР	24.07.20	25.07.20	1 дн	24.07.20	25.07.20	1 дн 8 ч	24.07.20	25.07.20	1 дн 8 ч	ТО Комплекта УРЗА ВЛ- 110кВ Чолун-Ханмур , в объеме "В"		РРДУ: с подменой на ШОВ		01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Партизанская	В 110 Яшкуль-2	ЗРР	28.07.20	28.07.20	0 дн	28.07.20	28.07.20	8 ч	28.07.20	28.07.20	8 ч	ТО. Опробование комплекта автоматики В 110 Яшкуль-2.				01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Партизанская	СВ 110	ЗРР	29.07.20	29.07.20	0 дн	29.07.20	29.07.20	8 ч	29.07.20	29.07.20	8 ч	ТО. Опробование комплекта автоматики СВ 110. ТО ДЭО 1С 110 кВ в объеме "О".				01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Партизанская	В 110 Яшкуль-2	ЗРР	29.07.20	29.07.20	0 дн	29.07.20	29.07.20	4 ч	29.07.20	29.07.20	4 ч	ТО ДЭО 1С 110 кВ в объеме "О".				01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Партизанская	В 110 Ики-Бурул	ЗРР	30.07.20	30.07.20	0 дн	30.07.20	30.07.20	4 ч	30.07.20	30.07.20	4 ч	ТО ДЭО 2С 110 кВ в объеме "О".				01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Партизанская	СВ 110	ЗРР	30.07.20	30.07.20	0 дн	30.07.20	30.07.20	4 ч	30.07.20	30.07.20	4 ч	ТО ДЭО 2С 110 кВ в объеме "О".				01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Партизанская	В 110 Ики-Бурул	ЗРР	30.07.20	30.07.20	0 дн	30.07.20	30.07.20	4 ч	30.07.20	30.07.20	4 ч	ТО. Опробование комплекта автоматики В Ики-Бурул.				01:00

Заместитель главного инженера
по ОИСУ - начальник ЦУС



В.В.Маркушин