

### Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на июнь 2020 года

Предприятие	Объект	Оборудование	Годовой. Время ремонта. Количес тв дней	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительност ь	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительнос ть	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Содержание работ	Прочие примечания	Условия производства работ	Аварийная готовность
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Каспийская-2	ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с оттайкой на ПС Джильгита	01.06.20	02.06.20	1 дн	01.06.20	02.06.20	1 дн 8 ч	01.06.20	02.06.20	1 дн 8 ч	ТО чистка изоляции 2С 110 кВ,ТН-2 110,			02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Каспийская-2	2 С 110 кВ	01.06.20	02.06.20	1 дн	01.06.20	02.06.20	1 дн 8 ч	01.06.20	02.06.20	1 дн 8 ч	ТК ремонт Т-2, В 110 Т-2, ТСН-2 10			02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Каспийская-2	СВ 110	01.06.20	02.06.20	1 дн	01.06.20	02.06.20	1 дн 8 ч	01.06.20	02.06.20	1 дн 8 ч	ТО чистка изоляции 2С 110 кВ,ТН-2 110			02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Джильгита	ВЛ 110 кВ Лиман – Джильгита (ВЛ 110 кВ 140)	08.06.20	09.06.20	1 дн	08.06.20	09.06.20	1 дн 8 ч	08.06.20	09.06.20	1 дн 8 ч	ТО Чистка изоляции, покраска металлоконструкций 1С 110кВ ОСШ 110кВ, ТН ОСШ 110, ТН-1 110 ЛР-110 Лиман, ШР-1 110 В 110 Лиман, ШР-1 110 ШОВ,ШОВ-110, ОР 110 ШОВ, ОР 110 РП,			02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Джильгита	1 С 110 кВ	08.06.20	09.06.20	1 дн	08.06.20	09.06.20	1 дн 8 ч	08.06.20	09.06.20	1 дн 8 ч	ТО Чистка изоляции, покраска металлоконструкций 1С 110кВ ОСШ 110кВ, ТН ОСШ 110, ТН-1 110 ЛР-110 Лиман, ШР-1 110 В 110 Лиман, ШР-1 110 ШОВ,ШОВ-110, ОР 110 ШОВ, ОР 110 РП,			02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Джильгита	ОСШ 110 кВ	08.06.20	11.06.20	3 дн	08.06.20	11.06.20	3 дн 8 ч	08.06.20	11.06.20	3 дн 8 ч	ТО Чистка изоляции, покраска металлоконструкций 1С 110кВ ОСШ 110кВ, ТН ОСШ 110, ТН-1 110 ЛР-110 Лиман, ШР-1 110 В 110 Лиман, ШР-1 110 ШОВ,ШОВ-110, ОР 110 ШОВ, ОР 110 РП,			02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Джильгита	В 110 Лиман	08.06.20	09.06.20	1 дн	08.06.20	09.06.20	1 дн 8 ч	08.06.20	09.06.20	1 дн 8 ч	ТО Чистка изоляции, покраска металлоконструкций 1С 110кВ ОСШ 110кВ, ТН ОСШ 110, ТН-1 110 ЛР-110 Лиман, ШР-1 110 В 110 Лиман, ШР-1 110 ШОВ,ШОВ-110, ОР 110 ШОВ, ОР 110 РП,			02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Джильгита	ШОВ 110	09.06.20	11.06.20	2 дн	09.06.20	11.06.20	2 дн 8 ч	09.06.20	11.06.20	2 дн 8 ч	ТО Чистка изоляции, покраска металлоконструкций 1С 110кВ ОСШ 110кВ, ТН ОСШ 110, ТН-1 110 ЛР-110 Лиман, ШР-1 110 В 110 Лиман, ШР-1 110 ШОВ,ШОВ-110, ОР 110 ШОВ, ОР 110 РП,			02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Ики-Бурул	ШСВ 110	09.06.20	09.06.20	0 дн	09.06.20	09.06.20	8 ч	09.06.20	09.06.20	8 ч	ТО. Опробование комплекта РЗА ШСВ 110. Опробование ДЗШ 1 С 110 кВ, ДЗШ 2 С 110 кВ	РРДУ: с включением РП		01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-2	1 С 110 кВ	09.06.20	09.06.20	0 дн	09.06.20	09.06.20	4 ч	09.06.20	09.06.20	4 ч	ТО,Опробование ДЗО 1 С,	РРДУ: с включением ремонтной перемычки		01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-2	2 С 110 кВ	09.06.20	09.06.20	0 дн	09.06.20	09.06.20	4 ч	09.06.20	09.06.20	4 ч	ТО,Опробование ДЗО 2 С 110кВ	РРДУ: с включением ремонтной перемычки		01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Джильгита	2 С 110 кВ	10.06.20	11.06.20	1 дн	10.06.20	11.06.20	1 дн 8 ч	10.06.20	11.06.20	1 дн 8 ч	ТО Чистка изоляции, покраска металлоконструкций2С 110кВ ЛР-110 Улан-Холл, ШР-2 110 Улан-Холл, В 110 Улан-Холл, ТТ110 Улан-Холл, ШР-2 110 РП, ШР-2 110 Артезиан-2, В 110 Артезиан-			02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Джильгита	РП 110	10.06.20	11.06.20	1 дн	10.06.20	11.06.20	1 дн 8 ч	10.06.20	11.06.20	1 дн 8 ч	ТО Чистка изоляции, покраска металлоконструкций2С 110кВ ЛР-110 Улан-Холл, ШР-2 110 Улан-Холл, В 110 Улан-Холл, ТТ110 Улан-Холл, ШР-2 110 РП, ШР-2 110 Артезиан-2, В 110 Артезиан-			02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Джильгита	В 110 Артезиан-2	10.06.20	11.06.20	1 дн	10.06.20	11.06.20	1 дн 8 ч	10.06.20	11.06.20	1 дн 8 ч	ТО Чистка изоляции, покраска металлоконструкций2С 110кВ ЛР-110 Улан-Холл, ШР-2 110 Улан-Холл, В 110 Улан-Холл, ТТ110 Улан-Холл, ШР-2 110 РП, ШР-2 110 Артезиан-2, В 110 Артезиан-			02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Джильгита	В 110 Улан-Холл	10.06.20	11.06.20	1 дн	10.06.20	11.06.20	1 дн 8 ч	10.06.20	11.06.20	1 дн 8 ч	ТО Чистка изоляции, покраска металлоконструкций2С 110кВ ЛР-110 Улан-Холл, ШР-2 110 Улан-Холл, В 110 Улан-Холл, ТТ110 Улан-Холл, ШР-2 110 РП, ШР-2 110 Артезиан-2, В 110 Артезиан-			02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Ики-Бурул	В 110 НПС-3	10.06.20	10.06.20	0 дн	10.06.20	10.06.20	8 ч	10.06.20	10.06.20	8 ч	ТО АЛАР ФЦТ ВЛ 110 НПС-3 - Ики-Бурул в объеме "В". Опробование комплекта автоматики В 110 НПС-3.	РРДУ: с включением РП		01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-2	СВ 110	10.06.20	10.06.20	0 дн	10.06.20	10.06.20	8 ч	10.06.20	10.06.20	8 ч	ТО, опробование автоматики СВ-110кВ (ШЭ2607 015),	РРДУ: с включением ремонтной перемычки		01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Джильгита	ВЛ 110 кВ Артезиан-2 – Джильгита (Л-181)	10.06.20	11.06.20	1 дн	10.06.20	11.06.20	1 дн 8 ч	11.06.20	12.06.20	1 дн 8 ч	ТО Чистка изоляции, покраска металлоконструкций2С 110кВ ЛР-110 Улан-Холл, ШР-2 110 Улан-Холл, В 110 Улан-Холл, ТТ110 Улан-Холл, ШР-2 110 РП, ШР-2 110 Артезиан-2, В 110 Артезиан-			02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Советская	ВЛ 110 кВ Заветинская – Советская	15.06.20	19.06.20	4 дн	15.06.20	19.06.20	4 дн 8 ч	15.06.20	19.06.20	4 дн 8 ч	СР. В 110 Заветное			02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Советская	В 110 Заветное	15.06.20	19.06.20	4 дн	15.06.20	19.06.20	4 дн 8 ч	15.06.20	19.06.20	4 дн 8 ч	СР. В 110 Заветное,			02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Каспийская-2	ВЛ 110 кВ Лиман – Каспийская-2 (ВЛ 110 кВ 139)	22.06.20	24.06.20	2 дн	22.06.20	24.06.20	2 дн 8 ч	22.06.20	24.06.20	2 дн 8 ч	СР ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т1, ТО чистка изоляции1С 110 кВ,ТН-2 110, Т-1			02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	ШОВ 110	22.06.20	24.06.20	2 дн	22.06.20	24.06.20	2 дн 8 ч	22.06.20	24.06.20	2 дн 8 ч	ТО ШОВ 110			02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	2 СШ 110 кВ	22.06.20	24.06.20	2 дн	22.06.20	24.06.20	2 дн 8 ч	22.06.20	24.06.20	2 дн 8 ч	ТО ШОВ 110,			02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Каспийская-2	1 С 110 кВ	22.06.20	24.06.20	2 дн	22.06.20	24.06.20	2 дн 8 ч	22.06.20	24.06.20	2 дн 8 ч	СР ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т1, ТО чистка изоляции1С 110 кВ,ТН-2 110, Т-1			02:00

ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Каспийская-2	СВ 110	22.06.20	24.06.20	2 дн	22.06.20	24.06.20	2 дн 8 ч	22.06.20	24.06.20	2 дн 8 ч	СР ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т1, ТО чистка изоляции1С 110 кВ,ТН-2 110, Т-1			02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Целинная-2	СВ 110	23.06.20	23.06.20	0 дн	23.06.20	23.06.20	8 ч	23.06.20	23.06.20	8 ч	ТО. Опробование комплекта автоматики СВ 110	РРДУ : с включением РП		01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Советская	В 110 Садовое	08.06.20	12.06.20	4 дн	08.06.20	12.06.20	4 дн 8 ч	29.06.20	03.07.20	4 дн 8 ч	СР. В 110 Садовое-1, АГ-2 ч.	РРДУ : Срок изменен длч несовмещения с выводом в ремонт 2 с 110 кВ ПС 220 кВ Большой-Царын-1 и ВЛ 220 кВ Черный Яр - Большой Царын-1 1,2 цепь		02:00

Заместитель главного инженера  
по ОТиСУ - начальник ЦУС



В.В.Маркушин