

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на июнь 2018 года

Предприятие	Объект	Оборудование	Годовой. Время ремонта. Количество дней	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Содержание работ	Прочие примечания	Условия производства работ	Аварийная готовность
Калманерго	ПС 110 кВ Красненская	СВ 110	2 дн	04.06.18	06.06.18	2 дн 8 ч	04.06.18	06.06.18	2 дн 8 ч	04.06.18	06.06.18	ТР СВ 110	РРДУ: С замыканием транзита через ОСШ 110 кВ.		02:00
Калманерго	ПС 110 кВ Черноземельская	ШОВ 110	2 дн	05.06.18	07.06.18	2 дн 17 ч	05.06.18	07.06.18	2 дн 17 ч	05.06.18	07.06.18	ТР: ТТ110 Т2, ТР 110 Т2, ШР-2 110 ШОВ			02:00
Калманерго	ПС 110 кВ Черноземельская	2 С 110 кВ	2 дн	05.06.18	07.06.18	2 дн 8 ч	05.06.18	07.06.18	2 дн 8 ч	05.06.18	07.06.18	ТР: ТТ110 Т2, ТР 110 Т2, ШР-2 110 ШОВ	РРДУ: С включением ВЛ 110 кВ Черноземельская - НПС-2 через ОСШ.		
Калманерго	ПС 110 кВ Артезиан-2	ВЛ 110 кВ Артезиан-2 – Джильгита (Л-181)	0 дн	06.06.18	06.06.18	8 ч	06.06.18	06.06.18	8 ч	06.06.18	06.06.18	ТО чистка изоляции ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Артезиан-2			
Калманерго	ПС 110 кВ Артезиан-2	ВЛ 110 кВ Кочубей – Артезиан-2 (ВЛ-110-141)	0 дн	06.06.18	06.06.18	8 ч	06.06.18	06.06.18	8 ч	06.06.18	06.06.18	ТО чистка изоляции ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Артезиан-2			
Калманерго	ПС 110 кВ Артезиан-2	1 С 110 кВ	0 дн	06.06.18	06.06.18	8 ч	06.06.18	06.06.18	8 ч	06.06.18	06.06.18	ТО чистка изоляции ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Артезиан-2			
Калманерго	ПС 110 кВ Артезиан-2	2 С 110 кВ	0 дн	06.06.18	06.06.18	8 ч	06.06.18	06.06.18	8 ч	06.06.18	06.06.18	ТО чистка изоляции ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Артезиан-2			
Калманерго	ПС 110 кВ Артезиан-2	ОСШ 110 кВ	0 дн	06.06.18	06.06.18	8 ч	06.06.18	06.06.18	8 ч	06.06.18	06.06.18	ТО чистка изоляции ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Артезиан-2			
Калманерго	ПС 110 кВ Артезиан-2	РП 110	0 дн	06.06.18	06.06.18	8 ч	06.06.18	06.06.18	8 ч	06.06.18	06.06.18	ТО чистка изоляции ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Артезиан-2			
Калманерго	ПС 110 кВ Красненская	ВЛ 110 кВ Элиста Северная – Красненская	1 дн	07.06.18	08.06.18	1 дн 8 ч	07.06.18	08.06.18	1 дн 8 ч	07.06.18	08.06.18	ТР: ОР 110 Элиста Северная; ЛР 110 Элиста Северная			
Калманерго	ПС 110 кВ Красненская	1 С 110 кВ	1 дн	07.06.18	08.06.18	1 дн 8 ч	07.06.18	08.06.18	1 дн 8 ч	07.06.18	08.06.18	ТР: ОР 110 Элиста Северная; ЛР 110 Элиста Северная			
Калманерго	ПС 110 кВ Красненская	ОСШ 110 кВ	1 дн	07.06.18	08.06.18	1 дн 8 ч	07.06.18	08.06.18	1 дн 8 ч	07.06.18	08.06.18	ТР: ОР 110 Элиста Северная; ЛР 110 Элиста Северная			
Калманерго	ПС 110 кВ Черноземельская	ШОВ 110	1 дн	12.06.18	13.06.18	1 дн 8 ч	12.06.18	13.06.18	1 дн 8 ч	12.06.18	13.06.18	ТО комплекта РЗА ШОВ 110 (ДЗ, ТЗНП, МФТО, ТАПВ, АУВ) (ШЭ2607 016) в объеме "В"	РРДУ: С включением ЖВ.		02:00
Калманерго	ПС 110 кВ Красненская	ВЛ 110 кВ Красненская – Кормовая	1 дн	13.06.18	14.06.18	1 дн 8 ч	13.06.18	14.06.18	1 дн 8 ч	13.06.18	14.06.18	ТР: ОР 110 Кормовая; ЛР 110 Кормовая			01:00
Калманерго	ПС 110 кВ Красненская	2 С 110 кВ	1 дн	13.06.18	14.06.18	1 дн 8 ч	13.06.18	14.06.18	1 дн 8 ч	13.06.18	14.06.18	ТР: ОР 110 Кормовая; ЛР 110 Кормовая			02:00
Калманерго	ПС 110 кВ Красненская	ОСШ 110 кВ	1 дн	13.06.18	14.06.18	1 дн 8 ч	13.06.18	14.06.18	1 дн 8 ч	13.06.18	14.06.18	ТР: ОР 110 Кормовая; ЛР 110 Кормовая			01:00
Калманерго	ПС 110 кВ Черноземельская	1 С 110 кВ	0 дн	14.06.18	14.06.18	8 ч	14.06.18	14.06.18	8 ч	14.06.18	14.06.18	ТО ДЗШ С-110 кВ (ШЭ2607 062) в объеме "В"	РРДУ: С переводом ВЛ 110 кВ Колодезная - Черноземельская через ОБ. Переключения проводить при введенной в работу ДЗШ С-110 кВ		02:00
Калманерго	ПС 110 кВ Черноземельская	2 С 110 кВ	0 дн	15.06.18	15.06.18	8 ч	15.06.18	15.06.18	8 ч	15.06.18	15.06.18	ТО ДЗШ С-110 кВ (ШЭ2607 062) в объеме "В"	РРДУ: С переводом ВЛ 110 кВ Черноземельская - НПС-2 через ОБ.Переключения проводить при введенной в работу ДЗШ С-110 кВ		01:00
Калманерго	ПС 110 кВ Черноземельская	В 110 Колодезная				2 дн	18.06.18	19.06.18	2 дн	18.06.18	19.06.18	Для проверки ТО УРЗА			02:00
Калманерго	ПС 110 кВ Красненская	1 С 110 кВ	1 дн	18.06.18	19.06.18	1 дн 8 ч	18.06.18	19.06.18	1 дн 8 ч	18.06.18	19.06.18	ТР: ТР 110 Т-1; ШР-1 110 СВ	РРДУ: С замыканием транзита через ОСШ 110 кВ.		02:00
Калманерго	ПС 110 кВ Ковыльная	СВ 110	2 дн	18.06.18	20.06.18	2 дн 8 ч	18.06.18	20.06.18	2 дн 8 ч	18.06.18	20.06.18	ТО комплекта автоматики СВ 110 (ТАПВ, АУВ) в объеме "В"	РРДУ: С включением РП.		02:00
Калманерго	ПС 110 кВ Красненская	СВ 110	1 дн	18.06.18	19.06.18	1 дн 7 ч	18.06.18	19.06.18	1 дн 7 ч	18.06.18	19.06.18	ТР: ТР 110 Т-1; ШР-1 110 СВ	РРДУ: С замыканием транзита через ОСШ 110 кВ.		02:00
Калманерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	В 110 Магна	0 дн	19.06.18	19.06.18	8 ч	19.06.18	19.06.18	8 ч	19.06.18	19.06.18	Опробование АВР В 110 Магна "В", опробование АЛАР ФКТ ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Магна	РРДУ: С переводом на ОБ.		02:00
Калманерго	ПС 110 кВ Красненская	2 С 110 кВ	1 дн	20.06.18	21.06.18	1 дн 8 ч	20.06.18	21.06.18	1 дн 8 ч	20.06.18	21.06.18	ТР: ТР 110 Т-2; ШР-2 110 СВ	РРДУ: С замыканием транзита через ОСШ 110 кВ.		
Калманерго	ПС 110 кВ Красненская	СВ 110	1 дн	20.06.18	21.06.18	1 дн 8 ч	20.06.18	21.06.18	1 дн 8 ч	20.06.18	21.06.18	ТР: ТР 110 Т-2; ШР-2 110 СВ	РРДУ: С замыканием транзита через ОСШ 110 кВ.		

Заместитель главного инженера
по ОТиСУ - начальник ЦУС



В.В.Маркушин