

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на июль 2022 года

Предприятие	Объект	Оборудование	Заявленное время, Начало	Заявленное время, Конец	Заявленное время, Количество дней	Время ремонта, Начало	Время ремонта, Конец	Время ремонта, Количество во дней	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ
ЦУС Калининеро	ПС 110 кВ Черноземельская	В 110 Колодезная	13.07.22	13.07.22	8 ч	13.07.22	13.07.22	8 ч	"ТО, комплект резервных защиты и автоматики ВЛ 110 кВ Колодезная - Черноземельская (ШЗ 2607 016) в объеме "К",	РРДУ: с работой через ШОВ и включением жесткой вилки	с отклонением	
ЦУС Калининеро	ПС 110 кВ Элиста Восточная	В 110 Элиста Северная	01.07.22	01.07.22	8 ч	01.07.22	01.07.22	8 ч	СР В 110 Элиста Северная, СР ШР 110 Элиста Северная, СР ЛР 110 Элиста Северная, СР ШР-1 110 СВ, ТО ТТ 110 Элиста Северная,		с отклонением	
ЦУС Калининеро	ПС 110 кВ Элиста Западная	В 110 Б.Ремонтное	18.07.22	20.07.22	2 дн 8 ч	18.07.22	20.07.22	2 дн 8 ч	ТО основных и резервных защит ВЛ 110 кВ Б. Ремонтное - Элиста Западная в объеме "К",	РРДУ: с работой через ШОВ и включением жесткой вилки.	с отклонением	
ЦУС Калининеро	ПС 110 кВ Элиста Западная	В 110 Б.Ремонтное	19.07.22	19.07.22	8 ч	19.07.22	19.07.22	8 ч	ТО УРЗА ВЛ 110 кВ Б. Ремонтное - Элиста Западная в объеме "В",		с отклонением	
ЦУС Калининеро	ПС 110 кВ Элиста Западная	В 110 Б.Ремонтное	20.07.22	20.07.22	8 ч	20.07.22	20.07.22	8 ч	ТО ЗМН В 110 Б.Ремонтное в объеме "В",	РРДУ: с включением ЖВ.	с отклонением	с переводом на ОБ
ЦУС Калининеро	ЦУС Калининеро Черноземельская	ВЛ 110 кВ Колодезная - Володаровская	18.07.22	22.07.22	4 дн 8 ч	25.07.22	28.07.22	3 дн 8 ч	КР ВЛ 110 кВ Колодезная - Черноземельская (Л-76)	РРДУ: срок ремонта изменен из-за работ на ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Володаровская.	с отклонением	
ЦУС Калининеро	ПС 110 кВ Советская	ВЛ 110 кВ Заветинская - Советская	25.07.22	27.07.22	2 дн 8 ч	25.07.22	27.07.22	2 дн 8 ч	СР: ОР-110 Заветное,		с отклонением	
ЦУС Калининеро	ПС 110 кВ Ульдоочины Ульдоочины	ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Володаровская с оттайкой на ПС Ульдоочины	18.07.22	22.07.22	4 дн 8 ч	18.07.22	21.07.22	3 дн 8 ч	ТР ЛР 110 Элиста Западная, ТО РРП 110 Элиста Западная,	РРДУ: срок ремонта изменен из-за работ на ШОВ 110 ПС 110 кВ Черноземельская.	с отклонением	
ЦУС Калининеро	ПС 110 кВ НПС-3	ВЛ 110 кВ Рагули - НПС-3	13.07.22	13.07.22	8 ч	15.07.22	15.07.22	8 ч	ТО ВЧЗ 110 Рагули (фаза А), ТО РРП 110 Рагули, ТО РТН-2 110, ТО ТН-2 110, ТО ЛР 110 Рагули, ТО ШР 110 Рагули, ТО ШР-2 110 СВ, ШР-	РРДУ: срок ремонта изменен из-за работ на ВЛ 110 кВ Элиста Западная.	с отклонением	
ЦУС Калининеро	ПС 110 кВ НПС-3	ВЛ 110 кВ НПС-3 - Ики-Бурул	14.07.22	14.07.22	8 ч	29.07.22	29.07.22	8 ч	ТО ВЧЗ 110 Ики-Бурул (фаза А), ТО РРП 110 Ики-Бурул, ТО РТН-1 110, ТО ТН-1 110, ТО ЛР 110 Ики-Бурул, ТО ШР 110 Ики-Бурул, ТО ШР-1 110 СВ,	РРДУ: срок ремонта изменен из-за работ на ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Элиста Западная.	с отклонением	
ЦУС Калининеро	ПС 110 кВ НПС-3	2 С 110 кВ	14.07.22	14.07.22	8 ч	29.07.22	29.07.22	8 ч	ТО ВЧЗ 110 Ики-Бурул (фаза А), ТО РРП 110 Ики-Бурул, ТО РТН-1 110, ТО ТН-1 110, ТО ЛР 110 Ики-Бурул, ТО ШР 110 Ики-Бурул, ТО ШР-1 110 СВ,	РРДУ: срок ремонта изменен для совмещения с ВЛ 110 кВ Ики-Бурул - НПС-3	с отклонением	с включением ремонтной бригады
ЦУС Калининеро	ПС 110 кВ НПС-3	1 С 110 кВ	13.07.22	13.07.22	8 ч	15.07.22	15.07.22	8 ч	ТО ВЧЗ 110 Рагули (фаза А), ТО РРП 110 Рагули, ТО РТН-2 110, ТО ТН-2 110, ТО ЛР 110 Рагули, ТО ШР 110 Рагули, ТО ШР-2 110 СВ, ШР	РРДУ: срок ремонта изменен из-за работ на ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Элиста Западная.	с отклонением	
ЦУС Калининеро	ПС 110 кВ НПС-3	СВ 110	13.07.22	13.07.22	8 ч	15.07.22	15.07.22	8 ч	ТО комплекта автоматики СВ 110 в объеме "О",	РРДУ: срок ремонта изменен из-за работ на ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Элиста Западная.	с отклонением	
ЦУС Калининеро	ПС 110 кВ НПС-3	В 110 Ики-Бурул	12.07.22	12.07.22	8 ч	29.07.22	29.07.22	8 ч	ТО резервных защит и АВВ ВЛ 110 кВ НПС-3 - Ики-Бурул в объеме "В",	РРДУ: срок ремонта изменен для совмещения с ВЛ 110 кВ Ики-Бурул - НПС-3	с отклонением	
ЦУС Калининеро	ПС 110 кВ НПС-3	В 110 Ики-Бурул	14.07.22	14.07.22	8 ч	29.07.22	29.07.22	8 ч	ТО ВЧЗ 110 Ики-Бурул (фаза А), ТО РРП 110 Ики-Бурул, ТО РТН-1 110, ТО ТН-1 110, ТО ЛР 110 Ики-Бурул, ТО ШР 110 Ики-Бурул, ТО ШР-1 110 СВ,	РРДУ: срок ремонта изменен из-за работ на ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Элиста Западная.	с отклонением	
ЦУС Калининеро	ПС 110 кВ НПС-3	В 110 Рагули	14.07.22	14.07.22	8 ч	29.07.22	29.07.22	8 ч	ТО комплекта основных и резервных защит ВЛ 110 кВ Рагули - НПС-3 в объеме "О", ТО резервных	РРДУ: срок ремонта изменен из-за работ на ВЛ 110 кВ Элиста	с отклонением	

ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ НПС-3	В 110 Рагули	13.07.22	13.07.22	8 ч	15.07.22	15.07.22	8 ч	ТО ВЧЗ 110 Рагули (фаза А), ТО РРП 110 Рагули, ТО РТН-2 110, ТО ТН-2 110, ТО ЛР 110 Рагули, ТО ШР 110 Рагули, ТО ШР-2 110 СВ, ШР-	РРДУ: срок ремонта измене из-за ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Элиста Западная.	с отклонением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Партизанская	ВЛ 110 кВ Ики-Бурул - Партизанская	09.07.22	09.07.22	8 ч	09.07.22	09.07.22	8 ч	ТО ВЧЗ 110 Ики-Бурул (фаза А), ТО РРП 110 Ики-Бурул, ТО РТН-2 110, ТО ТН-2 110, ТО ЛР 110 Ики-Бурул,		с отклонением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Партизанская	ВЛ 110 кВ Яшкуль-2 - Партизанская	07.07.22	08.07.22	1 дн 8 ч	07.07.22	08.07.22	1 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Яшкул в-2 (фаза В), ТО РРП 110 Яшкуль-2, ТО РТН-1 110, ТО ТН-1 110, ТО ЛР 110 Яшкуль-2,		с отклонением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Целинная-2	ВЛ 110 кВ Целинная-2 - Керульта	11.07.22	15.07.22	4 дн 8 ч	11.07.22	15.07.22	4 дн 8 ч	ТР ЛР 110 Керульта, ТР РРП 110 Керульта, ТР ТН-2 110,		с отклонением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Элиста Восточная	СВ 110	01.07.22	01.07.22	8 ч	01.07.22	01.07.22	8 ч	СР В 110 Элиста Северная, СР ШР 110 Элиста Северная, СР ЛР 110 Элиста Северная, СР ШР-1 110 СВ, ТО ТТ 110 Элиста Северная,		с отклонением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Элиста Восточная	1 С 110 кВ	01.07.22	01.07.22	8 ч	01.07.22	01.07.22	8 ч	СР В 110 Элиста Северная, СР ШР 110 Элиста Северная, СР ЛР 110 Элиста Северная, СР ШР-1 110 СВ, ТО ТТ 110 Элиста Северная, ЛР - 4 ч.		с отклонением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Черноземельская	В 110 НПС-2	20.07.22	20.07.22	8 ч	20.07.22	20.07.22	8 ч	ТО, комплект резервных защиты и автоматики ВЛ 110 кВ Черноземельская - НПС-2 (ШЗ 2607 016) в объеме "К",	РРДУ: с работой через ШОВ и включением жесткой вилки	с отклонением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Черноземельская	ШОВ 110	11.07.22	11.07.22	8 ч	22.07.22	22.07.22	8 ч	ТО, Комплект ЭРА ШОВ 110 ШЗ2607016 (ТАПВ, АУВ) в объеме "К",	РРДУ: срок ремонта изменен из-за работ на ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Элиста Западная	с отклонением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Целинная-2	1 С 110 кВ	06.07.22	06.07.22	8 ч	06.07.22	06.07.22	8 ч	ТР ТН-2 110,		с отклонением	с включением ремонтной перемены
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Целинная-2	2 С 110 кВ	11.07.22	15.07.22	4 дн 8 ч	11.07.22	15.07.22	4 дн 8 ч	ТР ЛР 110 Керульта, ТР РРП 110 Керульта, ТР ТН-2 110,		с отклонением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Целинная-2	РП 110	11.07.22	15.07.22	4 дн 8 ч	11.07.22	15.07.22	4 дн 8 ч	ТР ЛР 110 Керульта, ТР РРП 110 Керульта, ТР ТН-2 110,		с отклонением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Целинная-2	СВ 110	06.07.22	06.07.22	8 ч	06.07.22	06.07.22	8 ч	ТР ТН-2 110,		с отклонением	с включением ремонтной перемены
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Ковыльная	СВ 110	12.07.22	12.07.22	8 ч	12.07.22	12.07.22	8 ч	ТО, Комплект автоматики СВ 110 (ТАПВ, АУВ) в объеме "О",		с отклонением	с включением ремонтной перемены
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Сарул	В 110 Адык	14.07.22	16.07.22	2 дн 7 ч	14.07.22	16.07.22	2 дн 7 ч	ТР В-110 Адык,	с включением ЖВ.	с отклонением	с переводом на ОБ
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Сарул	ШОВ 110	12.07.22	13.07.22	1 дн 8 ч	01.07.22	02.07.22	1 дн 8 ч	ТР ШОВ-110,	РРДУ: срок ремонта изменен из-за работ на ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Элиста Западная.	с отклонением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Советская	В 110 Садовое	16.07.22	20.07.22	4 дн 8 ч	16.07.22	20.07.22	4 дн 8 ч	СР В 110 Садовое-1		с отклонением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Партизанская	РП 110	07.07.22	08.07.22	1 дн 8 ч	07.07.22	08.07.22	1 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Яшкул в-2 (фаза В), ТО РРП 110 Яшкуль-2, ТО РТН-1 110, ТО ТН-1 110, ТО ЛР 110 Яшкуль-2,		с отклонением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Партизанская	РП 110	09.07.22	09.07.22	8 ч	09.07.22	09.07.22	8 ч	ТО ВЧЗ 110 Ики-Бурул (фаза А), ТО РРП 110 Ики-Бурул, ТО РТН-2 110, ТО ТН-2 110, ТО ЛР 110 Ики-Бурул		с отклонением	

ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Партизанская	В 110 Ики-Бурул	09.07.22	09.07.22	4 ч	09.07.22	09.07.22	4 ч	ТО комплекса автоматики В Ики-Бурул в объеме "О".		с отключением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Партизанская	В 110 Ики-Бурул	09.07.22	09.07.22	4 ч	09.07.22	09.07.22	4 ч	ТО ДЗО ЗС 110 кВ в объеме "О".		с отключением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Партизанская	В 110 Рыжувль-2	07.07.22	08.07.22	1 дн 8 ч	07.07.22	08.07.22	1 дн 8 ч	ТО комплекса автоматики В 110 Рыжувль-2 в объеме "О".		с отключением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Партизанская	В 110 Рыжувль-2	06.07.22	06.07.22	4 ч	06.07.22	06.07.22	4 ч	ТО ДЗО 1С 110 кВ в объеме "О".		с отключением	с включением ремонтной перемены
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Партизанская	СВ 110	06.07.22	06.07.22	8 ч	06.07.22	06.07.22	8 ч	ТО комплекса автоматики СВ 110 в объеме "О"; ТО ДЗО 1С 110 кВ в объеме "О".		с отключением	с включением ремонтной перемены
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Партизанская	СВ 110	09.07.22	09.07.22	4 ч	09.07.22	09.07.22	4 ч	ТО ДЗО ЗС 110 кВ в объеме "О"		с отключением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Элиста Восточная	ВЛ 110 кВ Элиста Северная – Элиста Восточная с оттайкой на ПС Джуржакская	01.07.22	01.07.22	8 ч	01.07.22	01.07.22	8 ч	СР В 110 Элиста Северная, СР ШР 110 Элиста Северная, СР ЛР 110 Элиста Северная, СР ШР-1 110 СВ, ТО ТТ 110 Элиста Северная, .		с отключением	
Ростовское РДУ	ПС 220 кВ Элиста Северная	ВЛ 110 кВ Элиста Северная – Ленинская	18.07.22	20.07.22	3 дн	18.07.22	20.07.22	3 дн	СР- ЛР110 Ленинская, ОР110 Ленинская.		с отключением	
Ростовское РДУ	ПС 220 кВ Элиста Северная	ВЛ 110 кВ Элиста Северная – Элиста Западная	11.07.22	15.07.22	5 дн	11.07.22	15.07.22	5 дн	ТР ЛР110 Элиста Западная, СР ОР110 Элиста Западная		с отключением	

Заместитель главного инженера
по ОТиСУ - начальник ЦУС

О.Х. Базыров