

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на июнь 2023 года

Предприятие	Объект	Тип объекта	Оборудование	Заявленное время, Начало	Заявленное время, Конец	Заявленное время, Количество дней	Время ремонта, Начало	Время ремонта, Конец	Время ремонта, Количество во дней	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Володаровская	ПС 110 кВ	СВ 110	05.06.23	05.06.23	8 ч	05.06.23	05.06.23	8 ч	ТО КСЗ ВЛ 110 кВ Двиное в объеме "К".		с отклонением	с включением ремонтной бригады
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Володаровская	ПС 110 кВ	СВ 110	05.06.23	06.06.23	1 дн 8 ч	05.06.23	06.06.23	1 дн 8 ч	ТО комплекта автоматики СВ 110 в объеме "К".		с отклонением	с включением ремонтной бригады
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Володаровская	ПС 110 кВ	СВ 110	06.06.23	06.06.23	8 ч	06.06.23	06.06.23	8 ч	ТО КСЗ ВЛ 110 кВ Элиста Западная в объеме "К".		с отклонением	с включением ремонтной бригады
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Володаровская	ПС 110 кВ	1 С 110 кВ	05.06.23	05.06.23	8 ч	05.06.23	05.06.23	8 ч	ТО защиты и автоматика ТН-1 110 в объеме "К".		с отклонением	с включением ремонтной бригады
ЦУС Калининерго	ЦУС Калининерго	ЦУС	ВЛ 110 кВ Колодезная – Черноземельская	23.06.23	01.07.23	8 дн 8 ч	23.06.23	01.07.23	8 дн 8 ч	КР		с отклонением	
ЦУС Калининерго	ЦУС Калининерго	ЦУС	ВЛ 110 кВ Колодезная – Черноземельская	28.06.23	29.06.23	1 дн 8 ч	28.06.23	29.06.23	1 дн 8 ч	Верховая ревизия		с отклонением	
ЦУС Калининерго	ЦУС Калининерго	ЦУС	МВ-110 ВЛ 139	19.06.23	21.06.23	2 дн 8 ч	19.06.23	21.06.23	2 дн 8 ч	ТР ШР-1 110 ВЛ для безопасного выполнения работ 1СШ-110		с отклонением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Иджил	ПС 110 кВ	ВЛ 110 кВ Иджил – Барун	05.06.23	09.06.23	4 дн 8 ч	05.06.23	09.06.23	4 дн 8 ч	СР В 110 Барун, ШОВ 110, ТР ЛР 110 Барун, ОР 110 РП, ШР-1 110 Барун, ОР 110 ШОВ, ШР-1 110 Барун, ШР-1 110 ШОВ, РПН-1 110.		с отклонением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Сарул	ПС 110 кВ	ВЛ 110 кВ Сарул – Адык	07.06.23	07.06.23	8 ч	07.06.23	07.06.23	8 ч	ТР ОР-110 Адык		с отклонением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Сарул	ПС 110 кВ	ВЛ 110 кВ Сарул – Адык	09.06.23	09.06.23	8 ч	09.06.23	09.06.23	8 ч	ТР ЛР 10 Адык		с отклонением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Иджил	ПС 110 кВ	ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 – Иджил	19.06.23	23.06.23	4 дн 8 ч	19.06.23	23.06.23	4 дн 8 ч	СР В 110 Б.Царын-1, В 110 Т-2, ТР ЛР 110 Б.Царын-1, ШР-2 110 Б.Царын-1, ШР-2 РП, РПН-2 110		с отклонением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Черноземельская	ПС 110 кВ	ШОВ 110	30.05.23	02.06.23	3 дн 8 ч	30.05.23	02.06.23	3 дн 8 ч	ТР ШОВ-110		с отклонением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Целинная-2	ПС 110 кВ	СВ 110	20.06.23	20.06.23	8 ч	20.06.23	20.06.23	8 ч	ТО комплекта автоматики СВ 110 в объеме "О"		с отклонением	с включением ремонтной бригады
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Сарул	ПС 110 кВ	1 С 110 кВ	06.06.23	06.06.23	8 ч	06.06.23	06.06.23	8 ч	ТР ЛР 110 Рыжуха-2		с отклонением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Сарул	ПС 110 кВ	1 С 110 кВ	21.06.23	21.06.23	8 ч	21.06.23	21.06.23	8 ч	ТР ШР-1 110 ШОВ		с отклонением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Сарул	ПС 110 кВ	2 С 110 кВ	18.06.23	18.06.23	8 ч	18.06.23	18.06.23	8 ч	ТР ШР-2 110 Адык		с отклонением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Сарул	ПС 110 кВ	2 С 110 кВ	16.06.23	16.06.23	8 ч	16.06.23	16.06.23	8 ч	ТР ШР-2 110 ШОВ		с отклонением	

ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Сарул	ПС 110 кВ	ОСШ 110 кВ	19.06.23	19.06.23	8 ч	19.06.23	19.06.23	8 ч	ТР ОР-110 ШОВ	с отклонением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Сарул	ПС 110 кВ	ОСШ 110 кВ	05.06.23	05.06.23	8 ч	05.06.23	05.06.23	8 ч	ТР ОР 110 Якуль-2	с отклонением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Сарул	ПС 110 кВ	ОСШ 110 кВ	07.06.23	07.06.23	8 ч	07.06.23	07.06.23	8 ч	ТР ОР-110 Адык	с отклонением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Сарул	ПС 110 кВ	В 110 Адык	09.06.23	09.06.23	8 ч	09.06.23	09.06.23	8 ч	ТР ЛР 10 Адык	с отклонением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Сарул	ПС 110 кВ	В 110 Адык	22.06.23	22.06.23	8 ч	22.06.23	22.06.23	8 ч	ТР В-110 Адык	с отклонением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Сарул	ПС 110 кВ	В 110 Адык	18.06.23	18.06.23	8 ч	18.06.23	18.06.23	8 ч	ТР ШР-2 110 Адык	с отклонением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Сарул	ПС 110 кВ	В 110 Адык	06.06.23	06.06.23	8 ч	06.06.23	06.06.23	8 ч	ТО, комплект автоматики ШОВ 110 в объеме "О"	с отклонением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Сарул	ПС 110 кВ	ШОВ 110	05.06.23	05.06.23	8 ч	05.06.23	05.06.23	8 ч	ТО, комплект автоматики ШОВ 110 в объеме "О"	с отклонением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Сарул	ПС 110 кВ	ШОВ 110	19.06.23	19.06.23	8 ч	19.06.23	19.06.23	8 ч	ТР ОР-110 ШОВ	с отклонением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Сарул	ПС 110 кВ	ШОВ 110	16.06.23	16.06.23	8 ч	16.06.23	16.06.23	8 ч	ТР ШР-2 110 ШОВ	с отклонением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Сарул	ПС 110 кВ	ШОВ 110	20.06.23	20.06.23	8 ч	20.06.23	20.06.23	8 ч	ТР ШОВ-110	с отклонением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Иджил	ПС 110 кВ	1 С 110 кВ	05.06.23	09.06.23	4 дн 8 ч	05.06.23	09.06.23	4 дн 8 ч	СР В 110 Барул, ШОВ 110, ТР ЛР 110 Барул, ОР 110 РЛ, ШР-1 110 Барул, ОР 110 Барул, ОР 110 ШОВ, ШР-1 110 Барул, ШР-1 110 ШОВ, РТН-1 110,	с отклонением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Иджил	ПС 110 кВ	ОСШ 110 кВ	05.06.23	09.06.23	4 дн 8 ч	05.06.23	09.06.23	4 дн 8 ч	СР В 110 Барул, ШОВ 110, ТР ЛР 110 Барул, ОР 110 РЛ, ШР-1 110 Барул, ОР 110 Барул, ОР 110 ШОВ, ШР-1 110 Барул, ШР-1 110 ШОВ, РТН-1 110	с отклонением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Иджил	ПС 110 кВ	ОСШ 110 кВ	19.06.23	23.06.23	4 дн 8 ч	19.06.23	23.06.23	4 дн 8 ч	СР В 110 Б.Царын-1, В 110 Т-2, ТР ЛР 110 Б.Царын-1, ШР-2 110 Б.Царын-1, ШР-2 РЛ, РТН-2 110,	с отклонением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Иджил	ПС 110 кВ	РЛ 110	19.06.23	23.06.23	4 дн 8 ч	19.06.23	23.06.23	4 дн 8 ч	СР В 110 Б.Царын-1, В 110 Т-2, ТР ЛР 110 Б.Царын-1, ШР-2 110 Б.Царын-1, ШР-2 РЛ, РТН-2 110,	с отклонением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Иджил	ПС 110 кВ	В 110 Б.Царын	19.06.23	23.06.23	4 дн 8 ч	19.06.23	23.06.23	4 дн 8 ч	СР В 110 Барул, ШОВ 110, ТР ЛР 110 Барул, ОР 110 РЛ, ШР-1 110 Барул, ОР 110 Барул, ОР 110 ШОВ, ШР-1 110 Барул, ШР-1 110 ШОВ, РТН-1 110	с отклонением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Иджил	ПС 110 кВ	В 110 Барул	05.06.23	09.06.23	4 дн 8 ч	05.06.23	09.06.23	4 дн 8 ч	СР В 110 Барул, ШОВ 110, ТР ЛР 110 Барул, ОР 110 РЛ, ШР-1 110 Барул, ОР 110 Барул, ОР 110 ШОВ, ШР-1 110 Барул, ШР-1 110 ШОВ, РТН-1 110	с отклонением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Иджил	ПС 110 кВ	ШОВ 110	05.06.23	09.06.23	4 дн 8 ч	05.06.23	09.06.23	4 дн 8 ч	СР В 110 Барул, ШОВ 110, ТР ЛР 110 Барул, ОР 110 РЛ, ШР-1 110 Барул, ОР 110 Барул, ОР 110 ШОВ, ШР-1 110 Барул, ШР-1 110 ШОВ, РТН-1 110	с отклонением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Иджил	ПС 110 кВ	ШОВ 110	07.06.23	07.06.23	8 ч	07.06.23	07.06.23	8 ч	ТО, Комплект автоматики ШОВ 110 (ТАПВ, АУВ) в объеме "О"	с отклонением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Сарул	ПС 110 кВ	ВЛ 110 кВ Якуль-2 –	05.06.23	05.06.23	8 ч	05.06.23	05.06.23	8 ч	ТР ОР 110 Якуль-2	с отклонением	

