

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на август 2017 года

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на август 2017 года										
Подстанция	Объект	Оборудование	График работ Время начала ремонта Календарно- дневной	График работ Время начала ремонта Календарно- дневной	Местная, районная, областная территориальная государственная администрация	Исполнитель, организация, индивидуальный предприниматель, физическое лицо	Место работы	Прочие примечания	Условия производства работ	Аварийная готовность
Калининерго	Калининерго	ВЛ 110 кВ Двиное - Воронахская	11 дн	07.08.17	18.08.17	11 дн 16 ч	07.08.17	18.08.17	кР: замена деревянных опор на ЖБ	02:00
Калининерго	ПС 110 кВ Сарул	ШОБ 110	4 дн	07.08.17	11.08.17	4 дн 9 ч	07.08.17	11.08.17	ТР: ШОБ 110.	02:00
Калининерго	Калининерго	ВЛ 110 кВ Линия - Кастыльковск-2 (ВЛ 110 кВ 139)	1 дн	08.08.17	09.08.17	1 дн 9 ч	08.08.17	09.08.17	ТР: Вертикализация, расчистка трассы.	02:00
Калининерго	ПС 110 кВ Цаган-Аман	ПС 110 кВ		08.08.17	08.08.17	4 ч	08.08.17	08.08.17	Опробование ДЗО 110	01:00
Калининерго	ПС 110 кВ Цаган-Аман	ЗС С 110 кВ		08.08.17	08.08.17	4 ч	08.08.17	08.08.17	Опробование ДЗО 110	01:00
Калининерго	ПС 110 кВ Сарул	ШОБ 110	0 дн	09.08.17	09.08.17	8 ч	09.08.17	09.08.17	Опробование комплекта автоматов СВ 110	01:00
Калининерго	Калининерго	ВЛ 110 кВ Яшкуль-2 - Сарул	0 дн	14.08.17	14.08.17	9 ч	14.08.17	14.08.17	ТР: ВЧЗ 110 Яшкуль-2, КС 110 Яшкуль-2	01:00
Калининерго	Калининерго	ВЛ 110 кВ Яшкуль-2 - Сарул	3 дн	15.08.17	18.08.17	3 дн 9 ч	15.08.17	18.08.17	ТР ЛР 110 Яшкуль, ОР 110 Яшкуль	01:00
Калининерго	ПС 110 кВ Сарул	ПС 110 кВ	3 дн	15.08.17	18.08.17	3 дн 9 ч	15.08.17	18.08.17	ТР ЛР 110 Яшкуль, ОР 110 Яшкуль	02:00
Калининерго	ПС 110 кВ Сарул	ЗС С 110 кВ	3 дн	15.08.17	18.08.17	3 дн 9 ч	15.08.17	18.08.17	ТР ШР-2 110 ШОБ, ШР-2 110 Адык	02:00
Калининерго	ПС 110 кВ Сарул	ОСД 110 кВ	3 дн	15.08.17	18.08.17	3 дн 9 ч	15.08.17	18.08.17	ТР ЛР- 110 Яшкуль, ОР-110 Яшкуль	02:00
Калининерго	ПС 110 кВ Сарул	В 110 Адык	3 дн	15.08.17	18.08.17	3 дн 9 ч	15.08.17	18.08.17	ТР ШР-110 ЗС ШР-2 110 Адык	02:00
Калининерго	ПС 110 кВ Сарул	ШОБ 110	3 дн	15.08.17	18.08.17	3 дн 9 ч	15.08.17	18.08.17	ТР ОР-110 ОСДЗ, ШР-110 ЗС ОДСВ	02:00
Калининерго	ПС 110 кВ НПС-2	ПС 110 кВ		15.08.17	15.08.17	4 ч	15.08.17	15.08.17	Опробование ДЗО КС 110 кВ	02:00
Калининерго	ПС 110 кВ НПС-2	СВ 110		15.08.17	15.08.17	8 ч	15.08.17	15.08.17	Опробование ДЗО ПС 110 кВ, опробование комплекта автоматов СВ 110 кВ	01:00
Калининерго	ПС 110 кВ НПС-2	ЗС С 110 кВ		15.08.17	15.08.17	4 ч	15.08.17	15.08.17	Опробование ДЗО ЗС 110 кВ	01:00
Калининерго	ПС 220 кВ Элиста Северная	МВ110 Крайняя		21.08.17	21.08.17	8 ч	21.08.17	21.08.17	ТО АЛАР фкт ВЛ 110 кВ Элиста Северная	ВЗ
Калининерго	Калининерго	ВЛ 110 кВ Дальняя - Кошкинская (ВЛ 110 кВ 783)	2 дн	22.08.17	24.08.17	2 дн 9 ч	22.08.17	24.08.17	КР: замена коллатеров.	01:00
Калининерго	ПС 220 кВ Элиста Северная	МВ110 Ленинская		22.08.17	22.08.17	8 ч	22.08.17	22.08.17	ТО АЛАР фкт ВЛ 110 кВ Элиста Северная	02:00
Калининерго	ПС 110 кВ Черномельская	В 110 Колпацкая		22.08.17	22.08.17	8 ч	22.08.17	22.08.17	Ленинская в объеме "О"	01:00
Калининерго	ПС 110 кВ Черномельская	В 110 Колпацкая		22.08.17	22.08.17	8 ч	22.08.17	22.08.17	ТО РЗА ВЛ 110 Колпацкая - Черномельская в объеме "К"	01:00
Калининерго	ПС 110 кВ Яшкуль-2	В 110 Сарул		23.08.17	23.08.17	8 ч	23.08.17	23.08.17	ТО РЗА ВЛ 110 Колодезная - Черномельская в объеме "К"	01:00
Калининерго	ПС 110 кВ Партизанская	ПС 110 кВ		23.08.17	23.08.17	4 ч	23.08.17	23.08.17	Опробование АДВ В 110 Сарул	с переводом на ОБ
Калининерго	ПС 110 кВ Партизанская	СВ 110		23.08.17	23.08.17	4 ч	23.08.17	23.08.17	Опробование ДЗО ПС 110 кВ	01:00
Калининерго	ПС 110 кВ Яшкуль-2	ШОБ 110		23.08.17	23.08.17	4 ч	23.08.17	23.08.17	Опробование ДЗО ПС 110, ДЗО ЗС 110.	01:00
Калининерго	ПС 110 кВ Партизанская	ЗС С 110 кВ		23.08.17	23.08.17	4 ч	23.08.17	23.08.17	Опробование комплекта автоматов СВ 110	01:00
Калининерго	ПС 110 кВ Крайняя	СВ 110		24.08.17	24.08.17	8 ч	24.08.17	24.08.17	Опробование ДЗО ЗС 110 кВ	01:00
Калининерго	Калининерго	ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Ленинская	3 дн	22.08.17	25.08.17	3 дн 9 ч	28.08.17	31.08.17	ТР: выполнение мероприятий по предосторожности РУТН Юга.	01:00
Калининерго	Калининерго	ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Ленинская	3 дн	22.08.17	25.08.17	3 дн 9 ч	28.08.17	31.08.17	ТР: выполнение мероприятий по предосторожности РУТН Юга.	ВЗ

Заместитель главного инженера
по ОТиСУ - начальник ЦУС

Edw

В. В. Маркушин