

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на март 2023 года

Предприятие	Объект	Тип объекта	Оборудование	Запланированное время. Начало	Запланированное время. Конец	Запланированное время. Количество дней	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количество дней	Содержание работ	Причина отказа	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Нарн	ПС 110 кВ	В 110 Т-1	01.03.23	10.03.23	9 дн 8 ч	01.03.23	10.03.23	9 дн 8 ч	ТО основных, резервных защиты Т-1 и АУВ В 110 Т-1 в объеме "К1"		с отклонением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Яшкуль-2	ПС 110 кВ	В 110 Сарул	07.03.23	07.03.23	8 ч	07.03.23	07.03.23	8 ч	ТО АВР В 110 Сарул в объеме "О"		с отклонением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Яшкуль-2	ПС 110 кВ	ШОВ 110	09.03.23	10.03.23	1 дн 8 ч	09.03.23	10.03.23	1 дн 8 ч	ТО Комплект аппаратуры ШОВ 110 в объеме "К"		с отклонением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Нарн	ПС 110 кВ	В 110 Т-1	09.03.23	09.03.23	8 ч	09.03.23	09.03.23	8 ч	ТО ЗЛЗ IC 35 кВ в объеме "К1"		с отклонением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Элиста Западная	ПС 110 кВ	ВЛ 110 кВ Элиста Северная – Элиста Западная	13.03.23	16.03.23	3 дн 9 ч	13.03.23	16.03.23	3 дн 9 ч	ТР В 110 Элиста Северная, ШР-1 110 Элиста Северная, СР ЛР 110 Элиста Северная, ОР 110 Элиста Северная		с отклонением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Элиста Западная	ПС 110 кВ	В 110 Элиста Северная	13.03.23	16.03.23	3 дн 8 ч	13.03.23	16.03.23	3 дн 8 ч	ТР В 110 Элиста Северная, ШР-1 110 Элиста Северная, СР ЛР 110 Элиста Северная, ОР 110 Элиста Северная		с отклонением	
ЦУС Калининро	ЦУС Калининро	ЦУС	ВЛ 110 кВ Элиста Северная – Элиста Западная	13.03.23	17.03.23	4 дн 8 ч	13.03.23	17.03.23	4 дн 8 ч	КР		с отклонением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Элиста Западная	ПС 110 кВ	1 СУ 110 кВ	13.03.23	16.03.23	3 дн 8 ч	13.03.23	16.03.23	3 дн 8 ч	ТР В 110 Элиста Северная, ШР-1 110 Элиста Северная, СР ЛР 110 Элиста Северная, ОР 110 Элиста Северная		с отклонением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Нарн	ПС 110 кВ	В 110 Т-2	13.03.23	24.03.23	11 дн 8 ч	13.03.23	24.03.23	11 дн 8 ч	ТО основных, резервных защиты Т-2 и АУВ В 110 Т-2 в объеме "К1"		с отклонением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Нарн	ПС 110 кВ	В 110 Т-2	15.03.23	15.03.23	8 ч	15.03.23	15.03.23	8 ч	ТО ЗЛЗ IC 35 кВ в объеме "К1"		с отклонением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Володаровская	ПС 110 кВ	РТ-110	20.03.23	24.03.23	4 дн 8 ч	20.03.23	24.03.23	4 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Элиста Западная (фаза А, В, С), АГ - 2 ч.		с отклонением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Володаровская	ПС 110 кВ	2 С 110 кВ	20.03.23	24.03.23	4 дн 8 ч	20.03.23	24.03.23	4 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Элиста Западная (фаза А, В, С), АГ		с отклонением	
ЦУС Калининро	ЦУС Калининро	ЦУС	ВЛ 110 кВ Элиста Западная – Володаровская с оттайкой на ПС Ульяновцы	20.03.23	24.03.23	4 дн 8 ч	20.03.23	24.03.23	4 дн 8 ч	Верховая ревизия		с отклонением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Элиста Западная	ПС 110 кВ	ВЛ 110 кВ Элиста Западная – Володаровская с оттайкой на ПС Ульяновцы	20.03.23	24.03.23	4 дн 8 ч	20.03.23	24.03.23	4 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Володаровская.		с отклонением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Володаровская	ПС 110 кВ	ВЛ 110 кВ Элиста Западная – Володаровская с оттайкой на ПС Ульяновцы	20.03.23	24.03.23	4 дн 8 ч	20.03.23	24.03.23	4 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Элиста Западная (фаза А, В, С).		с отклонением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Винogradовская	Подстанция	Ремонтная перемишка	20.03.23	24.03.23	4 дн 15 ч	20.03.23	24.03.23	4 дн 15 ч	ТО ВЧЗ 110 Элиста Западная (фаза А, В, С).		с отклонением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Элиста Западная	ПС 110 кВ	ОСШ 110 кВ	20.03.23	24.03.23	4 дн 8 ч	20.03.23	24.03.23	4 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Володаровская.		с отклонением	

ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Садовое-1	ПС 110 кВ	ВЛ 110 кВ Советская – Садовое-1 с отткой на ПС Кировская	20.03.23	24.03.23	4 дн 8 ч	20.03.23	24.03.23	4 дн 8 ч	ТР 110 Малые Деревья, РРП 110 Малые Деревья, ТР 110 Т-2, ТН 110 Т-2, РРП 110 Советская, ЛР 110 Советская.	с отключением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Садовое-1	ПС 110 кВ	ВЛ 110 кВ Малые Деревья – Садовое-1	20.03.23	24.03.23	4 дн 8 ч	20.03.23	24.03.23	4 дн 8 ч	ТР 110 Малые Деревья, РРП 110 Малые Деревья, ТР 110 Т-2, ТН 110 Т-2, РРП 110 Советская, ЛР 110 Советская.	с отключением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Джантар	ПС 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ремонтенская – Б.Ремонтное с отткой на ПС Джантар	27.03.23	29.03.23	2 дн 8 ч	27.03.23	29.03.23	2 дн 8 ч	ВЧЗ 110 ВЧЗ 110 Ремонтенская – Б.Ремонтное (фаза В.С.)	с отключением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Джантар	ПС 110 кВ	С 110 кВ	27.03.23	29.03.23	2 дн 8 ч	27.03.23	29.03.23	2 дн 8 ч	ВЧЗ 110 ВЧЗ 110 Ремонтенская – Б.Ремонтное (фаза В.С.)	с отключением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Джантар	ПС 110 кВ	В 110 Т-1	27.03.23	29.03.23	2 дн 8 ч	27.03.23	29.03.23	2 дн 8 ч	ВЧЗ 110 ВЧЗ 110 Ремонтенская – Б.Ремонтное (фаза В.С.)	с отключением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Джантар	ПС 110 кВ	В 110 Т-2	27.03.23	29.03.23	2 дн 8 ч	27.03.23	29.03.23	2 дн 8 ч	ВЧЗ 110 ВЧЗ 110 Ремонтенская – Б.Ремонтное (фаза В.С.)	с отключением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Нарн	ПС 110 кВ	В 110 Т-2	27.03.23	29.03.23	2 дн 8 ч	27.03.23	29.03.23	2 дн 8 ч	ТО основных и резервных защит ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Нарн в объеме "К1", АГ- 1 ч	с отключением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Нарн	ПС 110 кВ	В 110 Т-1	27.03.23	29.03.23	2 дн 8 ч	27.03.23	29.03.23	2 дн 8 ч	ТО основных и резервных защит ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Нарн в объеме "К1".	с отключением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Нарн	ПС 110 кВ	С 110 кВ	27.03.23	29.03.23	2 дн 8 ч	27.03.23	29.03.23	2 дн 8 ч	ТО основных и резервных защит ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Нарн в объеме "К1".	с отключением	
Ростовское РДУ	ПС 220 кВ Большой Царын-1	ПС 220 кВ	МВ 110 Иркил	29.03.23	29.03.23	1 дн	29.03.23	29.03.23	1 дн	ЗРР: На ПС 220 кВ Большой Царын-1 включить МВ-110 кВ ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Иркил для прокатывания работ на СБ 110 кВ, 110 кВ Лавинный ЛТО.	с отключением	
Ростовское РДУ	ПС 110 кВ Ковыльная	ПС 110 кВ	СВ 110	29.03.23	29.03.23	1 дн	29.03.23	29.03.23	1 дн		с отключением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Ковыльная	ПС 110 кВ	СВ 110	29.03.23	29.03.23	8 ч	29.03.23	29.03.23	8 ч	ТО. Комплект автоматики СВ 110 (ТАПВ, АУВ) объеме "О"	с отключением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Нарн	ПС 110 кВ	В 110 Т-2	29.03.23	31.03.23	2 дн 8 ч	29.03.23	31.03.23	2 дн 8 ч	ТО КСЗ ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Нарн в объеме "К1".	с отключением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Нарн	ПС 110 кВ	В 110 Т-1	29.03.23	31.03.23	2 дн 8 ч	29.03.23	31.03.23	2 дн 8 ч	ТО КСЗ ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Нарн в объеме "К1".	с отключением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Нарн	ПС 110 кВ	С 110 кВ	29.03.23	31.03.23	2 дн 8 ч	29.03.23	31.03.23	2 дн 8 ч	ТО КСЗ ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Нарн в объеме "К1".	с отключением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Нарн	ПС 110 кВ	С 110 кВ	30.03.23	30.03.23	8 ч	30.03.23	30.03.23	8 ч	ТО защиты и автоматика ТН 110 в объеме "К1".	с отключением	

Заместитель главного инженера
по ОПУНКУ - начальник ЦУС

О.Х.Базыров