

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на январь 2026 года

Предприятие	Объект	Тип объекта	Комплекс	Оборудование	Запланированное время. Начало	Запланированное время. Конец	Запланированное время. Количество дней	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количество дней	Содержание работ	Состояние оборудования по завершению
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Каспийская-2	ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	20.01.26	20.01.26	8 ч	20.01.26	20.01.26	8 ч	ТО, комплект автоматики СВ 110 (ТАПВ, АУВ), в объёме "О"	с отключением
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Володаровская	ПС 110 кВ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Элиста Западная – Володаровская с оттайкой на ПС Ульдючины	19.01.26	21.01.26	2 дн 8 ч	26.01.26	28.01.26	2 дн 8 ч	ТО ВЧЗ Володаровская, ЛР 110 Б Ремонтное, ЛР 110 Володаровская	с отключением
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	ПС 110 кВ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Элиста Западная – Володаровская с оттайкой на ПС Ульдючины	19.01.26	21.01.26	2 дн 8 ч	26.01.26	28.01.26	2 дн 8 ч	ТО ВЧЗ Володаровская, ЛР 110 Б Ремонтное, ЛР 110 Володаровская,	с отключением
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Володаровская	19.01.26	21.01.26	2 дн 8 ч	26.01.26	28.01.26	2 дн 8 ч	ТО ВЧЗ Володаровская, ЛР 110 Б Ремонтное, ЛР 110 Володаровская,	с отключением
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	ПС 110 кВ	ЭЛТ / СВ 110	ОСШ 110 кВ	19.01.26	21.01.26	2 дн 8 ч	26.01.26	28.01.26	2 дн 8 ч	ТО ВЧЗ Володаровская, ЛР 110 Б Ремонтное, ЛР 110 Володаровская,	с отключением
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Володаровская	ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	19.01.26	19.01.26	1 дн	26.01.26	28.01.26	3 дн	Для проведения ТО УРЗА	с отключением
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Володаровская	ПС 110 кВ	ЭЛТ / П 110 кВ	РП-110	19.01.26	21.01.26	2 дн 8 ч	26.01.26	28.01.26	2 дн 8 ч	ТО ВЧЗ Володаровская, ЛР 110 Б Ремонтное, ЛР 110 Володаровская	с отключением

Заместитель главного инженера по ОТУ и СУ - начальник ЦУС

Л.О. Сангаджиев