

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на июль 2024 года

Предприятие	Объект	Оборудование	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец	Заявленное время. Количество дней	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количество дней	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Джильгита	2 С 110 кВ	29.07.24	30.07.24	1 дн 8 ч	29.07.24	30.07.24	1 дн 8 ч	СР, ШР-2 110 РП		с отключением	с переводом на ОВ
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Джильгита	2 С 110 кВ	16.07.24	17.07.24	1 дн 8 ч	16.07.24	17.07.24	1 дн 8 ч	СР, ШР-2 110 Улан-холл		с отключением	с переводом на ОВ
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Джильгита	ОСШ 110 кВ	11.07.24	11.07.24	8 ч	11.07.24	11.07.24	8 ч	ТР, ОР 110 ШОВ		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Джильгита	ОСШ 110 кВ	04.07.24	04.07.24	8 ч	04.07.24	04.07.24	8 ч	ТР, ОР 110 Лиман		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Джильгита	РП 110	29.07.24	30.07.24	1 дн 8 ч	29.07.24	30.07.24	1 дн 8 ч	СР, ШР-2 110 РП		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Джильгита	В 110 Лиман	01.07.24	03.07.24	2 дн 8 ч	01.07.24	03.07.24	2 дн 8 ч	КР, В 110 Лиман, ТР: ТТ 110 Лиман		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Джильгита	В 110 Лиман	04.07.24	04.07.24	8 ч	04.07.24	04.07.24	8 ч	ТР, ОР 110 Лиман		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Джильгита	В 110 Улан-Холл	16.07.24	17.07.24	1 дн 8 ч	16.07.24	17.07.24	1 дн 8 ч	СР, ШР-2 110 Улан-холл		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Джильгита	ШОВ 110	08.07.24	10.07.24	2 дн 8 ч	08.07.24	10.07.24	2 дн 8 ч	КР, ШОВ 110, ТР: ТТ ШОВ 110,		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Джильгита	ШОВ 110	11.07.24	11.07.24	8 ч	11.07.24	11.07.24	8 ч	ТР, ОР 110 ШОВ		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Ики-Бурул	В 110 Приманьчская	01.07.24	01.07.24	8 ч	01.07.24	01.07.24	8 ч	ТО комплект РЗА А1 ВЛ 110 Элиста Западная в объеме "О";ТО АЛАР ФЦТ ВЛ 110 кВ Приманьчская в объеме "К".		с отключением	с переводом на ОВ
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Ики-Бурул	В 110 НПС-3	02.07.24	02.07.24	8 ч	02.07.24	02.07.24	8 ч	ТО комплекта автоматики В 110 НПС-3 в объеме "О".ТО АЛАР ФЦТ ВЛ 110 кВ НПС-3 в объеме "К".		с отключением	с переводом на ОВ
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Ики-Бурул	ШСВ 110	03.07.24	03.07.24	8 ч	03.07.24	03.07.24	8 ч	ТО комплект РЗА ШСВ 110 в объеме "О".	РРДУ: работы выполнить с включением "вострой"	с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Ковыльная	СВ 110	17.07.24	17.07.24	8 ч	17.07.24	17.07.24	8 ч	ТО, Комплект автоматики СВ 110 (ТАПВ, АУВ) в объеме "В",		с отключением	с включением ремонтной перемычки
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Ковыльная	СВ 110	18.07.24	18.07.24	8 ч	18.07.24	18.07.24	8 ч	КСЗ ВЛ-110кВ Дальняя-Ковыльная (ДЗ,ТЭНП,МФТО) (ЭПЗ-1636) в объеме "В",		с отключением	

ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Ковыльная	СВ 110	19.07.24	19.07.24	8 ч	19.07.24	19.07.24	8 ч	КСЗ ВЛ-110кВ Барун-Ковыльная (ДЗ,ТЗНП,МФТО) (ЭПЗ-1636) и в объеме "В"		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-3	ВЛ 110 кВ Рагули – НПС-3	24.07.24	25.07.24	1 дн 8 ч	24.07.24	25.07.24	1 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Рагули (Фаза А), ТО РТН-2 110, ТО ТН-2 110, ТО ЛР 110 Рагули, ТО ШР 110 Рагули, ТО ШР-2 110 СВ, ШР		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-3	ВЛ 110 кВ НПС-3 – Ики-Бурул	22.07.24	23.07.24	1 дн 8 ч	22.07.24	23.07.24	1 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Ики-Бурул (Фаз а А), ТО РТН-1 110, ТО ТН-1 110, ТО ЛР 110 Ики-Бурул, ТО ШР 110 Ики-Бурул, ТО ШР-1 110 СВ		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-3	2 С 110 кВ	22.07.24	23.07.24	1 дн 8 ч	22.07.24	23.07.24	1 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Ики-Бурул (Фаз а А), ТО РТН-1 110, ТО ТН-1 110, ТО ЛР 110 Ики-Бурул, ТО ШР 110 Ики-Бурул, ТО ШР-1 110 СВ		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-3	1 С 110 кВ	24.07.24	25.07.24	1 дн 8 ч	24.07.24	25.07.24	1 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Рагули (Фаза А), ТО РТН-2 110, ТО ТН-2 110, ТО ЛР 110 Рагули, ТО ШР 110 Рагули, ТО ШР-2 110 СВ		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-3	СВ 110	11.07.24	11.07.24	8 ч	11.07.24	11.07.24	8 ч	ТО ЗДЗ 2С 10 кВ в объеме "В".		с отключением	с включением ремонтной перемычки
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-3	СВ 110	12.07.24	12.07.24	8 ч	12.07.24	12.07.24	8 ч	ТО комплекта автоматики СВ 110 в объеме "О".		с отключением	с включением ремонтной перемычки
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-3	СВ 110	09.07.24	09.07.24	8 ч	09.07.24	09.07.24	8 ч	ТО ЗДЗ 1С 10 кВ в объеме "В"		с отключением	с включением ремонтной перемычки
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-3	В 110 Ики-Бурул	08.07.24	08.07.24	8 ч	08.07.24	08.07.24	8 ч	ТО комплекта автоматики В 110 Ики-Бурул в объеме "О".		с отключением	с включением ремонтной перемычки
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-3	В 110 Ики-Бурул	09.07.24	09.07.24	8 ч	09.07.24	09.07.24	8 ч	ТО ЗДЗ 1С 10 кВ в объеме "В".		с отключением	с включением ремонтной перемычки
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-3	В 110 Ики-Бурул	22.07.24	23.07.24	1 дн 8 ч	22.07.24	23.07.24	1 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Ики-Бурул (Фаз а А), ТО РТН-1 110, ТО ТН-1 110, ТО ЛР 110 Ики-Бурул, ТО ШР 110 Ики-Бурул, ТО ШР-1 110 СВ,		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-3	В 110 Рагули	10.07.24	11.07.24	1 дн 8 ч	10.07.24	11.07.24	1 дн 8 ч	ТО комплекта резервных защит и автоматики ВЛ 110 Рагули в объеме "К"; .ТО комплекта основных и резервных защит ВЛ 110 кВ в объеме "О".		с отключением	с включением ремонтной перемычки
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-3	В 110 Рагули	11.07.24	11.07.24	8 ч	11.07.24	11.07.24	8 ч	ТО ЗДЗ 2С 10 кВ в объеме "В".		с отключением	с включением ремонтной перемычки
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-3	В 110 Рагули	24.07.24	25.07.24	1 дн 8 ч	24.07.24	25.07.24	1 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Рагули (Фаза А), ТО РТН-2 110, ТО ТН-2 110, ТО ЛР 110 Рагули, ТО ШР 110 Рагули, ТО ШР-2 110 СВ, ШР-		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Партизанская	ВЛ 110 кВ Ики-Бурул – Партизанская	17.07.24	18.07.24	1 дн 8 ч	17.07.24	18.07.24	1 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Ики-Бурул (Фаз а А), ТО РРП 110 Ики-Бурул, ТО РТН-2 110, ТО ТН-2 110, ТО ЛР 110 Ики-Бурул,		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Партизанская	ВЛ 110 кВ Яшкуль-2 – Партизанская	15.07.24	16.07.24	1 дн 8 ч	15.07.24	16.07.24	1 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Яшкуль-2 (Фаз а В), ТО РРП 110 Яшкуль-2, ТО РТН-1 110, ТО ТН-1 110, ТО ЛР 110 Яшкуль-2		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Партизанская	1 С 110 кВ	15.07.24	16.07.24	1 дн 8 ч	15.07.24	16.07.24	1 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Яшкуль-2 (Фаз а В), ТО РРП 110		с отключением	

									Яшкуль-2, ТО РТН-1 110, ТО ТН-1 110, ТО ЛР 110 Яшкуль-2,			
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Партизанская	2 С 110 кВ	17.07.24	18.07.24	1 дн 8 ч	17.07.24	18.07.24	1 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Ики-Бурул (Фаз а А), ТО РРП 110 Ики-Бурул, ТО РТН-2 110, ТО ТН-2 110, ТО ЛР 110 Ики-Бурул		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Партизанская	РП 110	15.07.24	16.07.24	1 дн 8 ч	15.07.24	16.07.24	1 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Яшкуль-2 (Фаз а В), ТО РРП 110 Яшкуль-2, ТО РТН-1 110, ТО ТН-1 110, ТО ЛР 110 Яшкуль-2		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Партизанская	РП 110	17.07.24	18.07.24	1 дн 8 ч	17.07.24	18.07.24	1 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Ики-Бурул (Фаз а А), ТО РРП 110 Ики-Бурул, ТО РТН-2 110, ТО ТН-2 110, ТО ЛР 110 Ики-Бурул		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Партизанская	В 110 Ики-Бурул	17.07.24	18.07.24	1 дн 8 ч	17.07.24	18.07.24	1 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Ики-Бурул (Фаз а А), ТО РРП 110 Ики-Бурул, ТО РТН-2 110, ТО ТН-2 110, ТО ЛР 110 Ики-Бурул,		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Партизанская	В 110 Ики-Бурул	16.07.24	16.07.24	8 ч	16.07.24	16.07.24	8 ч	ТО комплекта автоматики В 110 Ики-Бурул в объеме "О".		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Партизанская	В 110 Ики-Бурул	16.07.24	16.07.24	8 ч	16.07.24	16.07.24	8 ч	ТО ЗДЗ 2С 10 кВ в объеме "К".		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Партизанская	В 110 Яшкуль-2	15.07.24	15.07.24	8 ч	15.07.24	15.07.24	8 ч	ТО комплекта автоматики В 110 Яшкуль-2 в объеме "О".;		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Партизанская	В 110 Яшкуль-2	15.07.24	15.07.24	8 ч	15.07.24	15.07.24	8 ч	ТО ЗДЗ 1С 10 кВ в объеме "К".		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Партизанская	В 110 Яшкуль-2	15.07.24	16.07.24	1 дн 8 ч	15.07.24	16.07.24	1 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Яшкуль-2 (Фаз а В), ТО РРП 110 Яшкуль-2, ТО РТН-1 110, ТО ТН-1 110, ТО ЛР 110 Яшкуль-2,		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Партизанская	СВ 110	15.07.24	15.07.24	8 ч	15.07.24	15.07.24	8 ч	ТО ЗДЗ 1С 10 кВ в объеме "К".		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Партизанская	СВ 110	16.07.24	16.07.24	8 ч	16.07.24	16.07.24	8 ч	ТО ЗДЗ 2С 10 кВ в объеме "К".		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Партизанская	СВ 110	17.07.24	17.07.24	8 ч	17.07.24	17.07.24	8 ч	ТО комплекта автоматики СВ 110 в объеме "О"		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Советская	В 110 Бургустинская	22.07.24	26.07.24	4 дн 8 ч	22.07.24	26.07.24	4 дн 8 ч	ТР, В 110 Бургустинская		с отключением	с переводом на ОВ
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Целинная-2	ВЛ 110 кВ Ленинская – Целинная-2	01.07.24	05.07.24	4 дн 8 ч	08.07.24	12.07.24	4 дн 8 ч	КР СВ 110, СР РРП 110 Ленинская, ЛР 110 Ленинская	РРДУ: перенос срока в связи с проведением работ на ВЛ 220 кВ Волга - Заливская	с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Целинная-2	РП-110	01.07.24	05.07.24	4 дн 8 ч	08.07.24	12.07.24	4 дн 8 ч	КР СВ 110, СР РРП 110 Ленинская, ЛР 110 Ленинская	РРДУ: перенос срока в связи с	с отключением	

										проведением работ на ВЛ 220 кВ Волга - Заливская		
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Целинная-2	СВ 110	01.07.24	05.07.24	4 дн 8 ч	08.07.24	12.07.24	4 дн 8 ч	КР СВ 110, СР РРП 110 Ленинская, ЛР 110 Ленинская	РРДУ: перенос срока в связи с проведением работ на ВЛ 220 кВ Волга - Заливская	с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Черноземельская	В 110 Колодезная	10.07.24	10.07.24	4 ч	10.07.24	10.07.24	4 ч	ТО, комплект резервных защит и автоматики ВЛ 110 кВ Колодезная -Черноземельская(Л-76)(ДЗ.ТЗНП,МФО, УРОВ ТАПВ.АУВ)ШЭ 2607016 в объеме "О"		с отключением	с переводом на ОВ
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Черноземельская	В 110 НПС-2	09.07.24	09.07.24	4 ч	09.07.24	09.07.24	4 ч	ТО, комплект резервных защит ВЛ-110 НПС-2 (ШЭ 2607 016 в объеме "О"		с отключением	с переводом на ОВ
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Черноземельская	ШОВ 110	09.07.24	09.07.24	4 ч	09.07.24	09.07.24	4 ч	ТО, комплект резервных защит и автоматики ШОВ 110 (ДЗ.ТЗНП,МФО,ТАПВ.АУВ)ШЭ 2607016 в объеме "О"		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Черноземельская	В 110 Комсомольская	11.07.24	11.07.24	8 ч	11.07.24	11.07.24	8 ч	ТО, комплект автоматики В 110 Комсомольская (ТАПВ, АУВ) в объеме "О"		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Черноземельская	В 110 Чолун-Хамур	10.07.24	10.07.24	4 ч	10.07.24	10.07.24	4 ч	ТО, комплект защит ВЛ-110 Чолун-Хамур (ШЭ 2607 011021) в объеме "О"		с отключением	с переводом на ОВ
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Чолун-Хамур	В 110 Черноземельская	01.07.24	05.07.24	4 дн 8 ч	01.07.24	05.07.24	4 дн 8 ч	КР В 110 Черноземельская		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Восточная	В 110 Элиста Западная	22.07.24	22.07.24	8 ч	22.07.24	22.07.24	8 ч	ТО комплекта автоматики В 110 Элиста Западная в объеме "О".		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Восточная	СВ 110	01.07.24	05.07.24	4 дн 8 ч	22.07.24	26.07.24	4 дн 8 ч	КР СВ 110	РРДУ: перенос срока в связи с производством работ на ВЛ 500 кВ Ростовская	с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	ШОВ 110	22.07.24	25.07.24	3 дн 8 ч	22.07.24	25.07.24	3 дн 8 ч	ТО КСЗ ШОВ 110 (ЭПЗ-1636) в объеме "В";ТО комплекта автоматики ШОВ 110 в объеме "В"; ТО ЗМН и АВР СШ 110 в объеме "К".		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	ШОВ 110	22.07.24	25.07.24	3 дн 8 ч	22.07.24	25.07.24	3 дн 8 ч	ТО ШОВ 110.		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	2 СШ 110 кВ	22.07.24	25.07.24	3 дн 8 ч	22.07.24	25.07.24	3 дн 8 ч	ТО ШОВ 110.		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Яшкуль-2	В 110 Сарул	29.07.24	30.07.24	1 дн 8 ч	29.07.24	30.07.24	1 дн 8 ч	ТО УРЗА ВЛ 110 кВ Сарул в объеме "В";		с отключением	с переводом на ОВ
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Элиста Западная – Элиста Восточная	01.07.24	05.07.24	4 дн 8 ч	22.07.24	26.07.24	4 дн 8 ч	КР.	РРДУ: перенос срока в связи с производством работ на ВЛ 500	с отключением	

ЦУС Калмэнегро	ЦУС Калмэнегро	ВЛ 110 кВ Лиман – Каспийская-2	22.07.24	26.07.24	4 дн 8 ч	22.07.24	26.07.24	4 дн 8 ч	КР, РТ.	работ на ВЛ 300 кВ Ростовская	с отключением	
ЦУС Калмэнегро	ЦУС Калмэнегро	ВЛ 110 кВ НПС-2 – Адык	08.07.24	12.07.24	4 дн 8 ч	08.07.24	12.07.24	4 дн 8 ч	КР		с отключением	
ЦУС Калмэнегро	ЦУС Калмэнегро	ВЛ 110 кВ Элиста Северная – Ленинская	15.07.24	26.07.24	11 дн 8 ч	29.07.24	09.08.24	11 дн 8 ч	КР.	РРДУ: перенос срока в связи с производством работ на ВЛ 110 кВ Ипатово -	с отключением	

Заместитель главного инженера
по ОТУиСУ - начальник ЦУС



О.Х.Базыров