

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на февраль, 2025 года

Предприятие	Объект	Тип объекта	Оборудование	Завершено время, Начало	Завершено е время Конец	Завершено ое время, Количество по дней	Время ремонта Начало	Время ремонта Конец	Время ремонта Количество по дней	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования и по заверше
ЦУС Калиманеро	ПС 110 кВ Джильгита	ПС 110 кВ	ВЛ 110 кВ Краснинская СЭС – Лиман с оттайкой на ПС Джильгита	11.02.26	11.02.26	8 ч	11.02.26	11.02.26	8 ч	ТО, комплект автоматики В 110 Лиман- Краснинская СЭС с оттайкой на ПС Джильгита в объеме "О"	С переводом на ОВ.	с отключением
Ростовское РДУ	ПС 110 кВ Джильгита	ПС 110 кВ	В 110 Краснинская СЭС-Лиман	11.02.26	11.02.26	1 дн	11.02.26	11.02.26	1 дн	Для проведения ТО УРЗА.		с отключением
ЦУС Калиманеро	ПС 110 кВ Джильгита	ПС 110 кВ	В 110 Лаганская СЭС - Калиманеро-2	13.02.26	13.02.26	8 ч	13.02.26	13.02.26	8 ч	ТО, комплект автоматики В 110 Улан-Хол (ТАПВ, АУВ), в объеме "О"		с отключением
ЦУС Калиманеро	ПС 110 кВ Нарн	ПС 110 кВ	ВЛ 110 кВ Элиста Северная – Нарн	16.02.26	19.02.26	3 дн 9 ч	16.02.26	19.02.26	3 дн 9 ч	ТО ЛР 110 Элиста Северная, ШР 110 Т-1, ШР 110 Т-2, Т-1, Т-2,	Ввод в работу при условии введенной основной защиты РРДУ. Перенос сроков для совмещения с работами на УРЗА	с отключением
ЦУС Калиманеро	ПС 110 кВ Нарн	ПС 110 кВ	В 110 Т-1	16.02.26	19.02.26	3 дн 8 ч	16.02.26	19.02.26	3 дн 8 ч	ТО ЛР 110 Элиста Северная, ШР 110 Т-1, ШР 110 Т-2, Т-1, Т-2,		с отключением
ЦУС Калиманеро	ПС 110 кВ Нарн	ПС 110 кВ	В 110 Т-1	16.02.26	16.02.26	8 ч	16.02.26	16.02.26	8 ч	ТО ЗДЗ ТС 35 кВ в объеме "К"		с отключением
ЦУС Калиманеро	ПС 110 кВ Нарн	ПС 110 кВ	В 110 Т-1	02.02.26	03.02.26	1 дн 7 ч	02.02.26	03.02.26	1 дн 7 ч	ТО УРЗА Т-1 в объеме "К"		с отключением
ЦУС Калиманеро	ПС 110 кВ Нарн	ПС 110 кВ	В 110 Т-1	16.02.26	17.02.26	1 дн 8 ч	16.02.26	17.02.26	1 дн 8 ч	ТО КСЗ ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Нарн в объеме "К"		с отключением
ЦУС Калиманеро	ПС 110 кВ Нарн	ПС 110 кВ	В 110 Т-1	18.02.26	18.02.26	8 ч	18.02.26	18.02.26	8 ч	ТО комплекта РЗ ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Нарн в объеме "К"		с отключением
ЦУС Калиманеро	ПС 110 кВ Нарн	ПС 110 кВ	В 110 Т-1	18.02.26	18.02.26	8 ч	18.02.26	18.02.26	8 ч	ТО комплекта РЗ ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Нарн в объеме "К"		с отключением
ЦУС Калиманеро	ПС 110 кВ Нарн	ПС 110 кВ	В 110 Т-1	04.02.26	05.02.26	1 дн 8 ч	04.02.26	05.02.26	1 дн 8 ч	ТО комплекта РЗА В 110 Т-1 в объеме "К"		с отключением
ЦУС Калиманеро	ПС 110 кВ Нарн	ПС 110 кВ	В 110 Т-2	12.02.26	13.02.26	1 дн 8 ч	12.02.26	13.02.26	1 дн 8 ч	ТО комплекта РЗА В 110 Т-2 в объеме "К"		с отключением
ЦУС Калиманеро	ПС 110 кВ Нарн	ПС 110 кВ	В 110 Т-2	16.02.26	19.02.26	3 дн 8 ч	16.02.26	19.02.26	3 дн 8 ч	ТО ЛР 110 Элиста Северная, ШР 110 Т-1, ШР 110 Т-2, Т-1, Т-2,		с отключением

ПУС Калманерго	ПС 110 кВ Нарн	ПС 110 кВ	В 110 Т-2	16.02.26	17.02.26	1 дн 8 ч	16.02.26	17.02.26	1 дн 8 ч	ТО КСЗ ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Нарн в объеме "К"		С отключением
ПУС Калманерго	ПС 110 кВ Нарн	ПС 110 кВ	В 110 Т-2	17.02.26	17.02.26	8 ч	17.02.26	17.02.26	8 ч	ТО ЗДЗ 2С 35 кВ в объеме "К". АГ-1ч		С отключением
ПУС Калманерго	ПС 110 кВ Нарн	ПС 110 кВ	В 110 Т-2	18.02.26	18.02.26	8 ч	18.02.26	18.02.26	8 ч	ТО комплекса РЗ ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Нарн в объеме "К"		С отключением
ПУС Калманерго	ПС 110 кВ Нарн	ПС 110 кВ	В 110 Т-2	09.02.26	11.02.26	2 дн 8 ч	09.02.26	11.02.26	2 дн 8 ч	ТО УРЗА Т-2 в объеме "К"		С отключением
ПУС Калманерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	ПС 110 кВ	В 110 Б. Ремонтное	09.02.26	10.02.26	1 дн 8 ч	09.02.26	10.02.26	1 дн 8 ч	ТО комплекса автоматики В 110 Б. Ремонтное в объеме "О"		С отключением
ПУС Калманерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	ПС 110 кВ	В 110 Б. Ремонтное	09.02.26	09.02.26	8 ч	09.02.26	09.02.26	8 ч	ТО ЗМН В 110 Б. Ремонтное в объеме "О"		С отключением
ПУС Калманерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	ПС 110 кВ	В 110 Б. Ремонтное	09.02.26	11.02.26	2 дн 8 ч	09.02.26	11.02.26	2 дн 8 ч	ТО ВЧЗ Б. Ремонтное, ЛР 110 Б. Ремонтное, ШР-2 110 Б. Ремонтное.		С отключением
ПУС Калманерго	ПУС Калманерго	ПУС	ВЛ 110 кВ Ремонтенская - Б. Ремонтное с оттайкой на ПС Джантар	09.02.26	09.02.26	4 ч	09.02.26	09.02.26	4 ч	Выход в ремонт ВЛ 110 кВ Ремонтенская - Б. Ремонтное с оттайкой на ПС Джантар для выполнения работ на ПС 110 кВ Элиста Западная		С отключением
ПУС Калманерго	ПУС Калманерго	ПУС	ВЛ 110 кВ Ремонтенская - Б. Ремонтное с оттайкой на ПС Джантар	11.02.26	11.02.26	4 ч	11.02.26	11.02.26	4 ч	Вход в работу ВЛ		С отключением
ПУС Калманерго	ПУС Калманерго	ПУС	ВЛ 110 кВ Ики-Бурул - Примыкающая	16.02.26	18.02.26	2 дн 8 ч	16.02.26	18.02.26	2 дн 8 ч	Для безопасного выполнения работ		С отключением
ПУС Калманерго	ПУС Калманерго	ПУС	ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Магна	16.02.26	18.02.26	2 дн 8 ч	16.02.26	18.02.26	2 дн 8 ч	Для безопасного выполнения работ		С отключением
ПУС Калманерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	ПС 110 кВ	ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Магна	16.02.26	18.02.26	2 дн 8 ч	16.02.26	18.02.26	2 дн 8 ч	ТО ВЧЗ Магна, ЛР 110 Магна		С отключением
ПУС Калманерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	ПС 110 кВ	ВЛ 110 кВ Б. Ремонтное - Элиста Западная с оттайкой на ПС Богородская	09.02.26	11.02.26	2 дн 8 ч	09.02.26	11.02.26	2 дн 8 ч	ТО ВЧЗ Б. Ремонтное, ЛР 110 Б. Ремонтное, ШР-2 110 Б. Ремонтное		С отключением
ПУС Калманерго	ПУС Калманерго	ПУС	ВЛ 110 кВ Цеган-Топла - Малые Деревья	16.02.26	20.02.26	4 дн 8 ч	16.02.26	20.02.26	4 дн 8 ч	Верховая ревизия опор.		С отключением
ПУС Калманерго	ПС 110 кВ Элиста Восточная	ПС 110 кВ	В 110 Элиста Западная	25.02.26	26.02.26	1 дн 8 ч	25.02.26	26.02.26	1 дн 8 ч	ТО АОПО ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Элиста Восточная в объеме "К"		С отключением

ЦУС Калиманеро	ПС 110 кВ Элиста Западная	ПС 110 кВ	В 110 Элиста Северная	02.02.26	04.02.26	12 дн 8 ч	02.02.26	04.02.26	12 дн 8 ч	ТО ВЧЗ Элиста Северная, ЛР 110 Э-Северная.		с отключением
ЦУС Калиманеро	ПС 110 кВ Элиста Западная	ПС 110 кВ	ВЛ 110 кВ Элиста Северная – Элиста Западная	02.02.26	04.02.26	2 дн 8 ч	02.02.26	04.02.26	2 дн 8 ч	ТО ВЧЗ Элиста Северная, ЛР 110 Э-Северная.		с отключением
ЦУС Калиманеро	ПС 110 кВ Джельгита	ПС 110 кВ	ШОВ 110	17.02.26	17.02.26	8 ч	17.02.26	17.02.26	8 ч	ТО, КСЗ ВЛ 110ШОВ 110 (ДЗ, ТЗНП, МФО)(ЭПЗ-1636 в объеме "К"		с отключением
ЦУС Калиманеро	ПС 110 кВ Джельгита	ПС 110 кВ	ШОВ 110	18.02.26	18.02.26	8 ч	18.02.26	18.02.26	8 ч	ТО, комплект автоматики ШОВ 110 (ТАПВ, АУВ), в объеме "К"		с отключением
ЦУС Калиманеро	ПС 110 кВ Джельгита	ПС 110 кВ	В 110 Артезан-2	24.02.26	24.02.26	8 ч	24.02.26	24.02.26	8 ч	ТО, КСЗ ВЛ 110 Артезан-2, Джельгита №181 (ДЗ, ТЗНП, МФО)(ЭПЗ-1636 в объеме "В"	РРДУ: Работы выполнить с переводом на ОБ	с отключением
ЦУС Калиманеро	ПС 110 кВ Джельгита	ПС 110 кВ	В 110 Артезан-2	25.02.26	25.02.26	8 ч	25.02.26	25.02.26	8 ч	ТО, комплект автоматики В 110 Артезан-2 (ТАПВ, АУВ), в объеме "В"	РРДУ: Работы выполнить с переводом на ОБ	с отключением
ЦУС Калиманеро	ПС 110 кВ Элиста Западная	ПС 110 кВ	ОСШ 110 кВ	16.02.26	18.02.26	2 дн 8 ч	16.02.26	18.02.26	2 дн 8 ч	ТО ВЧЗ Манга, ЛР 110 Манга		с отключением
ЦУС Калиманеро	ПС 110 кВ Элиста Западная	ПС 110 кВ	ОСШ 110 кВ	02.02.26	04.02.26	2 дн 8 ч	02.02.26	04.02.26	2 дн 8 ч	ТО ВЧЗ Элиста Северная, ЛР 110 Э-Северная.		с отключением
ЦУС Калиманеро	ПС 110 кВ Элиста Западная	ПС 110 кВ	2 СШ 110 кВ	09.02.26	11.02.26	2 дн 8 ч	09.02.26	11.02.26	2 дн 8 ч	ТО ВЧЗ Б Ремонтное, ЛР 110 Б Ремонтное, ШР-2 110 Б Ремонтное,		с отключением
ЦУС Калиманеро	ПС 110 кВ Элиста Западная	ПС 110 кВ	В 110 Манга	17.02.26	18.02.26	1 дн 8 ч	17.02.26	18.02.26	1 дн 8 ч	ТО АДПР ФКТ ВЛ 110 кВ Манга в объеме "В"		с отключением
ЦУС Калиманеро	ПС 110 кВ Элиста Западная	ПС 110 кВ	В 110 Манга	16.02.26	16.02.26	8 ч	16.02.26	16.02.26	8 ч	ТО комплекта РЗА АТ ВЛ 110 Манга в объеме "О"		с отключением
ЦУС Калиманеро	ПС 110 кВ Элиста Западная	ПС 110 кВ	В 110 Манга	16.02.26	18.02.26	2 дн 8 ч	16.02.26	18.02.26	2 дн 8 ч	ТО ВЧЗ Манга, ЛР 110 Манга		с отключением
ЦУС Калиманеро	ЦУС Калиманеро	ЦУС	ВЛ 110 кВ Приманьчуская – Манга	16.02.26	18.02.26	2 дн 8 ч	16.02.26	18.02.26	2 дн 8 ч	Для безопасного выполнения работ		с отключением

Заместитель главного инженера по ОТУиСУ -
начальник ЦУС

Д.О Сангаджиев