

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на июнь 2026 года

Предприятие	Объект	Оборудование	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец	Заявленное время. Количество дней	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количество дней	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	В 110 Володаровская	17.06.26	17.06.26	8 ч	17.06.26	17.06.26	8 ч	ТО комплекта защит ВЛ 110 кВ Володаровская в объеме "К"	РРДУ: Работы выполнить с переводом на ОВ	с отключением	с переводом на ОВ
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	В 110 Володаровская	19.06.26	19.06.26	8 ч	19.06.26	19.06.26	8 ч	ТО АЛАР ФКТ ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Володаровская в объеме "В"	РРДУ: Работы выполнить с переводом на ОВ	с отключением	с переводом на ОВ
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	В 110 Володаровская	17.06.26	19.06.26	2 дн 8 ч	17.06.26	19.06.26	2 дн 8 ч	ТО комплекта автоматики ВЛ 110 кВ Володаровская в объеме "К"	РРДУ: Работы выполнить с переводом на ОВ	с отключением	с переводом на ОВ
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Чолун-Хамур	СВ 110	24.06.26	24.06.26	8 ч	24.06.26	24.06.26	8 ч	ТО комплекта автоматики СВ 110 в объеме "О"	РРДУ: Работы выполнить с включением РП	с отключением	с включением ремонтной перемычки
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Чолун-Хамур	В 110 Южная	24.06.26	24.06.26	8 ч	24.06.26	24.06.26	8 ч	ТО комплекта автоматики В 110 Южная в объеме "О"	РРДУ: работы выполнить с включением ремонтной перемычки	с отключением	с включением ремонтной перемычки
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Чолун-Хамур	В 110 Черноземельская	29.06.26	29.06.26	8 ч	29.06.26	29.06.26	8 ч	ТО комплекта автоматики В 110 Черноземельская в объеме "О".		с отключением	с включением ремонтной перемычки
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-3	ВЛ 110 кВ Рагули – НПС-3	29.06.26	01.07.26	2 дн 8 ч	29.06.26	01.07.26	2 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Рагули (Фаза А), ТО РТН-2 110, ТО ТН-2 110, ТО ЛР 110 Рагули, ТО ШР 110 Рагули, ТО ШР-2 110 СВ, ШР-		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Партизанская	В 110 Яшкуль-2	08.06.26	09.06.26	1 дн 8 ч	08.06.26	09.06.26	1 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Яшкул Ы-2 (Фаз а В), ТО РРП 110 Яшкуль-2, ТО РТН-1 110, ТО ТН-1 110, ТО ЛР 110 Яшкуль-2,		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Партизанская	В 110 Ики-Бурул	10.06.26	11.06.26	1 дн 8 ч	10.06.26	11.06.26	1 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Ики-Бурул (Фаз а А), ТО РРП 110 Ики-Бурул, ТО РТН-2 110, ТО ТН-2 110, ТО ЛР 110 Ики-Бурул,		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Партизанская	РП 110	08.06.26	09.06.26	1 дн 8 ч	08.06.26	09.06.26	1 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Яшкул Ы-2 (Фаз а В), ТО РРП 110 Яшкуль-2, ТО РТН-1 110, ТО ТН-1 110, ТО ЛР 110 Яшкуль-2,		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Партизанская	РП 110	10.06.26	11.06.26	1 дн 8 ч	10.06.26	11.06.26	1 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Ики-Бурул (Фаз а А), ТО РРП 110 Ики-Бурул, ТО РТН-2 110, ТО ТН-2 110, ТО ЛР 110 Ики-Бурул,		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Партизанская	2 С 110 кВ	10.06.26	11.06.26	1 дн 8 ч	10.06.26	11.06.26	1 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Ики-Бурул (Фаз а А), ТО РРП 110 Ики-Бурул, ТО РТН-2 110, ТО ТН-2 110, ТО ЛР 110 Ики-Бурул,		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Партизанская	1 С 110 кВ	08.06.26	09.06.26	1 дн 8 ч	08.06.26	09.06.26	1 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Яшкул Ы-2 (Фаз а В), ТО РРП 110 Яшкуль-2, ТО РТН-1 110, ТО ТН-1 110, ТО ЛР 110 Яшкуль-2,		с отключением	

Калмэнерго	Партизанская								Яшкуль-2, ТО РТН-1 110, ТО ТН-1 110, ТО ЛР 110 Яшкуль-2,			
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Ковыльная	СВ 110	10.06.26	10.06.26	8 ч	10.06.26	10.06.26	8 ч	ТО.Комплект автоматики СВ 110 (ТАПВ, АУВ) в объеме "О",		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Иджил	ШОВ 110	16.06.26	16.06.26	8 ч	16.06.26	16.06.26	8 ч	ТО.Комплект автоматики ШОВ 110 (ТАПВ, АУВ), в объеме "О",		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Иджил	В 110 Барун	15.06.26	19.06.26	4 дн 8 ч	15.06.26	19.06.26	4 дн 8 ч	ТР В 110 Барун,		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Иджил	В 110 Барун	17.06.26	17.06.26	8 ч	17.06.26	17.06.26	8 ч	ТО.Комплект автоматики В 110 Барун (ТАПВ, АУВ), в объеме "О",	РРДУ: Работы выполнить с переводом на ОВ	с отключением	с переводом на ОВ
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Иджил	В 110 Б.Царын	17.06.26	17.06.26	8 ч	17.06.26	17.06.26	8 ч	ТО.Комплект автоматики В 110 Б.Царын-1 (ТАПВ, АУВ), в объеме "О"	РРДУ: Работы выполнить с переводом на ОВ	с отключением	с переводом на ОВ
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Целинная-2	СВ 110	29.06.26	29.06.26	8 ч	29.06.26	29.06.26	8 ч	ТО комплекта автоматики СВ 110 в объеме "О"	РРДУ: Работы выполнить с включением РП	с отключением	с включением ремонтной перемычки
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Целинная-2	СВ 110	29.06.26	29.06.26	8 ч	29.06.26	29.06.26	8 ч	ТО ИМФ ВЛ 110 кВ Ергенинская в объеме "В"	РРДУ: Работы выполнить с включением РП	с отключением	с включением ремонтной перемычки
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Черноземельская	ШОВ 110	01.06.26	02.06.26	1 дн 8 ч	01.06.26	02.06.26	1 дн 8 ч	ТО, комплект РЗА ШОВ 110(ДЗ, ТЗНП, МФТО, ТАПВ,АУВ) ШЭ 2607 016 в объеме "В"-	РРДУ: работы выполнить с включением "жесткой вилки"	с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Черноземельская	В 110 НПС-2	18.06.26	18.06.26	8 ч	18.06.26	18.06.26	8 ч	ТО, комплект основной и резервных защит ВЛ 110 НПС-2 - Черноземельская(ДЗ.ТЗНП,МФТО, УРОВ)ШЭ 2607 085 в объеме "В"	РРДУ: работы выполнить с переводом на ОВ	с отключением	с переводом на ОВ
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Черноземельская	В 110 НПС-2	16.06.26	17.06.26	1 дн 8 ч	16.06.26	17.06.26	1 дн 8 ч	ТО, комплект резервных защит и автоматики ВЛ 110 НПС-2-Черноземельская (ДЗ.ТЗНП,МФТО, УРОВ ТАПВ.АУВ)ШЭ 2607 016 в объеме "В"	РРДУ: Работы выполнить с переводом на ОВ	с отключением	с переводом на ОВ
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Партизанская	ВЛ 110 кВ Яшкуль-2 – Партизанская	08.06.26	09.06.26	1 дн 8 ч	08.06.26	09.06.26	1 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Яшкул ь-2 (Фаз а В), ТО РРП 110 Яшкуль-2, ТО РТН-1 110, ТО ТН-1 110, ТО ЛР 110 Яшкуль-2,		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Партизанская	ВЛ 110 кВ Ики-Бурул – Партизанская	10.06.26	11.06.26	1 дн 7 ч	10.06.26	11.06.26	1 дн 7 ч	ТО ВЧЗ 110 Ики-Бурул (Фаз а А), ТО РРП 110 Ики-Бурул, ТО РТН-2 110, ТО ТН-2 110, ТО ЛР 110 Ики-Бурул,		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Володаровская	ВЛ 110 кВ Дивное – Володаровская	15.06.26	17.06.26	2 дн 8 ч	18.06.26	20.06.26	2 дн 8 ч	ТР ТТ 110 кВ Дивное, СР и замена ИОС ТР 110 Т-1, СР и замена ИОС ЛР 110 кВ Дивное	СК РДУ: по режиму ремонта АТ-305 Ставропольской ГРЭС	с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-3	1 С 110 кВ	29.06.26	01.07.26	2 дн 8 ч	29.06.26	01.07.26	2 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Рагули (Фаза А), ТО РТН-2 110, ТО ТН-2 110, ТО ЛР 110 Рагули, ТО ШР 110 Рагули. ТО ШР-2 110 СВ. ШР		с отключением	

ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-3	В 110 Рагули	29.06.26	01.07.26	2 дн 8 ч	29.06.26	01.07.26	2 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Рагули (Фаза А), ТО РТН-2 110, ТО ТН-2 110, ТО ЛР 110 Рагули, ТО ШР 110 Рагули, ТО ШР-2 110 СВ, ШР-		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Черноземельская	В 110 Колодезная	05.06.26	05.06.26	8 ч	05.06.26	05.06.26	8 ч	ТО, комплект основной и резервных защит ВЛ 110 Колодезная -Черноземельская (№76)(ДЗ.ТЗНП,МФТО, УРОВ)ШЭ 2607 085 в объеме "В"	РРДУ: Работы выполнить с переводом на ОВ	с отключением	с переводом на ОВ
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Черноземельская	В 110 Колодезная	03.06.26	04.06.26	1 дн 8 ч	03.06.26	04.06.26	1 дн 8 ч	ТО, комплект резервных защит и автоматики ВЛ 110 Колодезная -Черноземельская (№76)(ДЗ.ТЗНП,МФТО, УРОВ ТАПВ.АУВ)ШЭ 2607 016 в объеме "В"	РРДУ: Работы выполнить с переводом на ОВ	с отключением	с переводом на ОВ
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Володаровская	СВ 110	15.06.26	19.06.26	4 дн 8 ч	18.06.26	22.06.26	4 дн 8 ч	ТР ТТ 110 кВ Дивное, СР и замена ИОС ТР 110 Т-1, СР и замена ИОС ЛР 110 кВ Дивное,	РРДУ: перенос сроков в связи с переносом работ на ВЛ 110 кВ Дивное -	с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Володаровская	СВ 110	15.06.26	15.06.26	8 ч	18.06.26	18.06.26	8 ч	ТО комплекта защит ВЛ 110 кВ Дивное в объеме "В".	РРДУ: перенос сроков в связи с переносом работ на ВЛ 110 кВ Дивное -	с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Володаровская	СВ 110	16.06.26	16.06.26	8 ч	19.06.26	19.06.26	8 ч	ТО комплекта защит ВЛ 110 кВ Элиста Западная в объеме "В"	РРДУ: перенос сроков в связи с переносом работ на ВЛ 110 кВ Дивное -	с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Володаровская	СВ 110	17.06.26	17.06.26	8 ч	20.06.26	20.06.26	8 ч	ТО комплекта автоматики СВ 110 в объеме "В"	РРДУ: перенос сроков в связи с переносом работ на ВЛ 110 кВ Дивное -	с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Володаровская	1 С 110 кВ	15.06.26	15.06.26	8 ч	18.06.26	18.06.26	8 ч	ТО УРЗА ТН-1 110 в объеме "В"	РРДУ: перенос сроков в связи с переносом работ на ВЛ 110 кВ Дивное -	с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Володаровская	1 С 110 кВ	15.06.26	19.06.26	4 дн 8 ч	18.06.26	22.06.26	4 дн 8 ч	ТР ТТ 110 кВ Дивное, СР и замена ИОС ТР 110 Т-1, СР и замена ИОС ЛР 110 кВ Дивное,	РРДУ: перенос сроков в связи с переносом работ на ВЛ 110 кВ Дивное -	с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Лаганская СЭС – Каспийская-2 с отпайками	08.06.26	09.06.26	1 дн 8 ч	08.06.26	09.06.26	1 дн 8 ч	Рассоединение шлейфов на анкерной опоре №176 для обеспечения режима работы Лаганской СЭС на период проведения ремонтных работ на участке ВЛ оп.1 - оп.176		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Лаганская СЭС – Каспийская-2 с отпайками	08.06.26	24.06.26	16 дн 8 ч	08.06.26	24.06.26	16 дн 8 ч	КР		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Лаганская СЭС – Каспийская-2 с отпайками	23.06.26	24.06.26	1 дн 8 ч	23.06.26	24.06.26	1 дн 8 ч	Соединение шлейфов на анкерной опоре №176 для восстановления нормальной схемы ВЛ.		с отключением	

Первый заместитель директора -
главный инженер



О.Х.Базыров