

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на сентябрь 2025 года

Предприятие	Объект	Тип объекта	Комплекс	Оборудование	Заявлено е время. Начало	Заявленное время. Конец	Заявлено е время. Количество дней	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количес тво дней	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Цаган-Аман	ПС 110 кВ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Никольская – Цаган-Аман с отпайкой на ПС Ветлянка (ВЛ 110 кВ 724)	22.09.25	25.09.25	3 дн 9 ч	08.09.25	11.09.25	3 дн 9 ч	Тупиковый режим работы для выполнения СР ШОВ 110.	Срок изменен в связи с несовместимостью с выводом в ремонт 2С.110 ПС 220 кВ Нефтепровод	с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Цаган-Аман	ПС 110 кВ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Цаган-Аман – Енотаевка (ВЛ 110 кВ 725)	22.09.25	25.09.25	3 дн 9 ч	08.09.25	11.09.25	3 дн 9 ч	Тупиковый режим работы для выполнения СР ШОВ 110.	Срок изменен в связи с несовместимостью с выводом в ремонт 2С.110 ПС 220 кВ Нефтепровод	с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ЦУС	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Колодезная – Черноземельская	08.09.25	12.09.25	4 дн 8 ч	08.09.25	12.09.25	4 дн 8 ч	КР.		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Советская	ПС 110 кВ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Заветинская – Советская	23.09.25	23.09.25	9 ч	23.09.25	23.09.25	9 ч	Тупиковый режим работы в связи спроведением пробной плавки гололеда		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Советская	ПС 110 кВ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Заветинская – Советская	25.09.25	25.09.25	9 ч	25.09.25	25.09.25	9 ч	Тупиковый режим= работы в связи спрведением пробной плавки		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ЦУС	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Заветинская – Советская	11.09.25	11.09.25	8 ч	11.09.25	11.09.25	8 ч	Пробная плавка гололеда		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ЦУС	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Элиста Западная – Магна	29.09.25	29.09.25	8 ч	29.09.25	29.09.25	8 ч	Пробная плавка гололеда		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ЦУС	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Элиста Северная – Красненская	09.09.25	09.09.25	8 ч	09.09.25	09.09.25	8 ч	Пробная плавка гололеда		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ЦУС	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Советская – Бургустинская	23.09.25	23.09.25	8 ч	23.09.25	23.09.25	8 ч	Пробная плавка гололеда		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ЦУС	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Элиста Северная – Ленинская	25.09.25	25.09.25	8 ч	25.09.25	25.09.25	8 ч	Пробная плавка гололеда		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Цаган-Аман	ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	ШОВ 110	22.09.25	25.09.25	3 дн 8 ч	22.09.25	25.09.25	3 дн 8 ч	СР		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Барун	ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	29.09.25	29.09.25	8 ч	29.09.25	29.09.25	8 ч	ТО.Комплект автоматики СВ 110 (ТАПВ, АУВ), в объёме "О",		с отключением	с включением ремонтной перемычки
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Джильгита	ПС 110 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2 С 110 кВ	22.09.25	23.09.25	1 дн 8 ч	22.09.25	23.09.25	1 дн 8 ч	СР. ШР-2 110 Артезиан-2.		с отключением	

ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Джильгита	ПС 110 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2 С 110 кВ	03.09.25	04.09.25	1 дн 7 ч	03.09.25	04.09.25	1 дн 7 ч	СР. ШР-2 110 Т-2.		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Джильгита	ПС 110 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110 кВ	22.09.25	23.09.25	1 дн 8 ч	22.09.25	23.09.25	1 дн 8 ч	ТР. ОР-110 Т-2.		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Джильгита	ПС 110 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110 кВ	16.09.25	17.09.25	1 дн 8 ч	16.09.25	17.09.25	1 дн 8 ч	ТР. ВЧЗ 110 Улан-Холл (фаз А, Б, С) .		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Джильгита	ПС 110 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110 кВ	18.09.25	19.09.25	1 дн 8 ч	18.09.25	19.09.25	1 дн 8 ч	СР. ОР 110 Улан-Холл.		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Джильгита	ПС 110 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110 кВ	16.09.25	17.09.25	1 дн 8 ч	16.09.25	17.09.25	1 дн 8 ч	СР.ЛР 110 Улан-Холл .		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Джильгита	ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Артезиан-2	22.09.25	23.09.25	1 дн 8 ч	22.09.25	23.09.25	1 дн 8 ч	СР. ШР-2 110 Артезиан-2.		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Джильгита	ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Артезиан-2	24.09.25	25.09.25	1 дн 8 ч	24.09.25	25.09.25	1 дн 8 ч	КР. В 110 Артезиан-2		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Джильгита	ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Улан-Холл	15.09.25	15.09.25	8 ч	15.09.25	15.09.25	8 ч	ТР. В 110 Улан-Холл ТР В 110 Улан-Холл		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Джильгита	ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Улан-Холл	16.09.25	17.09.25	1 дн 8 ч	16.09.25	17.09.25	1 дн 8 ч	ТР. ВЧЗ 110 Улан-Холл (фаз А, Б, С) .		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Ковыльная	ПС 110 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1 С 110 кВ	16.09.25	17.09.25	1 дн 8 ч	16.09.25	17.09.25	1 дн 8 ч	ТР Т1		без отключения	с включением ремонтной перемычки
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Ковыльная	ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	25.09.25	25.09.25	8 ч	25.09.25	25.09.25	8 ч	ТО.Комплект автоматики СВ 110 (ТАПВ, АУВ) в объеме "О",		с отключением	с включением ремонтной перемычки
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-2	ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	10.09.25	10.09.25	8 ч	10.09.25	10.09.25	8 ч	ТО, комплект автоматики СВ 110 (ТАПВ, АУВ), в объеме "О"	РРДУ: работы выполнить с включением ремонтной перемычки.	с отключением	с включением ремонтной перемычки
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-2	ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Адык	11.09.25	11.09.25	8 ч	11.09.25	11.09.25	8 ч	ТО, комплект автоматики В 110 Адык (ТАПВ, АУВ), в объеме "О"	РРДУ: работы выполнить с включением ремонтной перемычки.	с отключением	с включением ремонтной перемычки
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-2	ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Черноземельская	11.09.25	11.09.25	8 ч	11.09.25	11.09.25	8 ч	ТО, комплект автоматики В 110 Черноземельская (ТАПВ, АУВ), в объеме "О"	РРДУ: работы выполнить с включением ремонтной перемычки.	с отключением	с включением ремонтной перемычки
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Сарул	ПС 110 кВ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1 С 110 кВ	01.09.25	03.09.25	2 дн 8 ч	01.09.25	03.09.25	2 дн 8 ч	КР. ЛР-110 Яшкуль		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Джильгита	ПС 110 кВ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгита	12.09.25	12.09.25	8 ч	12.09.25	12.09.25	8 ч	ТР. ВЧЗ 110 Улан-Холл (фаз А, Б, С)		с отключением	

ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Джильгита	ПС 110 кВ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгита	15.09.25	16.09.25	1 дн 8 ч	15.09.25	16.09.25	1 дн 8 ч	СР. ЛР 110 Улан-Холл .		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Джильгита	ПС 110 кВ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгита	10.09.25	11.09.25	1 дн 8 ч	10.09.25	11.09.25	1 дн 8 ч	СР. ОР 110 Улан-Холл.		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Сарул	ПС 110 кВ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Яшкуль-2 – Сарул с отпайкой на Яшкульскую СЭС	01.09.25	03.09.25	2 дн 8 ч	01.09.25	03.09.25	2 дн 8 ч	КР. ЛР-110 Яшкуль		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ЦУС	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Элиста Северная – Элиста Восточная с отпайкой на ПС Джуракская	26.09.25	26.09.25	8 ч	26.09.25	26.09.25	8 ч	Пробная плавка гололеда		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Кировская	ПС 110 кВ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Советская – Садовое-1 с отпайкой на ПС Кировская	08.09.25	12.09.25	4 дн 8 ч	09.09.25	10.09.25	1 дн 8 ч	Средний ремонт РРП-2 110 Садовое-1, РРП-1 110 Садовое-1.	РРДУ: Перенос сроков выполнения работ для несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Заветинская - Советская	с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ЦУС	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Советская – Садовое-1 с отпайкой на ПС Кировская	24.09.25	24.09.25	8 ч	24.09.25	24.09.25	8 ч	Пробная плавка гололеда		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Кировская	ПС 110 кВ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Советская – Садовое-1 с отпайкой на ПС Кировская	08.09.25	12.09.25	4 дн 9 ч	09.09.25	10.09.25	1 дн 9 ч	Средний ремонт РРП-2 110 Садовое-1, РРП-1 110 Садовое-1.	РРДУ: Перенос сроков выполнения работ для несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Заветинская - Советская	с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ЦУС	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Малые Дербеты – Садовое-1	24.09.25	24.09.25	8 ч	24.09.25	24.09.25	8 ч	Пробная плавка гололеда		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ЦУС	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Элиста Северная – Нарн	30.09.25	30.09.25	8 ч	30.09.25	30.09.25	8 ч	Пробная плавка гололеда		с отключением	

Первый заместитель директора -
главный инженер



О.Х.Базыров