

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на май 2025 года

Предприятие	Объект	Тип объекта	Оборудование	Обобщенное оборудование	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец	Заявленное время. Количество дней	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количество дней	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Артезиан-2	ПС 110 кВ	ВЛ 110 кВ Кочубей – Артезиан-2 (ВЛ-110-141)	Состояние транзита 110 кВ Лиман – Джильгита – Артезиан-2 – Кочубей – Кизляр-2	15.05.25	15.05.25	15 ч	21.05.25	21.05.25	15 ч	Тупиковый режим работы	Перенесено на 21.05.2025 для обеспечения перетока по ВЛ в связи с ремонтами Дагестанского РДУ.	без отключения	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Володаровская	ПС 110 кВ	СВ 110		15.05.25	15.05.25	8 ч	15.05.25	15.05.25	8 ч	ТО комплекта автоматики СВ 110 в объеме "О".	РРДУ: работы выполнить с включением ремонтной перемычки.	с отключением	с включением ремонтной перемычки
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Восточная	ПС 110 кВ	ВЛ 110 кВ Элиста Западная – Элиста Восточная		26.05.25	30.05.25	4 дн 8 ч	26.05.25	30.05.25	4 дн 8 ч	Тупиковый режим работы		без отключения	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Восточная	ПС 110 кВ	ВЛ 110 кВ Элиста Западная – Элиста Восточная		05.05.25	07.05.25	2 дн 8 ч	05.05.25	07.05.25	2 дн 8 ч	Тупиковый режим работы		без отключения	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Советская	ПС 110 кВ	В 110 Заветное		15.05.25	15.05.25	8 ч	15.05.25	15.05.25	8 ч	ТО АВР В 110 Заветное в объеме "К",	РРДУ: работы выполнить с переводом на ОВ.	с отключением	с переводом на ОВ
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Советская	ПС 110 кВ	В 110 Заветное		15.05.25	15.05.25	8 ч	15.05.25	15.05.25	8 ч	Комплект автоматики В 110 Заветное (ТАПВ, АУВ), в объеме "К",	РРДУ: работы выполнить с переводом на ОВ.	с отключением	с переводом на ОВ
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Советская	ПС 110 кВ	В 110 Заветное		15.05.25	15.05.25	8 ч	15.05.25	15.05.25	8 ч	ТО. КСЗ ВЛ 110 кВ Заветное (ДЗ, ТЗНП, МФТО) (ЭПЗ-1636) в объеме "К",	РРДУ: работы выполнить с переводом на ОВ.	с отключением	с переводом на ОВ
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ЦУС	ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская		19.05.25	25.05.25	6 дн 8 ч	19.05.25	25.05.25	6 дн 8 ч	КР . Для обеспечения безопасности производства работ по замене провода на ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное - Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская на пересечении .с ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Буденновск в пролетах 123-124 отклбчить ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Буденновск в		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ЦУС	ВЛ 110 кВ Красинская СЭС – Лиман с отпайкой на ПС Джильгита	Состояние транзита 110 кВ Лиман – Джильгита – Артезиан-2 – Кочубей – Кизляр-2	12.05.25	25.05.25	13 дн 8 ч	12.05.25	25.05.25	13 дн 8 ч	Для БПР, монтаж провода и гирлянд изоляторов на второй цепи (недействующая) на участке ВЛ от опоры №98 до опоры №58.		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ЦУС	ВЛ 110 кВ Красинская СЭС – Лиман с отпайкой на ПС Джильгита	Состояние транзита 110 кВ Лиман – Джильгита – Артезиан-2 – Кочубей – Кизляр-2	12.05.25	13.05.25	1 дн 9 ч	12.05.25	13.05.25	1 дн 9 ч	Рассоединение шлейфов		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ЦУС	ВЛ 110 кВ Красинская СЭС – Лиман с отпайкой на ПС Джильгита	Состояние транзита 110 кВ Лиман – Джильгита – Артезиан-2 – Кочубей – Кизляр-2	24.05.25	25.05.25	1 дн 8 ч	24.05.25	25.05.25	1 дн 8 ч	Соединение шлейфов		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Артезиан-2	ПС 110 кВ	ШОВ 110		15.05.25	15.05.25	8 ч	15.05.25	15.05.25	8 ч	ТО, комплект автоматики ШОВ 110 (ТАПВ, АУВ), в объеме "		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ЦУС	ВЛ 110 кВ Элиста Западная – Магна	Состояние транзита 110 кВ Элиста Западная – Магна – Приманычская – Ики-Бурул	12.05.25	12.05.25	8 ч	28.05.25	28.05.25	8 ч	Для вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Ики-Бурул - Приманычская	РРДУ: перенос сроков в связи с недопустимостью совмещения с производством работ на ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Невиномысск (05–16.05.2025) и ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Буденновск (21-27.05.2025)	с отключением	

ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ЦУС	ВЛ 110 кВ Элиста Западная – Магна	Состояние транзита 110 кВ Элиста Западная – Магна – Приманычская – Ики-Бурул	16.05.25	16.05.25	8 ч	01.06.25	01.06.25	8 ч	Для ввода в работу ВЛ 110 кВ Ики-Бурул - Приманычская	РРДУ: перенос сроков в связи с недопустимостью совмещения с производством работ на ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Невиномысск (05–16.05.2025).	с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ЦУС	ВЛ 110 кВ Приманычская – Магна	Состояние транзита 110 кВ Элиста Западная – Магна – Приманычская – Ики-Бурул	16.05.25	16.05.25	8 ч	01.06.25	01.06.25	8 ч	Для ввода в работу ВЛ 110 кВ Ики-Бурул - Приманычская	РРДУ: перенос сроков в связи с недопустимостью совмещения с производством работ на ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Невиномысск (05–16.05.2025).	с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ЦУС	ВЛ 110 кВ Приманычская – Магна	Состояние транзита 110 кВ Элиста Западная – Магна – Приманычская – Ики-Бурул	12.05.25	12.05.25	8 ч	28.05.25	28.05.25	8 ч	Для вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Ики-Бурул - Приманычская	РРДУ: перенос сроков в связи с недопустимостью совмещения с производством работ на ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Невиномысск (05–16.05.2025) и ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Буденновск (21-27.05.2025)	с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ЦУС	ВЛ 110 кВ Ики-Бурул – Приманычская	Состояние транзита 110 кВ Элиста Западная – Магна – Приманычская – Ики-Бурул	12.05.25	16.05.25	4 дн 8 ч	28.05.25	01.06.25	4 дн 8 ч	КР.	РРДУ: перенос сроков в связи с недопустимостью совмещения с производством работ на ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Невиномысск (05–16.05.2025) и ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Буденновск (21-27.05.2025)	с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ЦУС	ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 – Иджил		28.05.25	28.05.25	2 ч	23.05.25	23.05.25	2 ч	Ввести в работу ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 – Иджил в связи с проведением работ на ПС Иджил		без отключения	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Восточная	ПС 110 кВ	СВ 110		26.05.25	30.05.25	4 дн 8 ч	26.05.25	30.05.25	4 дн 8 ч	ТР ТН-1 110, РТН-1 110, СР В 110 Т-1, ТР 110 Т-1,		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Восточная	ПС 110 кВ	2 С 110 кВ		05.05.25	07.05.25	2 дн 8 ч	05.05.25	07.05.25	2 дн 8 ч	ТР ТН-2 110, РТН-2 110,		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Восточная	ПС 110 кВ	1 С 110 кВ		26.05.25	30.05.25	4 дн 8 ч	26.05.25	30.05.25	4 дн 8 ч	ТР ТН-1 110, РТН-1 110, СР В 110 Т-1, ТР 110 Т-1,		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Красненская	ПС 110 кВ	СВ 110		22.05.25	22.05.25	8 ч	22.05.25	22.05.25	8 ч	ТО комплекта автоматики СВ 110 в объеме "О".	РРДУ: работы выполнить с сохранением транзита через ОСШ.	с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Красненская	ПС 110 кВ	2 С 110 кВ		19.05.25	22.05.25	3 дн 8 ч	19.05.25	22.05.25	3 дн 8 ч	СР ТР 110 Т-2,	РРДУ: работы выполнить с сохранением транзита через ОСШ.	с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Красненская	ПС 110 кВ	1 С 110 кВ		12.05.25	14.05.25	2 дн 8 ч	12.05.25	14.05.25	2 дн 8 ч	СР ТР 110 Т-1,	РРДУ: работы выполнить с сохранением транзита через ОСШ.	с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Артезиан-2	ПС 110 кВ	В 110 Джильгита		19.05.25	19.05.25	8 ч	19.05.25	19.05.25	8 ч	ТО, комплект автоматики В 110 Джильгита (ТАПВ, АУВ), в объёме "О"	РРДУ: работы выполнить с переводом на ОВ.	с отключением	с переводом на ОВ
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Артезиан-2	ПС 110 кВ	В 110 Джильгита		19.05.25	19.05.25	8 ч	19.05.25	19.05.25	8 ч	ТО, ЗМН-110 в объеме ТО "В"	РРДУ: работы выполнить с переводом на ОВ.	с отключением	с переводом на ОВ
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Артезиан-2	ПС 110 кВ	В 110 Кочубей		20.05.25	20.05.25	8 ч	20.05.25	20.05.25	8 ч	ТО, комплект автоматики В 110 Кочубей (ТАПВ, АУВ), в объёме "О"	РРДУ: работы выполнить с переводом на ОВ.	с отключением	с переводом на ОВ

ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Целинная-2	ПС 110 кВ	1 С 110 кВ		13.05.25	13.05.25	8 ч	13.05.25	13.05.25	8 ч	ТО УРЗА ТН-1 110 в объеме "К".	РРДУ: работы выполнить с включением ремонтной перемычки.	с отключением	с включением ремонтной перемычки
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Целинная-2	ПС 110 кВ	2 С 110 кВ		14.05.25	14.05.25	8 ч	14.05.25	14.05.25	8 ч	ТО УРЗА ТН-2 110 в объеме "К".	РРДУ: работы выполнить с включением ремонтной перемычки.	с отключением	с включением ремонтной перемычки
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Целинная-2	ПС 110 кВ	СВ 110		13.05.25	14.05.25	1 дн 8 ч	13.05.25	14.05.25	1 дн 8 ч	ТО комплекта автоматики СВ 110 в объеме "О".	РРДУ: работы выполнить с включением ремонтной перемычки.	с отключением	с включением ремонтной перемычки
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Ленинская	ПС 110 кВ	СВ 110		20.05.25	20.05.25	8 ч	15.05.25	15.05.25	8 ч	ТО комплекта защит ВЛ 110 кВ Элиста Северная в объеме "К".	РРДУ: работы выполнить с включением ремонтной перемычки. Перенос сроков для разнесения ремонтов на ПС 110	с отключением	с включением ремонтной перемычки
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Ленинская	ПС 110 кВ	СВ 110		19.05.25	20.05.25	1 дн 8 ч	15.05.25	16.05.25	1 дн 8 ч	ТО комплекта автоматики СВ 110 в объеме "К".	РРДУ: работы выполнить с включением ремонтной перемычки. Перенос сроков для разнесения ремонтов на ПС 110	с отключением	с включением ремонтной перемычки
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Ленинская	ПС 110 кВ	СВ 110		21.05.25	21.05.25	8 ч	16.05.25	16.05.25	8 ч	ТО комплекта СЗ ВЛ 110 кВ Целинная-2 в объеме "К".	РРДУ: работы выполнить с включением ремонтной перемычки. Перенос сроков для разнесения ремонтов на ПС 110	с отключением	с включением ремонтной перемычки
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Ленинская	ПС 110 кВ	1 С 110 кВ		19.05.25	19.05.25	8 ч	15.05.25	15.05.25	8 ч	ТО УРЗА ТН-1 110 в объеме "К".	РРДУ: работы выполнить с включением ремонтной перемычки. Перенос сроков для разнесения ремонтов на ПС 110	с отключением	с включением ремонтной перемычки
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Советская	ПС 110 кВ	В 110 Садовое		14.05.25	14.05.25	8 ч	14.05.25	14.05.25	8 ч	ТО АВР В 110 Садовое в объеме "К",		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Советская	ПС 110 кВ	В 110 Садовое		14.05.25	14.05.25	8 ч	14.05.25	14.05.25	8 ч	Комплект автоматики В 110 Садовое (ТАПВ, АУВ), в объеме "К",		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Советская	ПС 110 кВ	В 110 Садовое		14.05.25	14.05.25	8 ч	14.05.25	14.05.25	8 ч	ТО. КСЗ ВЛ 110 кВ Садовое (ДЗ, ТЗНП, МФТО) (ЭПЗ-1636) в объеме "К",		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Советская	ПС 110 кВ	В 110 Бургустинская		14.05.25	14.05.25	8 ч	14.05.25	14.05.25	8 ч	ТО АЛАР ФКТ ВЛ 110 кВ Советская – Бургустинская в объеме "К",	РРДУ: работы выполнить с переводом на ОВ.	с отключением	с переводом на ОВ
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Советская	ПС 110 кВ	В 110 Бургустинская		14.05.25	14.05.25	8 ч	14.05.25	14.05.25	8 ч	Комплект автоматики В 110 Бургустинская (ТАПВ, АУВ), в объеме "К"	РРДУ: работы выполнить с переводом на ОВ.	с отключением	с переводом на ОВ
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Советская	ПС 110 кВ	В 110 Бургустинская		14.05.25	14.05.25	8 ч	14.05.25	14.05.25	8 ч	ТО. КСЗ ВЛ 110 кВ Бургустинская (ДЗ, ТЗНП, МФТО) (ЭПЗ-1636) в объеме "К",	РРДУ: работы выполнить с переводом на ОВ.	с отключением	с переводом на ОВ
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Советская	ПС 110 кВ	ШОВ 110		15.05.25	15.05.25	8 ч	15.05.25	15.05.25	8 ч	Комплект автоматики ШОВ 110 (ТАПВ, АУВ), в объеме "К",		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Советская	ПС 110 кВ	ШОВ 110		15.05.25	15.05.25	8 ч	15.05.25	15.05.25	8 ч	ТО. КСЗ ШОВ 110 (ДЗ, ТЗНП, МФТО) (ЭПЗ-1636) в объеме "К"		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Советская	ПС 110 кВ	ШОВ 110		12.05.25	16.05.25	4 дн 8 ч	12.05.25	16.05.25	4 дн 8 ч	СР		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Иджил	ПС 110 кВ	В 110 Б.Царын		27.05.25	27.05.25	8 ч	27.05.25	27.05.25	8 ч	ТО.Комплект автоматики В 110 Б.Царын-1 (ТАПВ, АУВ), в объёме "О",		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Иджил	ПС 110 кВ	В 110 Барун		27.05.25	27.05.25	8 ч	27.05.25	27.05.25	8 ч	ТО.Комплект автоматики В 110 Барун (ТАПВ, АУВ), в объёме "О",		с отключением	

ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Иджил	ПС 110 кВ	ШОВ 110		28.05.25	28.05.25	8 ч	28.05.25	28.05.25	8 ч	ТО.Комплект автоматики ШОВ 110 (ТАПВ, АУВ), в объеме "О",		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ЦУС	ВЛ 110 кВ Черноземельская – Чолун-Хамур		26.05.25	30.05.25	4 дн 8 ч	26.05.25	30.05.25	4 дн 8 ч	КР, замена изоляторов		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ЦУС	ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 – Малые Дербеты с отпайкой на Малодербетовскую СЭС		05.05.25	08.05.25	3 дн 8 ч	05.05.25	08.05.25	3 дн 8 ч	Верховая ревизия опор.		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ЦУС	ВЛ 110 кВ Ремонтненская – Б.Ремонтное с отпайкой на ПС Джангар		19.05.25	19.05.25	4 ч	19.05.25	19.05.25	4 ч	Кратковременное отключение для вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное - Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ЦУС	ВЛ 110 кВ Ремонтненская – Б.Ремонтное с отпайкой на ПС Джангар		25.05.25	25.05.25	4 ч	25.05.25	25.05.25	4 ч	Кратковременное отключение для ввода в работу ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное - Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Восточная	ПС 110 кВ	ТН-1 110		26.05.25	30.05.25	4 дн 8 ч	26.05.25	30.05.25	4 дн 8 ч	ТР ТН-1 110, РТН-1 110, СР В 110 Т-1, ТР 110 Т-1,		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Восточная	ПС 110 кВ	ТН-2 110		05.05.25	07.05.25	2 дн 8 ч	05.05.25	07.05.25	2 дн 8 ч	ТР ТН-2 110, РТН-2 110,		с отключением	
Ростовское РДУ	ПС 110 кВ Элиста Западная	ПС 110 кВ	В 110 Володаровская		15.05.25	15.05.25	1 дн	15.05.25	15.05.25	1 дн	Кратковременное отключение для перенастройки уставок РЗА под отключение ремонтной перемычки для производства работ на ПС 110 кВ Володаровская.		с отключением	
Ростовское РДУ	ПС 110 кВ Элиста Западная	ПС 110 кВ	В 110 Володаровская		15.05.25	15.05.25	1 дн	15.05.25	15.05.25	1 дн	Кратковременное отключение для перенастройки уставок РЗА под включение ремонтной перемычки для производства работ на ПС 110 кВ Володаровская		с отключением	

Первый заместитель директора -
главный инженер



О.Х.Базыров