

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на май 2026 года

Предприятие	Объект	Оборудование	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец	Заявленное время. Количество дней	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количество дней	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Каспийская-2	СВ 110	13.05.26	14.05.26	1 дн 8 ч	13.05.26	14.05.26	1 дн 8 ч	СР ШР-2 110 СВ,		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Восточная	2 С 110 кВ	19.05.26	20.05.26	1 дн 8 ч	21.05.26	22.05.26	1 дн 8 ч	ТО ДЗО 2С 110 кВ в объеме "К".	РРДУ: перенос сроков выполнения работ для несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Элиста Западная	с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Восточная	1 С 110 кВ	27.05.26	28.05.26	1 дн 8 ч	27.05.26	28.05.26	1 дн 8 ч		ТО ДЗО 1С 110 кВ в объеме "К".	с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Восточная	1 С 110 кВ	12.05.26	16.05.26	4 дн 8 ч	25.05.26	29.05.26	4 дн 8 ч	Замена ИОС ШР-1 110 СВ	РРДУ: Перенос сроков выполнения работ для несовмещения с работами на ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Невинномыск	с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Ремонтненская – Б.Ремонтное с отпайкой на ПС Джангар	11.05.26	11.05.26	8 ч	01.05.26	01.05.26	8 ч	Кратковременное отключение для вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное - Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Ремонтненская – Б.Ремонтное с отпайкой на ПС Джангар	22.05.26	22.05.26	8 ч	22.05.26	22.05.26	8 ч	Кратковременное отключение для ввода в работу ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное - Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская	11.05.26	22.05.26	11 дн 8 ч	01.05.26	11.05.26	10 дн 8 ч	КР	РРДУ: перенос сроков выполнения работ для несовмещения с работами на ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Невинномыск	с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Восточная	ТН-1 110 ТН 110 кВ Трансформаторы напряжения	28.05.26	28.05.26	8 ч	28.05.26	28.05.26	8 ч	ТО УРЗА ТН-1 110 в объеме "К"		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	В 110 Элиста Восточная	21.05.26	22.05.26	2 дн	21.05.26	22.05.26	2 дн	Для проведения ТО УРЗА	РРДУ: Работы выполнить с переводом на ОВ	с отключением	с переводом на ОВ

ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Восточная	В 110 Элиста Западная	19.05.26	20.05.26	1 дн 8 ч	21.05.26	22.05.26	1 дн 8 ч	ТО ДЗО 2С 110 кВ в объеме "К"	РРДУ: Работы выполнить с включением РП, перенос сроков выполнения работ для несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Элиста Западная	с отключением	с включением ремонтной перемычки
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Восточная	В 110 Элиста Западная	19.05.26	20.05.26	1 дн 8 ч	21.05.26	22.05.26	1 дн 8 ч	ТО комплекта защит ВЛ 110 кВ Элиста Западная в объеме "К"	РРДУ: Работы выполнить с включением РП, перенос сроков выполнения работ для несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Элиста Западная	с отключением	с включением ремонтной перемычки
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Восточная	В 110 Элиста Западная	22.05.26	22.05.26	8 ч	22.05.26	22.05.26	8 ч	ТО комплекта автоматики В 110 Элиста Западная в объеме "К"		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Восточная	В 110 Элиста Северная	28.05.26	28.05.26	8 ч	28.05.26	28.05.26	8 ч	ТО комплекта автоматики В 110 Элиста Северная в объеме "К".		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Восточная	В 110 Элиста Северная	27.05.26	27.05.26	8 ч	27.05.26	27.05.26	8 ч	ТО КСЗ ВЛ 110 кВ Элиста Северная в объеме "К"		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Восточная	В 110 Элиста Северная	27.05.26	28.05.26	1 дн 8 ч	27.05.26	28.05.26	1 дн 8 ч	ТО ДЗО 1С 110 кВ в объеме "К".		с отключением	
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Элиста Северная	МВ110 Красненская	22.05.26	22.05.26	1 дн	20.05.26	20.05.26	1 дн	Кратковременное отключение для перенастройки уставок РЗА под включение ремонтной перемычки для производства работ на ПС 110 кВ Красенская		с отключением	
Ростовское ПМЭС	ПС 220 кВ Элиста Северная	МВ110 Красненская	22.05.26	22.05.26	1 дн	20.05.26	20.05.26	1 дн	Кратковременное отключение для перенастройки уставок РЗА под отключение ремонтной перемычки для производства работ на ПС 110 кВ Красенская		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Малые Дербеты	В 110 Б.Царын	25.05.26	29.05.26	4 дн 8 ч	25.05.26	29.05.26	4 дн 8 ч	КР В 110 Б.Царын,		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Каспийская-2	2 С 110 кВ	13.05.26	14.05.26	1 дн 8 ч	13.05.26	14.05.26	1 дн 8 ч	СР ШР-2 110 СВ,		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Ленинская	СВ 110	21.05.26	21.05.26	8 ч	19.05.26	19.05.26	8 ч	ТО комплекта автоматики СВ 110 в объеме "О".	РРДУ: Работы выполнить с включением РП, перенос сроков выполнения работ по условиям РЗА	с отключением	с включением ремонтной перемычки
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Ергенинская	СВ 110	20.05.26	20.05.26	8 ч	20.05.26	20.05.26	8 ч	Комплект автоматики СВ 110 (ТАПВ, АУВ) в объеме "В"		с отключением	

Калмэнерго									объеме в ,		отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Ергенинская	1 С 110 кВ	19.05.26	21.05.26	2 дн 8 ч	19.05.26	21.05.26	2 дн 8 ч	СР ТР-110 Т-1		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Артезиан-2	В 110 Кочубей	05.05.26	05.05.26	8 ч	05.05.26	05.05.26	8 ч	ТО, комплект автоматики В 110 Кочубей в объеме "О"		с отключением	с переводом на ОВ
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Красненская	СВ 110	22.05.26	22.05.26	8 ч	20.05.26	20.05.26	8 ч	ТО комплекта автоматики СВ 110 в объеме "О".	РРДУ: Работы выполнить с замыканием РП, перенос сроков выполнения работ по условиям РЗА	с отключением	с включением ремонтной перемычки
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Восточная	СВ 110	27.05.26	28.05.26	1 дн 9 ч	27.05.26	28.05.26	1 дн 9 ч	ТО ДЗО 1С 110 кВ в объеме "К".		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Восточная	СВ 110	19.05.26	20.05.26	1 дн 8 ч	21.05.26	22.05.26	1 дн 8 ч	ТО ДЗО 2С 110 кВ в объеме "К"	РРДУ: перенос сроков выполнения работ для несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Элиста Северная -	с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Восточная	СВ 110	12.05.26	16.05.26	4 дн 8 ч	25.05.26	29.05.26	4 дн 8 ч	Замена ИОС ШР-1 110 СВ	РРДУ: Перенос сроков выполнения работ для несовмещения с работами на ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Невинномыск	с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Советская – Бургустинская	04.05.26	08.05.26	4 дн 8 ч	25.05.26	29.05.26	4 дн 8 ч	Верховая ревизия опор.	РРДУ: Перенос сроков выполнения работ для не совмещения с работами на ВЛ 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково	с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Ергенинская	ВЛ 110 кВ Ергенинская – Бургустинская	19.05.26	19.05.26	8 ч	19.05.26	19.05.26	8 ч	ТО. КСЗ 110 ВЛ 110кВ Ергенинская- Бургустинская(ДЗ, ТЗНП, МФТО) (ЭПЗ-1636) в объеме "В",		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Ергенинская – Бургустинская	18.05.26	22.05.26	4 дн 8 ч	18.05.26	22.05.26	4 дн 8 ч	КР		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Ергенинская	ВЛ 110 кВ Ергенинская – Бургустинская	20.05.26	20.05.26	8 ч	20.05.26	20.05.26	8 ч	ТО. КСЗ 110 ВЛ 110кВ Кегульта- Ергенинская(ДЗ, ТЗНП, МФТО) (ЭПЗ-1636) в объеме "В",		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Солодники	ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 – Солодники с отпайкой на ПС Восход	12.05.26	15.05.26	4 дн	18.05.26	21.05.26	4 дн	ЗРР для питания ПС 110 кВ Восход в связи с 1. Текущий ремонт ШР 110 1С М-Дербеты. 2. Текущий ремоет ШР 110 ТН 1С	РРДУ: Перенос сроков выполнения работ для несовмещения с работами на 1с 110 кВ ПС 110 кВ Б.Царын	с отключением	

Заместитель главного инженера по ОТУиСУ -
начальник ЦУС

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Л.О. Сангаджиев'.

Л.О.Сангаджиев