

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на март 2026 года

Предприятие	Объект	Тип объекта	Комплекс	Оборудование	Запланированное время Начало	Запланированное время Конец	Запланированное время Количество всего дней	Время ремонта Начало	Время ремонта Конец	Время ремонта Количество дней	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ
ЦУС Калиманеро	ПС 110 кВ Элиста Западная	ПС 110 кВ	ЭЛП / В 110	ШОВ 110	05.03.26	06.03.26	1 дн 8 ч	05.03.26	06.03.26	1 дн 8 ч	ТО комплекта автоматки ШОВ 110 в объеме "О"	с отключением	
ЦУС Калиманеро	ПС 110 кВ Элиста Восточная	ПС 110 кВ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Элиста Северная – Элиста Восточная с отпайкой на ПС Джураская	02.03.26	06.03.26	4 дн 8 ч	02.03.26	06.03.26	4 дн 8 ч	ТО ВЧЗ Элиста Северная, Северная.	с отключением	
ЦУС Калиманеро	ПС 110 кВ Джураская	ПС 110 кВ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Элиста Северная – Элиста Восточная с отпайкой на ПС Джураская	02.03.26	06.03.26	4 дн 8 ч	02.03.26	06.03.26	4 дн 8 ч	ТО ВЧЗ Элиста Северная – Элиста Восточная, ТО ОРУ 110.	с отключением	
ЦУС Калиманеро	ПС 110 кВ Джантар	ПС 110 кВ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ремонтная – Б.Ремонтное с отпайкой на ПС Джантар	16.03.26	20.03.26	4 дн 8 ч	16.03.26	20.03.26	4 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 кВ Ремонтная – Б.Ремонтное, ТО ОРУ 110.	с отключением	
ЦУС Калиманеро	ПС 110 кВ Джантар	ПС 110 кВ	ЭЛП / В 110	В 110 Т-2 В 110 кВ Выключатели электротехническое оборудование	16.03.26	20.03.26	4 дн 8 ч	16.03.26	20.03.26	4 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 кВ Ремонтная – Б.Ремонтное, ТО ОРУ 110.	с отключением	
ЦУС Калиманеро	ПС 110 кВ Джантар	ПС 110 кВ	ЭЛП / В 110	В 110 Т-1 В 110 кВ Выключатели электротехническое оборудование	02.03.26	06.03.26	4 дн 8 ч	02.03.26	06.03.26	4 дн 8 ч	ТО ВЧЗ Элиста Северная – Элиста Восточная, ТО ОРУ 110	с отключением	
ЦУС Калиманеро	ПС 110 кВ Джураская	ПС 110 кВ	ЭЛП / В 110	В 110 Т-2 В 110 кВ Выключатели электротехническое оборудование	02.03.26	06.03.26	4 дн 8 ч	02.03.26	06.03.26	4 дн 8 ч	ТО ВЧЗ Элиста Северная – Элиста Восточная, ТО ОРУ 110.	с отключением	
ЦУС Калиманеро	ПС 110 кВ Элиста Западная	ПС 110 кВ	ЭЛП / В 110	В 110 Элиста Северная	03.03.26	04.03.26	1 дн 8 ч	03.03.26	04.03.26	1 дн 8 ч	ТО комплекта автоматки В 110 Элиста Северная в объеме "О"	с отключением	
ЦУС Калиманеро	ПС 110 кВ Джантар	ПС 110 кВ	ЭЛП / ТН 110	ТН 110 ТН 110 кВ Трансформаторы напряжения электротехническое оборудование	16.03.26	20.03.26	4 дн 8 ч	16.03.26	20.03.26	4 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 кВ Ремонтная – Б.Ремонтное, ТО ОРУ 110.	с отключением	
ЦУС Калиманеро	ПС 110 кВ Джантар	ПС 110 кВ	ЭЛП / СШ 110	С 110 кВ СШ 110 кВ Системы (секции, сборки) шин электротехническое оборудование	16.03.26	20.03.26	4 дн 8 ч	16.03.26	20.03.26	4 дн 8 ч	ТО ВЧЗ Элиста Северная – Элиста Восточная, ТО ОРУ 110.	с отключением	
ЦУС Калиманеро	ПС 110 кВ Джураская	ПС 110 кВ	ЭЛП / ТН 110	ТН 110 ТН 110 кВ Трансформаторы напряжения электротехническое оборудование	02.03.26	06.03.26	4 дн 8 ч	02.03.26	06.03.26	4 дн 8 ч	ТО ВЧЗ Элиста Северная – Элиста Восточная, ТО ОРУ 110.	с отключением	
ЦУС Калиманеро	ПС 110 кВ Джураская	ПС 110 кВ	ЭЛП / СШ 110	С 110 кВ СШ 110 кВ Системы (секции, сборки) шин электротехническое оборудование	02.03.26	06.03.26	4 дн 8 ч	02.03.26	06.03.26	4 дн 8 ч	ТО ВЧЗ Элиста Северная – Элиста Восточная, ТО ОРУ 110.	с отключением	
ЦУС Калиманеро	ПС 110 кВ Джураская	ПС 110 кВ	ЭЛП / СШ 110	С 110 кВ СШ 110 кВ Системы (секции, сборки) шин электротехническое оборудование	02.03.26	06.03.26	4 дн 8 ч	02.03.26	06.03.26	4 дн 8 ч	ТО ВЧЗ Элиста Северная – Элиста Восточная, ТО ОРУ 110.	с отключением	

ЦУС Калиманеро	ПС 110 кВ Ики-Бурул	ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	оборудование ШСВ 110	17.03.26	17.03.26	8 ч	17.03.26	17.03.26	8 ч	ТО комплекта РЗА ШСВ 110 в объеме "О"	с отключением	с включением ремонтной перемычки
ЦУС Калиманеро	ПС 110 кВ Ики-Бурул	ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 НПС-3	11.03.26	11.03.26	8 ч	11.03.26	11.03.26	8 ч	ТО комплекта автоматики В 110 НПС-3 в объеме "О"	с отключением	с переводом на ОБ
ЦУС Калиманеро	ПС 110 кВ Ики-Бурул	ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Партизанская	16.03.26	16.03.26	8 ч	16.03.26	16.03.26	8 ч	ТО комплекта автоматики В 110 Партизанская в объеме "О"	с отключением	с переводом на ОБ
ЦУС Калиманеро	ПС 110 кВ Ики-Бурул	ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Южная	18.03.26	18.03.26	8 ч	18.03.26	18.03.26	8 ч	ТО комплекта автоматики В 110 Южная в объеме "О"	с отключением	с переводом на ОБ
ЦУС Калиманеро	ПС 110 кВ Ики-Бурул	ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Приманьская	10.03.26	10.03.26	8 ч	10.03.26	10.03.26	8 ч	ТО комплекта РЗА А1 ВЛ 110 Элиста Западная в объеме "О"	с отключением	с переводом на ОБ
	ПС 110 кВ Хуторская	ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	СМВ 110	30.03.26	30.03.26	1 дн	16.03.26	16.03.26	1 дн	Кратковременное отключение для перенстройки устройств РЗА под включение и	с отключением	
ЦУС Калиманеро	ПС 110 кВ Яшкуль-2	ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Сарул	26.03.26	26.03.26	8 ч	26.03.26	26.03.26	8 ч	ТО ИМФ ВЛ 110 кВ Сарул в объеме "В"	с отключением	с переводом на ОБ
ЦУС Калиманеро	ПС 110 кВ Яшкуль-2	ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Сарул	26.03.26	26.03.26	8 ч	26.03.26	26.03.26	8 ч	ТО АВР В 110 Сарул в объеме "О"	с отключением	с переводом на ОБ
ЦУС Калиманеро	ПС 110 кВ Яшкуль-2	ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Сарул	26.03.26	26.03.26	8 ч	26.03.26	26.03.26	8 ч	ТО комплекта автоматики В 110 Сарул в объеме "О". АГ - 1 час.	с отключением	с переводом на ОБ
ЦУС Калиманеро	ПС 110 кВ Яшкуль-2	ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Партизанская	24.03.26	24.03.26	8 ч	24.03.26	24.03.26	8 ч	комплекта автоматики В 110 Партизанская в объеме "О". АГ - 1 час.	с отключением	с переводом на ОБ
ЦУС Калиманеро	ПС 110 кВ Элиста Восточная	ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	30.03.26	30.03.26	8 ч	02.03.26	02.03.26	8 ч	ТО комплекта РЗА СВ 110 в объеме "О"	с отключением	
ЦУС Калиманеро	ЦУС Калиманеро	ЦУС	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ НПС-2 - Адык	01.03.26	19.03.26	18 дн 8 ч	01.03.26	19.03.26	18 дн 8 ч	КР	с отключением	

Заместитель главного инженера по ОТУ и СУ -
начальник ЦУС

Д.О.Сангальдиев