

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на июнь 2025 года

Предприятие	Объект	Тип объекта	Оборудование	Заявленное время, Начало	Заявленное время, Конец	Заявленное время, Количество дней	Время ремонта, Начало	Время ремонта, Конец	Время ремонта, Количество во дней	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по записи	Условия производства работ
ЦУС Калининерго	ЦУС Калининерго	ЦУС	ВЛ 110 кВ Элиста Западная – Элиста Восточная	16.06.25	27.06.25	11 дн 8 ч	16.06.25	27.06.25	11 дн 8 ч	КР (замена опор, изоляторов).		с отключением	
ЦУС Калининерго	ЦУС Калининерго	ЦУС	ВЛ 110 кВ Красинская СЭС – Линия с оптической на ПС Джилыгита	16.06.25	27.06.25	11 дн 8 ч	16.06.25	27.06.25	11 дн 8 ч	Для БПР по устранению дефектов на второй цепи (недействующих) на участке ВЛ от опоры №58 до опоры №136, расчистка трассы от ДКР.	ДРДУ: При условии реализации послепарадрийного перехода по ВЛ 110 кВ Кочубей – Артезиан-2 (ВЛ-110-141) до 15 мВт в сторону энергосистемы Республики Дагестан.	с отключением	
ЦУС Калининерго	ЦУС Калининерго	ЦУС	ВЛ 110 кВ Цаган-Толга – Малые Деревы	16.06.25	27.06.25	11 дн 8 ч	16.06.25	27.06.25	11 дн 8 ч	КР (замена траверс, обрывы изоляторов, выправка опор).		с отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Элиста Восточная	ПС 110 кВ	В 110 Элиста Западная	18.06.25	18.06.25	9 ч	18.06.25	18.06.25	9 ч	ТО комплекта автоматики в 110 Элиста Западная в объеме "О"	РРДУ: Работы выполнить с переводом на ОВ	с отключением	с переводом на ОВ
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Элиста Восточная	ПС 110 кВ	В 110 Элиста Северная	09.06.25	10.06.25	1 дн 8 ч	09.06.25	10.06.25	1 дн 8 ч	ТО комплекта РЗ ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Элиста Восточная в объеме "К"	РРДУ: Работы выполнить с переводом на ОВ	с отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Элиста Восточная	ПС 110 кВ	В 110 Элиста Северная	09.06.25	10.06.25	1 дн 8 ч	09.06.25	10.06.25	1 дн 8 ч	ТО комплекта автоматики в 110 Элиста Северная в объеме "О".	РРДУ: Работы выполнить с переводом на ОВ	с отключением	с переводом на ОВ
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Элиста Восточная	ПС 110 кВ	СВ 110	19.06.25	19.06.25	8 ч	19.06.25	19.06.25	8 ч	ТО комплекта автоматики СВ 110 в объеме "О".	РРДУ: Работы выполнить с включением РП	с отключением	с включением ремонтной перемычки
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Элиста Восточная	ПС 110 кВ	ТН-2 110	18.06.25	18.06.25	8 ч	18.06.25	18.06.25	8 ч	ТО УРЗА ТН-2 110 в объеме "К"		с отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Чолун-Хамур	ПС 110 кВ	В 110 Черноземельская	03.06.25	03.06.25	8 ч	03.06.25	03.06.25	8 ч	ТО комплекта автоматики В 110 Черноземельская в объеме "О".	РРДУ: Работы выполнить с включением РП	с отключением	с включением ремонтной перемычки
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Чолун-Хамур	ПС 110 кВ	В 110 Черноземельская	03.06.25	03.06.25	8 ч	03.06.25	03.06.25	8 ч	ТО ЗЛЗ ЗС 10 в объеме "К".	РРДУ: Работы выполнить с включением РП	с отключением	с включением ремонтной перемычки
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Чолун-Хамур	ПС 110 кВ	В 110 Южная	02.06.25	02.06.25	8 ч	02.06.25	02.06.25	8 ч	ТО комплекта автоматики в 110 Южная в объеме "О".	РРДУ: Работы выполнить с включением РП	с отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Чолун-Хамур	ПС 110 кВ	В 110 Южная	02.06.25	02.06.25	8 ч	02.06.25	02.06.25	8 ч	ТО ЗЛЗ ЛС 10 в объеме "К".	РРДУ: Работы выполнить с включением РП	с отключением	

ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Чолун-Хамур	ПС 110 кВ	СВ 110	03.06.25	03.06.25	8 ч	03.06.25	03.06.25	8 ч	ТО ЭДЗ ЗС 10 в объеме "К".	РРДУ: Работы выполнить с включением РП	с отключением	с включением ремонтной переключки
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Чолун-Хамур	ПС 110 кВ	СВ 110	04.06.25	04.06.25	8 ч	04.06.25	04.06.25	8 ч	ТО комплекта автоматики СВ 110 в объеме "О".	РРДУ: Работы выполнить с включением РП	с отключением	с включением ремонтной переключки
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Сарул	ПС 110 кВ	В 110 Адык	16.06.25	18.06.25	2 дн 8 ч	16.06.25	18.06.25	2 дн 8 ч	ТО, комплект резервных защит и автоматики ВЛ-110кВ Адык(ЦД 2607 011) в объеме "О"	РРДУ: работы выполнить без разрыва транзита 110 кВ Яшкуль-2 - Сарул - Адык - НПС-2 -	с отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Сарул	ПС 110 кВ	В 110 Адык	16.06.25	18.06.25	2 дн 8 ч	16.06.25	18.06.25	2 дн 8 ч	ТО ,КС ВЛ -110 Адык(ДЗ ,ТЭНГ ,МФО) ЭПЗ 1636 в объеме "В"	РРДУ: работы выполнить без разрыва транзита 110 кВ Яшкуль-2 - Сарул - Адык - НПС-2 -	с отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Сарул	ПС 110 кВ	ШОВ 110	16.06.25	18.06.25	2 дн 8 ч	16.06.25	18.06.25	2 дн 8 ч	ТО, комплект автоматики ШОВ 110(ТАПВ,ЛУВ) в объеме "О"	РРДУ: работы выполнить без разрыва транзита 110 кВ Яшкуль-2 - Сарул - Адык - НПС-2 -	с отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Партизанская	ПС 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ики-Бурул - Партизанская	18.06.25	19.06.25	1 дн 8 ч	18.06.25	19.06.25	1 дн 8 ч	Вывод в ремонт ВЛ для БВР		с отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Партизанская	ПС 110 кВ	ВЛ 110 кВ Яшкуль-2 - Партизанская	09.06.25	10.06.25	1 дн 8 ч	09.06.25	10.06.25	1 дн 8 ч	Вывод в ремонт ВЛ для БВР		с отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Партизанская	ПС 110 кВ	1 С 110 кВ	09.06.25	10.06.25	1 дн 8 ч	09.06.25	10.06.25	1 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Яшкул к-2 (фаз а в), ТО РРП 110 Яшкуль-2, ТО РТН-1 110, ТО ТН-1 110, ТО ЛР 110 Яшкуль-2,		с отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Партизанская	ПС 110 кВ	2 С 110 кВ	18.06.25	19.06.25	1 дн 8 ч	18.06.25	19.06.25	1 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Ики-Бурул (фаз а А), ТО РРП 110 Ики-Бурул, ТО РТН-2 110, ТО ТН-2 110, ТО ЛР 110 Ики-Бурул,		с отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Партизанская	ПС 110 кВ	РП 110	18.06.25	19.06.25	1 дн 8 ч	18.06.25	19.06.25	1 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Ики-Бурул (фаз а А), ТО РРП 110 Ики-Бурул, ТО РТН-2 110, ТО ТН-2 110, ТО ЛР 110 Ики-Бурул,		с отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Партизанская	ПС 110 кВ	РП 110	09.06.25	10.06.25	1 дн 8 ч	09.06.25	10.06.25	1 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Яшкул к-2 (фаз а в), ТО РРП 110 Яшкуль-2, ТО РТН-1 110, ТО ТН-1 110, ТО ЛР 110 Яшкуль-2,		с отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Партизанская	ПС 110 кВ	В 110 Ики-Бурул	18.06.25	19.06.25	1 дн 8 ч	18.06.25	19.06.25	1 дн 8 ч	ТО комплекта автоматики В 110 Ики-Бурул в объеме "О".		с отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Партизанская	ПС 110 кВ	В 110 Яшкуль-2	09.06.25	10.06.25	1 дн 8 ч	09.06.25	10.06.25	1 дн 8 ч	ТО комплекта автоматики В 110 Яшкуль 2 в объеме "О".		с отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Партизанская	ПС 110 кВ	СВ 110	10.06.25	10.06.25	8 ч	10.06.25	10.06.25	8 ч	ТО комплекта автоматики СВ 110 в объеме "О".		с отключением	
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Партизанская	ПС 110 кВ	ВЛ 110 кВ Лиман - Каспийская-2	02.06.25	06.06.25	4 дн 8 ч	02.06.25	06.06.25	4 дн 8 ч	ТР, ЛР 110 Лиман		с отключением	

ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Каспийская-2	ПС 110 кВ	ВЛ 110 кВ Лиман – Каспийская-2	02.06.25	06.06.25	4 дн 8 ч	02.06.25	06.06.25	4 дн 8 ч	Выезд ремонт ВЛ для БВР		с отключением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Каспийская-2	ПС 110 кВ	З С 110 кВ	02.06.25	06.06.25	4 дн 8 ч	02.06.25	06.06.25	4 дн 8 ч	ТР. ЛР 110 Лиман		с отключением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Каспийская-2	ПС 110 кВ	З С 110 кВ	02.06.25	06.06.25	4 дн 8 ч	02.06.25	06.06.25	4 дн 8 ч	ТР. ТР 110 Т-2	РРДУ: Работы выполнить с включением РП	с отключением	с включением ремонтной бригады
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Каспийская-2	ПС 110 кВ	З С 110 кВ	02.06.25	06.06.25	4 дн 8 ч	02.06.25	06.06.25	4 дн 8 ч	ТР. ТН-2 110		с отключением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Ики-Бурул	ПС 110 кВ	ШСВ 110	25.06.25	26.06.25	1 дн 8 ч	25.06.25	26.06.25	1 дн 8 ч	ТО комплекса РЗА ШСВ 110 в объеме "к".		с отключением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ Ики-Бурул	ПС 110 кВ	ОВ 110	23.06.25	24.06.25	1 дн 8 ч	23.06.25	24.06.25	1 дн 8 ч	ТО комплекса защит и автоматики ОВ 110 в объеме "б".		с отключением	
ЦУС Калининро	ПС 110 кВ	ПС 110 кВ	СВ 110	25.06.25	25.06.25	8 ч	25.06.25	25.06.25	8 ч	ТО. Комплекс автоматики СВ 110 (ТАПВ, АВВ) в объеме "о".	РРДУ: Работы выполнить с включением РП	с отключением	с включением ремонтной бригады

Заместитель главного инженера
по ОТУиСУ - начальник ЦУС

Д.О.Сангальжияв

