

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на март 2024 года

Предприятие	Объект	Тип объекта	Оборудование	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конiec	Заявленное время. Количество дней	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конiec	Время ремонта. Количество дней	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ
ЦУС Калмэнepго	ЦУС Калмэнepго	ЦУС	ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская	25.03.24	25.03.24	9 ч	25.03.24	25.03.24	9 ч	Кратковременное отключение ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская, в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Ремонтенская - Б.Ремонтное с отпайкой на ПС Джангар		с отключением	
ЦУС Калмэнepго	ЦУС Калмэнepго	ЦУС	ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская	29.03.24	29.03.24	8 ч	29.03.24	29.03.24	8 ч	Кратковременное отключение ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская, для ввода в работу ВЛ 110 кВ Ремонтенская - Б.Ремонтное с отпайкой на ПС Джангар		с отключением	
ЦУС Калмэнepго	ПС 110 кВ Кормовая	ПС 110 кВ	ВЛ 110 кВ Красненская – Кормовая	11.03.24	15.03.24	4 дн 8 ч	11.03.24	15.03.24	4 дн 8 ч	ТР РРП 110 Красненская, СР ЛР 110 Красненская		с отключением	
ЦУС Калмэнepго	ЦУС Калмэнepго	ЦУС	ВЛ 110 кВ Кормовая – Яшкуль-2	11.03.24	11.03.24	8 ч	11.03.24	11.03.24	8 ч	Кратковременное отключение ВЛ 110 кВ Кормовая - Яшкуль-2, в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Красненская - Кормовая		с отключением	
ЦУС Калмэнepго	ЦУС Калмэнepго	ЦУС	ВЛ 110 кВ Кормовая – Яшкуль-2	15.03.24	15.03.24	8 ч	15.03.24	15.03.24	8 ч	Кратковременное отключение ВЛ 110 кВ Кормовая - Яшкуль-2, в связи с вводом в работу ВЛ 110 кВ Красненская - Кормовая		с отключением	
ЦУС Калмэнepго	ПС 110 кВ Ергенинская	ПС 110 кВ	СВ 110	12.03.24	12.03.24	8 ч	12.03.24	12.03.24	8 ч	ТО, Комплект автоматики СВ 110 (ТАПВ, АВВ) в объеме "О".	РРДУ: работы выполнить с включением ремонтной перемишки	с отключением	с включением ремонтной перемишки
ЦУС Калмэнepго	ПС 110 кВ Кормовая	ПС 110 кВ	РП 110	11.03.24	15.03.24	4 дн 8 ч	11.03.24	15.03.24	4 дн 8 ч	ТР РРП 110 Красненская, СР ЛР 110 Красненская,		с отключением	
ЦУС Калмэнepго	ПС 110 кВ Малые Дербеты	ПС 110 кВ	В 110 Ц.Толга	25.03.24	28.03.24	3 дн 8 ч	25.03.24	28.03.24	3 дн 8 ч	ТР, В 110 Цаган Толга.		с отключением	
ЦУС Калмэнepго	ЦУС Калмэнepго	ЦУС	ВЛ 110 кВ Элиста Северная – Элиста Восточная с отпайкой на ПС Джуракская	11.03.24	15.03.24	4 дн 8 ч	11.03.24	15.03.24	4 дн 8 ч	ТО ВЧЗ Элиста Северная – Элиста Восточная, ТО ОРУ 110, АГ - 2ч.		с отключением	
ЦУС Калмэнepго	ПС 110 кВ Джуракская	ПС 110 кВ	С 110 кВ	13.03.24	13.03.24	8 ч	13.03.24	13.03.24	8 ч	ТО УРЗА ТН 110 кВ в объеме "К".		с отключением	
ЦУС Калмэнepго	ПС 110 кВ Джуракская	ПС 110 кВ	С 110 кВ	11.03.24	15.03.24	4 дн 8 ч	11.03.24	15.03.24	4 дн 8 ч	ТО ВЧЗ Элиста Северная – Элиста Восточная, ТО ОРУ 110		с отключением	

ЦУС Калмэнегро	ПС 110 кВ Джуракская	В 110 Т-1	11.03.24	11.03.24	8 ч	11.03.24	11.03.24	8 ч	ТО ЗБР Т-1 в объеме "К"; ТО ЗДЗ 1С 35 кВ в объеме "К"; ТО ЗДЗ С 10 кВ в объеме "К".	с отключением
ЦУС Калмэнегро	ПС 110 кВ Джуракская	В 110 Т-1	13.03.24	13.03.24	8 ч	13.03.24	13.03.24	8 ч	ТО УРЗА ТН 110 кВ в объеме "К".	с отключением
ЦУС Калмэнегро	ПС 110 кВ Джуракская	В 110 Т-1	11.03.24	15.03.24	4 дн 8 ч	11.03.24	15.03.24	4 дн 8 ч	ТО ВЧЗ Элиста Северная – Элиста Восточная, ТО ОРУ 110,	с отключением
ЦУС Калмэнегро	ПС 110 кВ Джуракская	В 110 Т-2	11.03.24	15.03.24	4 дн 8 ч	11.03.24	15.03.24	4 дн 8 ч	ТО ВЧЗ Элиста Северная – Элиста Восточная, ТО ОРУ 110,	с отключением
ЦУС Калмэнегро	ПС 110 кВ Джуракская	В 110 Т-2	13.03.24	13.03.24	8 ч	13.03.24	13.03.24	8 ч	ТО УРЗА ТН 110 кВ в объеме "К".	с отключением
ЦУС Калмэнегро	ПС 110 кВ Джуракская	В 110 Т-2	13.03.24	13.03.24	8 ч	13.03.24	13.03.24	8 ч	ТО ЗБР Т-2 в объеме "К"; ТО ЗДЗ 2С 35 кВ в объеме "К". АГ - 1ч.	с отключением
ЦУС Калмэнегро	ПС 110 кВ Джуракская	ТН 110	13.03.24	13.03.24	8 ч	13.03.24	13.03.24	8 ч	ТО УРЗА ТН 110 кВ в объеме "К".	с отключением
ЦУС Калмэнегро	ПС 110 кВ Джуракская	ТН 110	11.03.24	15.03.24	4 дн 8 ч	11.03.24	15.03.24	4 дн 8 ч	ТО ВЧЗ Элиста Северная – Элиста Восточная, ТО ОРУ 110,	с отключением
ЦУС Калмэнегро	ЦУС Калмэнегро	ВЛ 110 кВ Ремонтная – Б.Ремонтное с отпайкой на ПС Джангар	25.03.24	29.03.24	4 дн 8 ч	25.03.24	29.03.24	4 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 кВ Ремонтная – Б.Ремонтное, ТО ОРУ 110	с отключением
ЦУС Калмэнегро	ПС 110 кВ Джангар	С 110 кВ	25.03.24	29.03.24	4 дн 8 ч	25.03.24	29.03.24	4 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 кВ Ремонтная – Б.Ремонтное, ТО ОРУ 110,	с отключением
ЦУС Калмэнегро	ПС 110 кВ Джангар	С 110 кВ	25.03.24	29.03.24	4 дн 8 ч	25.03.24	29.03.24	4 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 кВ Ремонтная – Б.Ремонтное, ТО ОРУ 110	с отключением
ЦУС Калмэнегро	ПС 110 кВ Джангар	С 110 кВ	27.03.24	27.03.24	8 ч	27.03.24	27.03.24	8 ч	ТО УРЗА ТН 110 кВ в объеме "К".	с отключением
ЦУС Калмэнегро	ПС 110 кВ Джангар	В 110 Т-1	27.03.24	27.03.24	8 ч	27.03.24	27.03.24	8 ч	ТО УРЗА ТН 110 кВ в объеме "К".	с отключением
ЦУС Калмэнегро	ПС 110 кВ Джангар	В 110 Т-1	25.03.24	29.03.24	4 дн 8 ч	25.03.24	29.03.24	4 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 кВ Ремонтная – Б.Ремонтное, ТО ОРУ 110,	с отключением
ЦУС Калмэнегро	ПС 110 кВ Джангар	В 110 Т-1	25.03.24	25.03.24	8 ч	25.03.24	25.03.24	8 ч	ТО ЗБР Т-1 в объеме "К"; ТО ЗДЗ 1С 35 кВ в объеме "К"; ТО ЗДЗ С 10 кВ в объеме "К".	с отключением
ЦУС Калмэнегро	ПС 110 кВ Джангар	ТН 110	27.03.24	27.03.24	8 ч	27.03.24	27.03.24	8 ч	ТО УРЗА ТН 110 кВ в объеме "К".	с отключением
ЦУС Калмэнегро	ПС 110 кВ Джангар	ТН 110	25.03.24	29.03.24	4 дн 8 ч	25.03.24	29.03.24	4 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 кВ Ремонтная – Б.Ремонтное, ТО ОРУ 110,	с отключением

ЦУС Калменерго	ПС 110 кВ Джангар	ПС 110 кВ	В 110 Т-2	27.03.24	27.03.24	8 ч	27.03.24	27.03.24	8 ч	ТО УРЗА ТН 110 кВ в объеме "К".		с отключением	
ЦУС Калменерго	ПС 110 кВ Джангар	ПС 110 кВ	В 110 Т-2	25.03.24	29.03.24	4 дн 8 ч	25.03.24	29.03.24	4 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 кВ Ремонтная – Б.Ремонтное, ТО ОРУ 110,		с отключением	
ЦУС Калменерго	ПС 110 кВ Джангар	ПС 110 кВ	В 110 Т-2	27.03.24	27.03.24	8 ч	27.03.24	27.03.24	8 ч	ТО ЗБР Т-2 в объеме "К", ТО ЗДЗ ЗС 35 кВ в объеме "К".		с отключением	

Заместитель главного инженера
по ОГУиСУ - начальник ЦУС

О.Х. Базыров