


УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ПО ГЭС
 В.К. Рябов
« 15 » 07 2014 г.

График осенней чистки изоляции по Городовиковским ЭС на 2014 г.

Наименование работ	Наименование ПС	Дата проведения
Чистка изоляции. Покрытие гидрофобной пастой. Проверка состояния маслонаполненного оборудования. Уплотнение КРУН. Проверить крепление и протяжку контактов. Опробование ОДиКЗ	35/10 кВ «Комсомолец»	03.09.14
	35/10 кВ «Яшалта-1»	04.09.14
	35/10 кВ «Октябрьская»	08.09.14
	35/10 кВ «Кроаснопартизанская»	08.09.14
	35/10 кВ «Садовка»	09.09.14
	110/35/10 кВ «Краснопольская»	11.09.14
	35/10 кВ «Бага-Тугтуновская»	15.09.14
	35/10 кВ «Юбилейная»	16.09.14
	110/10 кВ «Веселовская»	17.09.14
	35/10 кВ «Красномихайловская»	18.09.14
	110/35/10 кВ «Виноградовская»	23.09.14
	35/10 кВ «Солёновская»	24.09.14
	110/35/10 кВ «Яшалтинская»	25.09.14
	35/10 кВ «Городовиковская»	29.09.14
	35/10 кВ «Эсто-Алтай»	30.09.14

План работ по осенней чистке изоляции на ПС ГЭС.

1. Произвести замер сопротивления изоляции выведенного в ремонт оборудования.
2. Произвести чистку изоляции опорно-стержневой, проходной изоляции, трансформаторов тока 10-110 кВ, трансформаторов напряжения, силовых трансформаторов, ввода масляных выключателей.
3. Проверить крепления и подтяжку контактов.
4. Очистить и шлифовать места подгоревших контактов.
5. Произвести осмотр армировочных швов и сколов изоляции.
6. Покрыть масляной краской армировочные швы.
7. Восстановить их влагостойкость покрытием гидрофобной пастой.
8. Проверить уплотнение приводов, РЩ, КРУ, КРУН, ЗРУ. Уплотнить места проникновения влаги.
9. Покрыть гидрофобной пастой изоляцию трансформаторов тока 10 кВ.
10. Покрыть опорно-стержневую изоляцию гидрофобной пастой.
11. Проверить уровень масла в маслонаполненном оборудовании.

Начальник СПС



Забейворота П.А.