

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на ноябрь 2020 года

Предприятие	Оборудование	Вид ремонта	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец	Годовой. Время ремонта. Количество дней	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Причина отказа	Прочие примечания	Условия производства работ	Аварийная готовность
ЦУС Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Артезиан-2 – Джильгита (Л-181)	ТР				10.11.20	10.11.20	8 ч	10.11.20	10.11.20	4 ч	Верховая ревизия			02:00	02:00
ЦУС Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Кочубей – Артезиан-2 (ВЛ-110-141)	ТР				10.11.20	10.11.20	8 ч	10.11.20	10.11.20	4 ч	Верховая ревизия			02:00	02:00

Заместитель главного инженера
по ОТиСУ - начальник ЦУС



В.В.Маркушин