

### Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на апрель 2019 года

Предприятие	Объект	Оборудование	Годовой. Время ремонта. Количество дней	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Содержание работ	Прочие примечания	Условия производства работ	Аварийная готовность
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Каспийская-2	ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с оттайкой на ПС Джильгита	08.04.19	08.04.19	0 дн	08.04.19	08.04.19	8 ч	08.04.19	08.04.19	8 ч	ТО Чистка изоляции, покраска металлоконструкций ЛР-110 Улан-Холл, РРП 110 Улан-Холл			02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Каспийская-2	ВЛ 110 кВ Лиман – Каспийская-2 (ВЛ 110 кВ 139)	09.04.19	09.04.19	0 дн	09.04.19	09.04.19	8 ч	09.04.19	09.04.19	8 ч	ТО Чистка изоляции, покраска металлоконструкций ЛР-110 Лиман, РРП-110 Лиман			02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Яшкуль-2	2 С 110 кВ				23.04.19	24.04.19	1 дн 8 ч	11.04.19	12.04.19	1 дн 8 ч	КР: ШОВ 110	РРДУ: Из-за вывода в ремонт ВЛ 220 кВ Зимовники - Элиста Северная		08:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Яшкуль-2	В 110 Партизанская				23.04.19	24.04.19	1 дн 8 ч	11.04.19	12.04.19	1 дн 8 ч	КР: ШОВ 110	РРДУ: Из-за вывода в ремонт ВЛ 220 кВ Зимовники - Элиста Северная		08:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Яшкуль-2	В 110 Сарул				23.04.19	24.04.19	1 дн 8 ч	11.04.19	12.04.19	1 дн 8 ч	КР: ШОВ 110	РРДУ: Из-за вывода в ремонт ВЛ 220 кВ Зимовники - Элиста Северная		08:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Яшкуль-2	В 110 Партизанская				15.04.19	19.04.19	4 дн 8 ч	15.04.19	19.04.19	4 дн 8 ч	КР: В 110 Партизанская	С подменой через ШОВ 110		08:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Джильгита	1 С 110 кВ	15.04.19	16.04.19	1 дн	15.04.19	16.04.19	1 дн 8 ч	15.04.19	16.04.19	1 дн 8 ч	ТО Чистка изоляции, покраска металлоконструкций ЛР-110 Лиман, ОР-110 Лиман, ШР-1 110 Лиман, ШР-1 110 ШОВ, ОР 110 ШОВ, ОР 110 РП			02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Джильгита	ОСШ 110 кВ	15.04.19	16.04.19	1 дн	15.04.19	16.04.19	1 дн 8 ч	15.04.19	16.04.19	1 дн 8 ч	ТО Чистка изоляции, покраска металлоконструкций ЛР-110 Лиман, ОР-110 Лиман, ШР-1 110 Лиман, ШР-1 110 ШОВ, ОР 110 ШОВ, ОР 110 РП			02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Джильгита	РП 110	15.04.19	16.04.19	1 дн	15.04.19	16.04.19	1 дн 8 ч	15.04.19	16.04.19	1 дн 8 ч	ТО Чистка изоляции, покраска металлоконструкций ЛР-110 Лиман, ОР-110 Лиман, ШР-1 110 Лиман, ШР-1 110 ШОВ, ОР 110 ШОВ, ОР 110 РП			02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Джильгита	ШОВ 110	15.04.19	16.04.19	1 дн	15.04.19	16.04.19	1 дн 8 ч	15.04.19	16.04.19	1 дн 8 ч	ТО Чистка изоляции, покраска металлоконструкций ЛР-110 Лиман, ОР-110 Лиман, ШР-1 110 Лиман, ШР-1 110 ШОВ, ОР 110 ШОВ, ОР 110 РП			02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Яшкуль-2	ШОВ 110				16.04.19	17.04.19	1 дн 8 ч	16.04.19	17.04.19	1 дн 8 ч	КР: В 110 Партизанская			ВЗ
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Целинная-2	СВ 110	16.04.19	16.04.19	0 дн	16.04.19	16.04.19	8 ч	16.04.19	16.04.19	8 ч	Опробование комплекта автоматики СВ 110			01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Красненская	СВ 110	17.04.19	17.04.19	0 дн	17.04.19	17.04.19	8 ч	17.04.19	17.04.19	8 ч	Опробование комплекта автоматики СВ 110			01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Джильгита	2 С 110 кВ	17.04.19	18.04.19	1 дн	17.04.19	18.04.19	1 дн 8 ч	17.04.19	18.04.19	1 дн 8 ч	ТО Чистка изоляции, покраска металлоконструкций ЛР-110 Улан-Холл, ШР-2 110 Улан-Холл, ШР-2 110 РП, ШР-2 110 Артезиан-2, ШР-2 110 Т-2			02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Джильгита	РП 110	17.04.19	18.04.19	1 дн	17.04.19	18.04.19	1 дн 8 ч	17.04.19	18.04.19	1 дн 8 ч	ТО Чистка изоляции, покраска металлоконструкций ЛР-110 Улан-Холл, ШР-2 110 Улан-Холл, ШР-2 110 РП, ШР-2 110 Артезиан-2, ШР-2 110 Т-2			02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Джильгита	В 110 Артезиан-2	17.04.19	18.04.19	1 дн	17.04.19	18.04.19	1 дн 8 ч	17.04.19	18.04.19	1 дн 8 ч	ТО Чистка изоляции, покраска металлоконструкций ЛР-110 Улан-Холл, ШР-2 110 Улан-Холл, ШР-2 110 РП, ШР-2 110 Артезиан-2, ШР-2 110 Т-2 Техническое обслуживание РЗА			02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Джильгита	В 110 Улан-Холл	17.04.19	18.04.19	1 дн	17.04.19	18.04.19	1 дн 8 ч	17.04.19	18.04.19	1 дн 8 ч	ТО Чистка изоляции, покраска металлоконструкций ЛР-110 Улан-Холл, ШР-2 110 Улан-Холл, ШР-2 110 РП, ШР-2 110 Артезиан-2, ШР-2 110 Т-2			02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Джильгита	ВЛ 110 кВ Лиман – Джильгита (ВЛ 110 кВ 140)	15.04.19	19.04.19	4 дн	15.04.19	19.04.19	4 дн 8 ч	22.04.19	26.04.19	4 дн 8 ч	КР: замена изоляторов, выправка опор, регулировка провода			02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Джильгита	ВЛ 110 кВ Лиман – Джильгита (ВЛ 110 кВ 140)	15.04.19	16.04.19	1 дн	15.04.19	16.04.19	1 дн 8 ч	22.04.19	23.04.19	1 дн 8 ч	ТО Чистка изоляции, покраска металлоконструкций ЛР-110 Лиман, ОР-110 Лиман, ШР-1 110 Лиман, ШР-1 110 ШОВ, ОР 110 ШОВ, ОР 110 РП			02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Яшкуль-2	ШОВ 110				22.04.19	26.04.19	4 дн 8 ч	22.04.19	26.04.19	4 дн 8 ч	КР: ШОВ 110			08:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Комсомольская	СВ 110	22.04.19	23.04.19	1 дн	22.04.19	23.04.19	1 дн 8 ч	22.04.19	23.04.19	1 дн 8 ч	ТО Чистка изоляции, покраска металлоконструкций ЛР-110 Нарын-Худук, РРП 110 Нарын-Худук, ТН-2 110, СВ-110, ШР-2 110 СВ, ТТ 110 Т-2, ШР 110 Т-2			02:00
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с оттайкой на ПС Джильгита	17.04.19	18.04.19	1 дн	17.04.19	18.04.19	1 дн 8 ч	24.04.19	25.04.19	1 дн 8 ч	ТО Чистка изоляции, покраска металлоконструкций ЛР-110 Улан-Холл, ШР-2 110 Улан-Холл, ШР-2 110 РП, ШР-2 110 Артезиан-2, ШР-2 110 Т-2			02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Комсомольская	СВ 110	24.04.19	24.04.19	0 дн	24.04.19	24.04.19	8 ч	24.04.19	24.04.19	8 ч	ТО Чистка изоляции, покраска металлоконструкций ЛР-110 Черноземельская, РРП 110 Черноземельская, ТН-1 110, ШР-1 110 СВ, ТТ 110 Т-1, ШР 110 Т-1			02:00
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с оттайкой на ПС Джильгита	18.04.19	19.04.19	1 дн	18.04.19	19.04.19	1 дн 8 ч	25.04.19	26.04.19	1 дн 8 ч	Для безопасности работ на ВЛ 110 Лиман - Джильгита (ВЛ 110 кВ 140) двухцепная			02:00

ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Лиман – Каспийская-2 (ВЛ 110 кВ 139)	29.04.19	29.04.19	0 дн	29.04.19	29.04.19	8 ч	29.04.19	29.04.19	8 ч	ТО Чистка изоляции, покраска металлоконструкций ЛР-110 ВЛ 139, ТТ-110 ВЛ 139, МВ-110 ВЛ 139			02:00
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	МВ-110 ВЛ 139	29.04.19	29.04.19	0 дн	29.04.19	29.04.19	8 ч	29.04.19	29.04.19	8 ч	ТО Чистка изоляции, покраска металлоконструкций ЛР-110 ВЛ 139, ТТ-110 ВЛ 139, МВ-110 ВЛ 139			02:00

Заместитель главного инженера  
по ОТиСУ - начальник ЦУС



В.В.Маркушин