

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на апрель 2021 года

Предприятие	Объект	Оборудование	Вид рем онт а	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец	Годовой. Время ремонта. Количество дней	Месячный. Заявлено е время. Начало	Месячный. Заявлено е время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительност ь	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Причина отказа	Прочие примечания	Условия производства работ	Аварийна я готовност ь
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Лиман – Каспийская-2 (ВЛ 110 кВ 139)	КР	06.04.21	09.04.21	3 дн	06.04.21	09.04.21	3 дн 8 ч	06.04.21	09.04.21	3 дн 8 ч	КР.Расчистка ДКР.				02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Джильгита	ЩОВ 110	ЗРР	20.04.21	20.04.21	0 дн	20.04.21	20.04.21	3 ч	20.04.21	20.04.21	3 ч	ТО, комплект автоматики ЩОВ 110 (ТАПВ, АВВ), в объеме "О"				02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Ленинская	СВ 110	ЗРР	20.04.21	20.04.21	0 дн	20.04.21	20.04.21	8 ч	20.04.21	20.04.21	8 ч	ТО, комплект автоматики СВ 110 в объеме "О"				01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Джильгита	В 110 Артезиан-2	ЗРР	20.04.21	20.04.21	0 дн	20.04.21	20.04.21	3 ч	20.04.21	20.04.21	3 ч	ТО, комплект автоматики В 110 Артезиан-2 (ТАПВ, АВВ), в объеме "О"			с переводом на ОБ	01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Джильгита	В 110 Улан-Холл	ЗРР	20.04.21	20.04.21	0 дн	20.04.21	20.04.21	2 ч	20.04.21	20.04.21	2 ч	ТО, комплект автоматики В 110 Улан-Холл в объеме "К"			с переводом на ОБ	02:00
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Лиман – Каспийская-2 (ВЛ 110 кВ 139)	ЗРР	21.04.21	21.04.21	0 дн	21.04.21	21.04.21	8 ч	21.04.21	21.04.21	8 ч	ТО Чистка изоляции МВ 110 ВЛ 139, ТТ 110 ВЛ 139,				02:00
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Лиман – Каспийская-2 (ВЛ 110 кВ 139)	ЗРР	21.04.21	21.04.21	0 дн	21.04.21	21.04.21	8 ч	21.04.21	21.04.21	8 ч	ТО, комплект автоматики В 110 №139 (ТАПВ, АВВ), в объеме "О"				02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Джильгита	В 110 Улан-Холл	ЗРР	21.04.21	21.04.21	0 дн	21.04.21	21.04.21	8 ч	21.04.21	21.04.21	8 ч	ТО, КСЗ ВЛ 110 Л-139 (ДЗ.ТЗНП, МФО)(ЭПС -1636 в объеме "К"			с переводом на ОБ	02:00
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Элиста Северная – Красненская	ЗРР	26.04.21	29.04.21	3 дн	26.04.21	29.04.21	3 дн 8 ч	26.04.21	29.04.21	3 дн 8 ч	ТО. Верхняя ревизия.(совместный подвес с ВЛ 110 кВ Элиста Северная-Элиста Восточная)				02:00

Заместитель главного инженера
по ОТиСУ - начальник ЦУС



В.В.Маркушин