

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на сентябрь 2021 года

Предприятие	Объект	Оборудование	Вид рем онт а	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец	Годовой. Время ремонта. Количество дней	Месячный. Заявлено е время. Начало	Месячный. Заявлено е время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительност ь	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Причина отказа	Прочие примечания	Условия производства работ	Аварийна я готовност ь
ЦУС Калининерго	ЦУС Калининерго	ВЛ 110 кВ Элиста Западная – Элиста Восточная	ПГ	20.09.21	20.09.21	8 ч	20.09.21	20.09.21	8 ч	20.09.21	20.09.21	8 ч	Пробная плавка гололеда, ППГ№11				02:00
ЦУС Калининерго	ЦУС Калининерго	ВЛ 110 кВ Элиста Северная – Элиста Западная	ПГ	02.09.21	02.09.21	8 ч	02.09.21	02.09.21	8 ч	02.09.21	02.09.21	8 ч	Пробная плавка гололеда, . ППГ №32				02:00
ЦУС Калининерго	ЦУС Калининерго	ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с оттайкой на ПС Богородская (ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное-Богородская-Элиста Западная)	ПГ	20.09.21	20.09.21	8 ч	20.09.21	20.09.21	8 ч	20.09.21	20.09.21	8 ч	Пробная плавка гололеда, ППГ№11				02:00
ЦУС Калининерго	ЦУС Калининерго	ВЛ 110 кВ Ремонтенская – Б.Ремонтное	ПГ	20.09.21	20.09.21	8 ч	20.09.21	20.09.21	8 ч	20.09.21	20.09.21	8 ч	Пробная плавка гололеда, ППГ№11				02:00
ЦУС Калининерго	ЦУС Калининерго	ВЛ 110 кВ Элиста Западная – Магна	ПГ	06.09.21	06.09.21	8 ч	06.09.21	06.09.21	8 ч	06.09.21	06.09.21	8 ч	Пробная плавка гололеда, ППГ №44				02:00
ЦУС Калининерго	ЦУС Калининерго	ВЛ 110 кВ Элиста Северная – Красненская	ПГ	15.09.21	15.09.21	8 ч	15.09.21	15.09.21	8 ч	15.09.21	15.09.21	8 ч	Пробная плавка гололеда, ППГ№14				02:00
ЦУС Калининерго	ЦУС Калининерго	ВЛ 110 кВ Красненская – Кормовая	СР	06.09.21	07.09.21	1 дн 8 ч	07.09.21	08.09.21	1 дн 8 ч	07.09.21	08.09.21	1 дн 8 ч	СР РРП 110 Яшкуль-2, РРП 110 Красненская, ЛР 110 Яшкуль-2, ТР-110 Т-1				02:00
ЦУС Калининерго	ЦУС Калининерго	ВЛ 110 кВ Кормовая – Яшкуль-2	СР	06.09.21	08.09.21	2 дн 8 ч	07.09.21	09.09.21	2 дн 8 ч	07.09.21	09.09.21	2 дн 8 ч	СР РРП 110 Яшкуль-2, РРП 110 Красненская, ЛР 110 Яшкуль-2, ТР-110 Т-1				02:00
ЦУС Калининерго	ЦУС Калининерго	ВЛ 110 кВ Ергенинская – Бургустинская	ПГ	08.09.21	08.09.21	8 ч	08.09.21	08.09.21	8 ч	08.09.21	08.09.21	8 ч	Пробная плавка гололеда, АГ-2ч, ППГ №48				02:00
ЦУС Калининерго	ЦУС Калининерго	ВЛ 110 кВ Ленинская – Целинная-2	ПГ	13.09.21	13.09.21	8 ч	13.09.21	13.09.21	8 ч	13.09.21	13.09.21	8 ч	Пробная плавка гололеда, ППГ№15				02:00
ЦУС Калининерго	ЦУС Калининерго	ВЛ 110 кВ Советская – Бургустинская	ПГ	08.09.21	08.09.21	8 ч	08.09.21	08.09.21	8 ч	08.09.21	08.09.21	8 ч	Пробная плавка гололеда, АГ-2ч, ППГ №48				02:00
ЦУС Калининерго	ЦУС Калининерго	ВЛ 110 кВ Целинная-2 – Кегульта	ПГ	07.09.21	07.09.21	4 ч	07.09.21	07.09.21	4 ч	07.09.21	07.09.21	4 ч	Пробная плавка гололеда, АГ-2ч, ППГ №21				02:00
ЦУС Калининерго	ЦУС Калининерго	ВЛ 110 кВ Целинная-2 – Кегульта	ПГ	07.09.21	07.09.21	4 ч	07.09.21	07.09.21	4 ч	07.09.21	07.09.21	4 ч	Пробная плавка гололеда, АГ-2ч, ППГ №70				02:00
ЦУС Калининерго	ЦУС Калининерго	ВЛ 110 кВ Элиста Северная – Ленинская	ПГ	13.09.21	13.09.21	8 ч	13.09.21	13.09.21	8 ч	13.09.21	13.09.21	8 ч	Пробная плавка гололеда, ППГ№15				02:00
ЦУС Калининерго	ЦУС Калининерго	РТ 110	СР	06.09.21	08.09.21	2 дн 8 ч	07.09.21	09.09.21	2 дн 8 ч	07.09.21	09.09.21	2 дн 8 ч	СР РРП 110 Яшкуль-2, РРП 110 Красненская, ЛР 110 Яшкуль-2, ТР-110 Т-1				02:00
ЦУС Калининерго	ЦУС Калининерго	СВ 110	ЗРР	09.09.21	09.09.21	8 ч	09.09.21	09.09.21	8 ч	09.09.21	09.09.21	8 ч	ТО, комплект РЗА СВ 110 (МТЗ,ТЗНП,УРОВ ,ТАПВ) ШЭ 2607015 в объеме "О"				02:00
ЦУС Калининерго	ЦУС Калининерго	ТС 110 кВ	СР	09.09.21	09.09.21	8 ч	09.09.21	09.09.21	8 ч	09.09.21	09.09.21	8 ч	СР ТР-110 Т-1				02:00
ЦУС Калининерго	ЦУС Калининерго	ВЛ 110 кВ Элиста Северная – Элиста Восточная с оттайкой на ПС Ласицкая	ПГ	13.09.21	13.09.21	8 ч	13.09.21	13.09.21	8 ч	12.10.21	12.10.21	8 ч	Пробная плавка гололеда ППГ№15				02:00
ЦУС Калининерго	ЦУС Калининерго	ВЛ 110 кВ Элиста Северная – Элиста Восточная с оттайкой на ПС	ПГ	15.09.21	15.09.21	8 ч	15.09.21	15.09.21	8 ч	15.09.21	15.09.21	8 ч	Пробная плавка гололеда, ППГ№14				02:00

Заместитель главного инженера
по ОТиСУ - начальник ЦУС

О.Х. Базыров