

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на август 2023 года

Предприятие	Объект	Тип объекта	Оборудование	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конiec	Заявленное время. Количество дней	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конiec	Время ремонта. Количество дней	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке
ЦУС Калмэнepгo	ПС 110 кВ Каспийская-2	ЦУС	ВЛ 110 кВ Лиман – Каспийская-2	04.08.23	04.08.23	8 ч	04.08.23	04.08.23	8 ч	ТР РРП 110 Лиман		с отключением
ЦУС Калмэнepгo	ПС 110 кВ НПС-3	ПС 110 кВ	СВ 110	04.08.23	05.08.23	1 дн 8 ч	04.08.23	05.08.23	1 дн 8 ч	ТО комплекта автоматики СВ 110 в объеме "О";	РРДУ: с включением ремонтной перемишки.	с отключением
ЦУС Калмэнepгo	ПС 110 кВ Элиста Западная	ПС 110 кВ	В 110 Элиста Северная	07.08.23	09.08.23	2 дн 8 ч	07.08.23	09.08.23	2 дн 8 ч	СР ШР-2 110 Элиста Северная	РРДУ: работы выполнить с переводом на ОВ.	с отключением
ЦУС Калмэнepгo	ЦУС Калмэнepгo	ЦУС	ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 – Солодники с отпайкой на ПС Восход	07.08.23	11.08.23	4 дн 8 ч	07.08.23	11.08.23	4 дн 8 ч	КР		с отключением
ЦУС Калмэнepгo	ПС 110 кВ Элиста Западная	ПС 110 кВ	2 ЦШ 110 кВ	07.08.23	09.08.23	2 дн 8 ч	07.08.23	09.08.23	2 дн 8 ч	СР ШР-2 110 Элиста Северная		с отключением
ЦУС Калмэнepгo	ПС 110 кВ Чолун-Хамур	ПС 110 кВ	В 110 Южная	07.08.23	08.08.23	1 дн 8 ч	07.08.23	08.08.23	1 дн 8 ч	ТО УРЗА Т-1 в объеме "К"; ТО ДЗО 1С 110 кВ в объеме "К"		с отключением
ЦУС Калмэнepгo	ПС 110 кВ Чолун-Хамур	ПС 110 кВ	В 110 Южная	07.08.23	09.08.23	2 дн 8 ч	07.08.23	09.08.23	2 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Южная		с отключением
ЦУС Калмэнepгo	ПС 110 кВ Чолун-Хамур	ПС 110 кВ	СВ 110	07.08.23	09.08.23	2 дн 8 ч	07.08.23	09.08.23	2 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Южная		с отключением
ЦУС Калмэнepгo	ПС 110 кВ Чолун-Хамур	ПС 110 кВ	СВ 110	07.08.23	08.08.23	1 дн 8 ч	07.08.23	08.08.23	1 дн 8 ч	ТО УРЗА Т-1 в объеме "К"; ТО ДЗО 1С 110 кВ в объеме "К"		с отключением
ЦУС Калмэнepгo	ПС 110 кВ Чолун-Хамур	ПС 110 кВ	1 С 110 кВ	07.08.23	08.08.23	1 дн 8 ч	07.08.23	08.08.23	1 дн 8 ч	ТО УРЗА Т-1 в объеме "К"; ТО ДЗО 1С 110 кВ в объеме "К"		с отключением
ЦУС Калмэнepгo	ПС 110 кВ Чолун-Хамур	ПС 110 кВ	1 С 110 кВ	07.08.23	09.08.23	2 дн 8 ч	07.08.23	09.08.23	2 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Южная		с отключением
ЦУС Калмэнepгo	ПС 110 кВ Чолун-Хамур	ЦУС	ВЛ 110 кВ Южная – Чолун-Хамур	07.08.23	09.08.23	2 дн 8 ч	07.08.23	09.08.23	2 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Южная		с отключением
ЦУС Калмэнepгo	ПС 110 кВ Каспийская-2	ЦУС	ВЛ 110 кВ Лиман – Каспийская-2	08.08.23	09.08.23	1 дн 8 ч	08.08.23	09.08.23	1 дн 8 ч	СР ЛР 110 Лиман		с отключением
ЦУС Калмэнepгo	ПС 110 кВ Чолун-Хамур	ПС 110 кВ	В 110 Южная	08.08.23	08.08.23	8 ч	08.08.23	08.08.23	8 ч	ТО УРЗА ВЛ 110 кВ Южная в объеме "К"		с отключением

ЦУС Калмэнэргэ	ПС 110 кВ Каспийская-2	ПС 110 кВ	2 С 110 кВ	08.08.23	09.08.23	1 дн 8 ч	08.08.23	09.08.23	1 дн 8 ч	СР ЛР 110 Лиман	С ОТКЛЮЧЕНИЕМ
ЦУС Калмэнэргэ	ПС 110 кВ Цаган-Аман	ПС 110 кВ	ШОВ 110	09.08.23	09.08.23	8 ч	09.08.23	09.08.23	8 ч	ТО, Комплект автоматики ШОВ 110 (ТАПВ, АУВ) в объеме "О",	С ОТКЛЮЧЕНИЕМ
ЦУС Калмэнэргэ	ПС 110 кВ Комсомольская	ПС 110 кВ	СВ 110	09.08.23	09.08.23	8 ч	09.08.23	09.08.23	8 ч	ТО, комплект автоматики СВ 110 (ТАПВ, АУВ), в объеме "О"	С ОТКЛЮЧЕНИЕМ
ЦУС Калмэнэргэ	ПС 110 кВ НПС-3	ЦУС	ВЛ 110 кВ НПС-3 – Ики-Бурул	04.08.23	05.08.23	1 дн 8 ч	14.08.23	15.08.23	1 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Ики-Бурул (Фаз а А), ТО РТН-1 110, ТО ТН-1 110, ТО ЛР 110 Ики-Бурул, ТО ШР 110 Ики-Бурул, ТО ШР-1 110 СВ	С ОТКЛЮЧЕНИЕМ
ЦУС Калмэнэргэ	ПС 110 кВ Элиста Западная	ПС 110 кВ	ШОВ 110	14.08.23	16.08.23	2 дн 8 ч	14.08.23	16.08.23	2 дн 8 ч	СР Шунт Р 110 ШОВ, ШР-2 110 ШОВ, ОР 110 ШОВ	С ОТКЛЮЧЕНИЕМ
ЦУС Калмэнэргэ	ПС 110 кВ Элиста Западная	ПС 110 кВ	2 СШ 110 кВ	14.08.23	16.08.23	2 дн 8 ч	14.08.23	16.08.23	2 дн 8 ч	СР Шунт Р 110 ШОВ, ШР-2 110 ШОВ, ОР 110 ШОВ	С ОТКЛЮЧЕНИЕМ
ЦУС Калмэнэргэ	ПС 110 кВ Элиста Западная	ПС 110 кВ	ОСШ 110 кВ	14.08.23	16.08.23	2 дн 8 ч	14.08.23	16.08.23	2 дн 8 ч	СР Шунт Р 110 ШОВ, ШР-2 110 ШОВ, ОР 110 ШОВ	С ОТКЛЮЧЕНИЕМ
ЦУС Калмэнэргэ	ПС 110 кВ Чолун-Хамур	ПС 110 кВ	В 110 Черноземельская	14.08.23	16.08.23	2 дн 8 ч	14.08.23	16.08.23	2 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Черноземельская.	С ОТКЛЮЧЕНИЕМ
ЦУС Калмэнэргэ	ПС 110 кВ Чолун-Хамур	ПС 110 кВ	В 110 Черноземельская	14.08.23	15.08.23	1 дн 8 ч	14.08.23	15.08.23	1 дн 8 ч	ТО УРЗА Т-2 в объеме "К", ТО ДЗО 2С 110 кВ в объеме "К".	С ОТКЛЮЧЕНИЕМ
ЦУС Калмэнэргэ	ПС 110 кВ Чолун-Хамур	ПС 110 кВ	СВ 110	14.08.23	15.08.23	1 дн 8 ч	14.08.23	15.08.23	1 дн 8 ч	ТО УРЗА Т-2 в объеме "К", ТО ДЗО 2С 110 кВ в объеме "К".	С ОТКЛЮЧЕНИЕМ
ЦУС Калмэнэргэ	ПС 110 кВ Чолун-Хамур	ПС 110 кВ	2 С 110 кВ	14.08.23	15.08.23	1 дн 8 ч	14.08.23	15.08.23	1 дн 8 ч	ТО УРЗА Т-2 в объеме "К", ТО ДЗО 2С 110 кВ в объеме "К".	С ОТКЛЮЧЕНИЕМ
ЦУС Калмэнэргэ	ПС 110 кВ Чолун-Хамур	ПС 110 кВ	ВЛ 110 кВ Черноземельская – Чолун-Хамур	14.08.23	16.08.23	2 дн 8 ч	14.08.23	16.08.23	2 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Черноземельская.	С ОТКЛЮЧЕНИЕМ
ЦУС Калмэнэргэ	ПС 110 кВ Чолун-Хамур	ПС 110 кВ	В 110 Черноземельская	15.08.23	15.08.23	8 ч	15.08.23	15.08.23	8 ч	ТО УРЗА ВЛ 110 кВ Черноземельская в объеме "К".	С ОТКЛЮЧЕНИЕМ
ЦУС Калмэнэргэ	ПС 110 кВ НПС-3	ПС 110 кВ	ВЛ 110 кВ Рагули – НПС-3	01.08.23	02.08.23	1 дн 8 ч	16.08.23	17.08.23	1 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Рагули (Фаза А), ТО РТН-2 110, ТО ТН-2 110, ТО ЛР 110 Рагули, ТО ШР 110 Рагули, ТО ШР-2 110 СВ, ШР-АГ - 2 ч	С ОТКЛЮЧЕНИЕМ
ЦУС Калмэнэргэ	ПС 110 кВ Чолун-Хамур	ПС 110 кВ	СВ 110	16.08.23	16.08.23	8 ч	16.08.23	16.08.23	8 ч	ТО комплекта РЗА СВ 110 в объеме "К".	С ОТКЛЮЧЕНИЕМ

ЦУС Калмэнэргэ	ЦУС Калмэнэргэ	ВЛ 110 кВ Дивное – Володаровская	14.08.23	30.08.23	16 дн 8 ч	18.08.23	03.09.23	16 дн 8 ч	КР	РРДУ: Сокращение срока в связи с невозможностью совмещения с работами на ВЛ 110 кВ НПС-3 – Ики-Бурул, изменение сроков ремонта.	с отключением
ЦУС Калмэнэргэ	ЦУС Калмэнэргэ	1 СШ 110 кВ	21.08.23	25.08.23	4 дн 9 ч	21.08.23	25.08.23	4 дн 9 ч	СР ШР-1 110 ШОВ		с отключением
ЦУС Калмэнэргэ	ЦУС Калмэнэргэ	ВЛ 110 кВ Элиста Западная – Элиста Восточная	07.08.23	11.08.23	4 дн 8 ч	21.08.23	25.08.23	4 дн 8 ч	КР	РРДУ: Время ремонта изменено из-за ПЭВТ.	с отключением
ЦУС Калмэнэргэ	ЦУС Калмэнэргэ	ВЛ 110 кВ Никольская – Цаган-Аман с отпайкой на ПС Ветлянка (ВЛ 110 кВ 724)	21.08.23	25.08.23	4 дн 8 ч	21.08.23	25.08.23	4 дн 8 ч	КР		с отключением
ЦУС Калмэнэргэ	ЦУС Калмэнэргэ	ШОВ 110	21.08.23	25.08.23	4 дн 8 ч	21.08.23	25.08.23	4 дн 8 ч	СР ШР-1 110 ШОВ		с отключением
ЦУС Калмэнэргэ	ЦУС Калмэнэргэ	В 110 Элиста Северная	28.08.23	30.08.23	2 дн 8 ч	29.08.23	31.08.23	2 дн 8 ч	СР РРП 110 Элиста Северная	РРДУ: перенос в связи с ПГ на ВЛ 220 кВ Зимовники - Элиста Северная.	с отключением
ЦУС Калмэнэргэ	ЦУС Калмэнэргэ	ВЛ 110 кВ Элиста Северная – Элиста Восточная с отпайкой на ПС Джурарская	28.08.23	30.08.23	2 дн 8 ч	29.08.23	31.08.23	2 дн 8 ч	СР РРП 110 Элиста Северная	РРДУ: перенос в связи с ПГ на ВЛ 220 кВ Зимовники - Элиста Северная.	с отключением
ЦУС Калмэнэргэ	ЦУС Калмэнэргэ	ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгита	02.08.23	02.08.23	8 ч	31.08.23	31.08.23	8 ч	ТР ЛР 110 Улан-Холл	РРДУ: Время ремонта изменено в связи прохождением ПЭВТ в энергосистеме Республики Дагестан.	с отключением
ЦУС Калмэнэргэ	ЦУС Калмэнэргэ	1 С 110 кВ	02.08.23	02.08.23	8 ч	31.08.23	31.08.23	8 ч	ТР ЛР 110 Улан-Холл	РРДУ: Время ремонта изменено в связи прохождением ПЭВТ в энергосистеме Республики Дагестан.	с отключением
ЦУС Калмэнэргэ	ЦУС Калмэнэргэ	ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгита	03.08.23	03.08.23	8 ч	01.09.23	01.09.23	8 ч	ТР РРП 110 Улан-Холл	РРДУ: Время ремонта изменено в связи прохождением ПЭВТ в энергосистеме Республики Дагестан.	с отключением

Заместитель главного инженера
по ОПУиСУ - начальник ЦУС

О.Х.Базыров