

### Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на февраль 2020 года

Предприятие	Объект	Оборудование	Годовой. Время ремонта. Количес- тво дней	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Содержание работ	Прочие примечания	Условия производства работ	Аварийная готовность
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Советская	В 110 Заветное	0 дн	03.02.20	03.02.20	03.02.20	03.02.20	5 ч	03.02.20	03.02.20	5 ч	ТО, АВР В 110 Заветное в объеме "О"			00:30
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	В 110 Магна	1 дн	04.02.20	05.02.20	04.02.20	05.02.20	1 дн 2 ч	04.02.20	05.02.20	1 дн 2 ч	ТО УРЗА ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Магна в объеме "В".	РРДУ:С переводом через ШОВ 110 и включением ЖВ		01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Советская	В 110 Садовое	0 дн	04.02.20	04.02.20	04.02.20	04.02.20	3 ч	04.02.20	04.02.20	3 ч	ТО, АВР В 110 Садовое в объеме "О",			00:30
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	В 110 Магна	0 дн	05.02.20	05.02.20	05.02.20	05.02.20	8 ч	05.02.20	05.02.20	8 ч	ТО АВР В 110 Магна в объеме "О".	РРДУ: С переводом через ШОВ 110 и включением ЖВ		01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	В 110 Магна	0 дн	05.02.20	05.02.20	05.02.20	05.02.20	8 ч	05.02.20	05.02.20	8 ч	ТО АЛАР ФКТ ВЛ 110 Элиста Западная - Магна в объеме "О".	РРДУ: С переводом через ШОВ 110 и включением ЖВ		01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Советская	В 110 Ергенинская	0 дн	05.02.20	05.02.20	05.02.20	05.02.20	3 ч	05.02.20	05.02.20	3 ч	ТО АЛАР ФКТ ВЛ 110 кВ Советская – Бургустинская в объеме "О",			00:30
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Советская	ШОВ 110	0 дн	05.02.20	05.02.20	05.02.20	05.02.20	5 ч	05.02.20	05.02.20	5 ч	ТО. Комплект автоматики ШОВ 110 (ТАПВ, АУВ), в объеме "О",			00:30
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Советская	ШОВ 110	0 дн	05.02.20	05.02.20	05.02.20	05.02.20	5 ч	05.02.20	05.02.20	5 ч	ТО. ШОВ 110 (ДЗ, ТЗНП, МФТО) (ЭПЗ-1636), в объеме "О",			00:30
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	В 110 Б.Ремонтное	0 дн	06.02.20	06.02.20	06.02.20	06.02.20	5 ч	06.02.20	06.02.20	5 ч	ТО. Опробование комплекта автоматики В 110 Б. Ремонтное	РРДУ: С переводом через ШОВ 110 и включением ЖВ		01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	В 110 Б.Ремонтное	0 дн	06.02.20	06.02.20	06.02.20	06.02.20	3 ч	06.02.20	06.02.20	3 ч	ТО ЗМН В 110 Б. Ремонтное в объеме "О".	РРДУ: С переводом через ШОВ 110 и включением ЖВ		02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	ВЛ 110 кВ Элиста Западная – Володаровская с оттайкой на ПС Ульдючины	0 дн	11.02.20	11.02.20	11.02.20	11.02.20	8 ч	11.02.20	11.02.20	8 ч	ТО В 110 Володаровская, ЛР 110 Володаровская, ВЧЗ 110 Володаровская			02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	В 110 Володаровская	0 дн	11.02.20	11.02.20	11.02.20	11.02.20	8 ч	11.02.20	11.02.20	8 ч	ТО В 110 Володаровская, ЛР 110 Володаровская, ВЧЗ 110 Володаровская			02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Яшкуль-2	В 110 Сарул	0 дн	11.02.20	11.02.20	11.02.20	11.02.20	5 ч	11.02.20	11.02.20	5 ч	ТО. Опробование комплекта автоматики В 110 Сарул,	РРДУ: с подменой на ШОВ 110		01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	ОСШ 110 кВ	0 дн	11.02.20	11.02.20	11.02.20	11.02.20	8 ч	11.02.20	11.02.20	8 ч	ТО В 110 Володаровская, ЛР 110 Володаровская, ВЧЗ 110 Володаровская			02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Иджил	ШОВ 110	0 дн	11.02.20	11.02.20	11.02.20	11.02.20	8 ч	11.02.20	11.02.20	8 ч	ТО, Комплект автоматики ШОВ 110 (ТАПВ, АУВ), в объеме "О"			00:30
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Ковыльная	СВ 110	0 дн	11.02.20	11.02.20	11.02.20	11.02.20	8 ч	11.02.20	11.02.20	8 ч	ТО, Комплект автоматики СВ 110 (ТАПВ, АУВ), в объеме "О"	РРДУ: с включением РП		00:30
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Яшкуль-2	В 110 Сарул	0 дн	11.02.20	11.02.20	11.02.20	11.02.20	3 ч	11.02.20	11.02.20	3 ч	ТО АВР В 110 Сарул в объеме "О".	РРДУ: с подменой на ШОВ 110		01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Яшкуль-2	В 110 Партизанская	0 дн	12.02.20	12.02.20	12.02.20	12.02.20	8 ч	12.02.20	12.02.20	8 ч	ТО. Опробование комплекта автоматики В 110 Партизанская	РРДУ: с подменой на ШОВ 110		01:00
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с оттайкой на ПС Джильгита	0 дн	12.02.20	12.02.20	12.02.20	12.02.20	8 ч	12.02.20	12.02.20	8 ч	Проверка состояния провода в поддерживающем зажиме, верховой осмотр,			02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-3	В 110 Ики-Бурул	0 дн	18.02.20	18.02.20	18.02.20	18.02.20	8 ч	18.02.20	18.02.20	8 ч	ТО ВЧЗ 110 Ики-Бурул			02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-3	ВЛ 110 кВ НПС-3 – Ики-Бурул	0 дн	18.02.20	18.02.20	18.02.20	18.02.20	8 ч	18.02.20	18.02.20	8 ч	ТО ВЧЗ 110 Ики-Бурул,			02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Ики-Бурул	В 110 Приманьская	0 дн	18.02.20	18.02.20	18.02.20	18.02.20	6 ч	18.02.20	18.02.20	6 ч	ТО АЛАР ФЦТ ВЛ 110 Ики-Бурул - Приманьская в объеме "В".	с переводом на ОВ 110		01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Ики-Бурул	В 110 Приманьская	0 дн	18.02.20	18.02.20	18.02.20	18.02.20	2 ч	18.02.20	18.02.20	2 ч	ТО. Опробование комплекта автоматики В 110 Приманьская,	с переводом на ОВ 110		02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-3	ВЛ 110 кВ Рагули – НПС-3	0 дн	19.02.20	19.02.20	19.02.20	19.02.20	8 ч	19.02.20	19.02.20	8 ч	ТО ВЧЗ 110 Рагули,			02:00

ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-3	В 110 Рагули	0 дн	19.02.20	19.02.20	19.02.20	19.02.20	8 ч	19.02.20	19.02.20	8 ч	ТО ВЧЗ 110 Рагули, АГ-2ч			02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Ики-Бурул	В 110 Южная	0 дн	19.02.20	19.02.20	19.02.20	19.02.20	5 ч	19.02.20	19.02.20	5 ч	ТО. Опробование комплекта автоматики В 110 Южная,	с переводом на ОВ 110		01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Ики-Бурул	В 110 Партизанская	0 дн	19.02.20	19.02.20	19.02.20	19.02.20	3 ч	19.02.20	19.02.20	3 ч	ТО. Опробование комплекта автоматики В 110 Партизанская,	с переводом на ОВ 110		01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Ики-Бурул	ОВ 110	0 дн	26.02.20	26.02.20	26.02.20	26.02.20	6 ч	26.02.20	26.02.20	6 ч	ТО АЛАР ФЦТ ОВ 110 в объеме "В".			01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Ики-Бурул	ОВ 110	0 дн	26.02.20	26.02.20	26.02.20	26.02.20	2 ч	26.02.20	26.02.20	2 ч	ТО. Опробование комплекта автоматики ОВ 110,			01:00

Заместитель главного инженера  
по ОТиСУ - начальник ЦУС



В.В.Маркушин