

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на декабрь 2020 года

Предприятие	Объект	Оборудование	Вид рею нта	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец	Годовой. Время ремонта. Количество в днях	Месячны й. Заявленн ое время. Начало	Месячный - Заявленн ое время. Конец	Месячный Заявлено е время. Длительнос ть	Месячный - Время ремонта. Начало	Месячны й. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительнос ть	Содержание работ	Прочие примечания	Аварий ная готовнос ть
не запланировано															

Заместитель главного инженера
по ОТиСУ - начальник ЦУС



В.В.Маркушин

