

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на сентябрь 2017 года

Единица измерения	Объект	Оборудование	Годовой время ремонта, количество дней	Годовой время ремонта, начало	Годовой время ремонта, конец	Месяцный запланированное время, начало	Месяцный запланированное время, конец	Месяцный время ремонта, начало	Месяцный время ремонта, конец	Месяцный время ремонта, конец	Содержание работ	Примечания	Условия производства работ	Аварийная готовность
Календарно	Календарно	ВЛ 110 кВ Дальняя - Ковылькая (ВЛ 110 кВ 783)	2 дн	05.09.17	07.09.17	05.09.17	07.09.17	06.09.17	08.09.17	08.09.17	ТР: Веревная ревизия, расчистка трассы	АВДУ: Срок изменен из-за совмещения с выключателем В-110 ВЛ Большая Лахта		02:00
Календарно	Календарно	ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Элиста Западная				07.09.17	07.09.17	07.09.17	07.09.17	07.09.17	Пробная планка гололеда по ППГ №32			01:00
Календарно	Календарно	ПС 110 кВ Элиста Западная				07.09.17	07.09.17	07.09.17	07.09.17	07.09.17	Пробная планка гололеда по ППГ №32			01:00
Календарно	Календарно	ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Союдиник с отпайкой на ПС Восход (ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Союдиник)	4 дн	11.09.17	15.09.17	11.09.17	15.09.17	11.09.17	15.09.17	15.09.17	КР: замена опор, проверка состояния проводов и трасс			83
Календарно	Календарно	ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Ковылькая				12.09.17	12.09.17	12.09.17	12.09.17	12.09.17	Пробная планка гололеда ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Ковылькая			01:00
Календарно	Календарно	ВЛ 110 кВ Ленинская - Целинная-2				12.09.17	12.09.17	12.09.17	12.09.17	12.09.17	Пробная планка гололеда по ППГ №15			01:00
Календарно	Календарно	ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Вокзальная с отпайкой на ПС Ульяновны				13.09.17	13.09.17	13.09.17	13.09.17	13.09.17	Пробная планка гололеда ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Вокзальная с отпайкой на ПС Ульяновны по ППГ №7			01:00
Календарно	Календарно	ВЛ 110 кВ Заветинская - Советская				19.09.17	19.09.17	19.09.17	19.09.17	19.09.17	Пробная планка гололеда ВЛ 110 кВ Заветинская - Советская			01:00

Заместитель главного инженера
по ОТиСУ - начальник ЦУС



В.В. Маркушин