

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на ноябрь 2018 года

Предприятие	Объект	Оборудование	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец	Годовой. Время ремонта. Количес тво дней	Месячный Заявленн ое время. Начало	Месячный. Заявленно е время. Конец	Месячный Заявленн ое время. Длительн ость	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительност ь	Содержание работ	Прочие примечания	Условия производства работ	Аварийна я готовност ь
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-2	ВЛ 110 кВ НПС-2 – Адык	06.11.18	06.11.18	0 дн	06.11.18	06.11.18	8 ч	06.11.18	06.11.18	8 ч	ТО: ЛР 110 Адык			02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-2	8 110 Адык	06.11.18	06.11.18	0 дн	06.11.18	06.11.18	8 ч	06.11.18	06.11.18	8 ч	ТО: ЛР 110 Адык			02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-2	ВЛ 110 кВ Черноземельская – НПС-2	07.11.18	07.11.18	0 дн	07.11.18	07.11.18	8 ч	07.11.18	07.11.18	8 ч	ТО: ЛР 110 Черноземельская;			02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-2	8 110 Черноземельская	07.11.18	07.11.18	0 дн	07.11.18	07.11.18	8 ч	07.11.18	07.11.18	8 ч	ТО: ЛР 110 Черноземельская			02:00

Заместитель главного инженера
по ОТиСУ - начальник ЦУС



В.В.Маркушин