

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|------------------|-----|----------|----------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|--|-------|
| ЦУС Канонеро | ПС 110-в8 Кан-Бурм | ЦУБ 110 | ЗРР | 23.06.21 | 24.06.21 | 1 дн | 23.06.21 | 24.06.21 | 1 дн 8 ч | 23.06.21 | 24.06.21 | 1 дн 8 ч | ТО, ЛБШ 1 С 110-в8 в объеме "Б" | Организу по вывозу из работы (вывоз в работу) вывозить при: индексной ЛБШ 110-в8 | 01.00 |
| ЦУС Канонеро | ПС 110-в8 Кан-Бурм | 8 Л10 ИПС 3 | ЗРР | 24.06.21 | 24.06.21 | 0 дн | 24.06.21 | 24.06.21 | 8 ч | 24.06.21 | 24.06.21 | 8 ч | ТО, раскраска эмали и АВЕ БШ 110-в8 ИПС 3 - Кан-Бурм в объеме "Б" | Организу по вывозу из работы (вывоз в работу) вывозить при: индексной ЛБШ 110-в8 | 01.00 |
| ЦУС Канонеро | ПС 110-в8 Кан-Бурм | СОБ 110 | ЗРР | 25.06.21 | 25.06.21 | 0 дн | 25.06.21 | 25.06.21 | 8 ч | 25.06.21 | 25.06.21 | 8 ч | ТО, УРРА СОБ 110 в объеме "К" | | 8.3 |
| ЦУС Канонеро | ПС 110-в8 Кан-Бурм | 8 Л10 Пармасская | ЗРР | 29.06.21 | 30.06.21 | 1 дн | 29.06.21 | 30.06.21 | 1 дн 8 ч | 29.06.21 | 30.06.21 | 1 дн 8 ч | ТО, УРРА БШ 110-в8 Кан-Бурм - Пармасская в объеме "Б" | | 01.00 |

Первый заместитель директора - главный инженер

М.А. Бутнев

