

# Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на октябрь 2023 года

Предприятие	Объект	Тип объекта	Оборудование	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец	Заявленное время. Количество дней	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количество дней	Содержание работ	Состояние оборудования по завке
ЦУС Калманеро	ЦУС Калманеро	ЦУС ПС 220 кВ Лиман	МВ-110 ВЛ 139	27.10.23	27.10.23	8 ч	27.10.23	27.10.23	8 ч	ТО Чистка изоляции МВ 110 ВЛ 139, ТТ 110 ВЛ 139,	с отключением

Заместитель главного инженера  
по ОПУиСУ - начальник ЦУС

О.Х.Базыров