

### Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на январь 2019 года

Предприятие	Объект	Оборудование	Годовой. Время ремонта. Количес тво дней	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец	Месячный Заявленн ое время. Длительн ость	Месячный. Заявленно е время. Начало	Месячный Заявленн ое время. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительнос ть	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Содержание работ	Прочие примечания	Условия производства работ	Аварийная готовность
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	В 110 Володаровская	0 дн	23.01.19	23.01.19	8 ч	23.01.19	23.01.19	8 ч	23.01.19	23.01.19	Опробование АВВ В 110 Володаровская	РРДУ: с подменой через ШОВ 110		01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	В 110 Володаровская	0 дн	23.01.19	23.01.19	8 ч	23.01.19	23.01.19	8 ч	23.01.19	23.01.19	ТО АЛАР ФКТ ВЛ 110 Элиста Западная - Володаровская с отпайкой на ПС Ульдючины в объеме "О"	РРДУ: с подменой через ШОВ 110		01:00
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	МВ110 Красненская	0 дн	16.01.19	16.01.19	8 ч	16.01.19	16.01.19	8 ч	16.01.19	16.01.19	ТО АЛАР ФКТ ВЛ 110 Элиста Северная - Красненская в объеме "Б"	РРДУ: с переводом на ОВ		01:00
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	МВ110 Ленинская	0 дн	17.01.19	17.01.19	8 ч	17.01.19	17.01.19	8 ч	17.01.19	17.01.19	ТО АЛАР ФКТ ВЛ 110 Элиста Северная - Ленинская в объеме "Б"	РРДУ: с переводом на ОВ		01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	ШОВ 110	0 дн	30.01.19	30.01.19	8 ч	30.01.19	30.01.19	8 ч	30.01.19	30.01.19	ТО комплекта РЗА ШОВ 110 в объеме "О"			01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	ШОВ 110	0 дн	30.01.19	30.01.19	8 ч	30.01.19	30.01.19	8 ч	30.01.19	30.01.19	ТО ЗМН ШОВ 110 в объеме "О"			01:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	В 110 Магна	0 дн	29.01.19	29.01.19	8 ч	29.01.19	29.01.19	8 ч	29.01.19	29.01.19	ТО АЛАР ФКТ ВЛ 110 Элиста Западная - Магна в объеме "Б"	РРДУ: с подменой через ШОВ 110		01:00

Заместитель главного инженера  
по ОТиСУ - начальник ЦУС



В.В.Маркушин