

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на январь 2024 года

Предприятие	Объект	Тип объекта	Оборудование	Заявленное время, Начало	Заявленное время, Конец	Заявленное время, Количество дней	Время ремонта, Начало	Время ремонта, Конец	Время ремонта, Количество во дней	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке
ЦУС Калининеро	ПС 110 кВ Элиста Западная	ПС 110 кВ	В 110 Володаровская	30.01.24	30.01.24	8 ч	30.01.24	30.01.24	8 ч	ТО комплекса автоматики В 110 Володаровская в объеме "О".		с отключением
ЦУС Калининеро	ПС 110 кВ Элиста Западная	ПС 110 кВ	В 110 Володаровская	30.01.24	31.01.24	1 дн 8 ч	30.01.24	31.01.24	1 дн 8 ч	ТО ВЧЗ Володаровская, ЛР 110 Володаровская, ЛР 110 Володаровская		с отключением
ЦУС Калининеро	ПС 110 кВ Элиста Западная	ПС 110 кВ	В 110 Б.Ремонтное	23.01.24	24.01.24	1 дн 8 ч	23.01.24	24.01.24	1 дн 8 ч	ТО комплекса автоматики В 110 Б.Ремонтное в объеме "О".		с отключением
ЦУС Калининеро	ПС 110 кВ Элиста Западная	ПС 110 кВ	В 110 Б.Ремонтное	23.01.24	24.01.24	1 дн 8 ч	23.01.24	24.01.24	1 дн 8 ч	ТО ТОР 110 ВЛ 110 кВ Б. Ремонтное - Элиста Западная в объеме "В".		с отключением
ЦУС Калининеро	ПС 110 кВ Элиста Западная	ПС 110 кВ	В 110 Б.Ремонтное	23.01.24	24.01.24	1 дн 8 ч	23.01.24	24.01.24	1 дн 8 ч	ТО ВЧЗ Б.Ремонтное, ЛР 110 Б.Ремонтное, ЦР-2 110 Б.Ремонтное.		с отключением
ЦУС Калининеро	ПС 110 кВ Элиста Западная	ПС 110 кВ	ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Володаровская с оттайкой на ПС Ульяновчины	30.01.24	31.01.24	1 дн 8 ч	30.01.24	31.01.24	1 дн 8 ч	ТО ВЧЗ Володаровская, ЛР 110 Володаровская, ЛР 110 Володаровская, ЛГ - 2 часа.		с отключением
ЦУС Калининеро	ПС 110 кВ Элиста Западная	ПС 110 кВ	ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное - Элиста Западная с оттайкой на ПС Богородская	23.01.24	24.01.24	1 дн 8 ч	23.01.24	24.01.24	1 дн 8 ч	ТО ВЧЗ Б.Ремонтное, ЛР 110 Б.Ремонтное, ЦР-2 110 Б.Ремонтное	Выход в ремонт участка ВЛ 110 Б.Ремонтное - Элиста Западная с оттайкой на ПС	с отключением
ЦУС Калининеро	ПС 110 кВ Элиста Западная	ПС 110 кВ	2 СШ 110 кВ	23.01.24	24.01.24	1 дн 8 ч	23.01.24	24.01.24	1 дн 8 ч	ТО ВЧЗ Б.Ремонтное, ЛР 110 Б.Ремонтное, ЦР-2 110 Б.Ремонтное.		с отключением
ЦУС Калининеро	ПС 110 кВ Элиста Западная	ПС 110 кВ	ОСШ 110 кВ	30.01.24	31.01.24	1 дн 8 ч	30.01.24	31.01.24	1 дн 8 ч	ТО ВЧЗ Володаровская, ЛР 110 Володаровская, ЛР 110 Володаровская, ЛГ - 2 часа.		с отключением
ЦУС Калининеро	ПС 110 кВ Элиста Западная	ПС 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ремонтная - Б.Ремонтное с оттайкой на ПС Джангар	23.01.24	23.01.24	3 ч	23.01.24	23.01.24	3 ч	Кратковременно отключить для вывода в ремонт участка ВЛ 110 Б.Ремонтное - Элиста Западная с оттайкой на ПС Джангар от ЛР 110 ВЛ Богородская - Элиста Западная до ПС Элиста Западная		с отключением
ЦУС Калининеро	ПС 110 кВ Элиста Западная	ПС 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ремонтная - Б.Ремонтное с оттайкой на ПС Джангар	24.01.24	24.01.24	3 ч	24.01.24	24.01.24	3 ч	Кратковременно отключить для ввода в работу участка ВЛ 110 Б.Ремонтное - Элиста Западная с оттайкой на ПС Джангар от ЛР 110 ВЛ Богородская - Элиста Западная до ПС Элиста Западная		с отключением

Заместитель главного инженера
по ОПУ и СУ - начальник ЦУС



О.Х. Базыров