

**Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на январь 2018 года**

Предприятие	Объект	Оборудование	Годовой. Время ремонта. Количество в днях	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец	Месячный . Заявленное время. Длительность	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный . Заявленное время. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Содержание работ	Прочие примечания	Условия производства работ	Аварийная готовность
Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	В 110 Элиста Северная	0 дн	22.01.18	22.01.18	8 ч	22.01.18	22.01.18	8 ч	22.01.18	22.01.18	Проверка РЗА ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Элиста Западная в объеме "Ж"	РРДУ: С переводом на ОВ.		01:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	В 110 Элиста Северная	0 дн	23.01.18	23.01.18	8 ч	23.01.18	23.01.18	8 ч	23.01.18	23.01.18	Проверка РЗА ЗМН В 110 Элиста Северная в объеме "К"	РРДУ: С переводом на ОВ.		01:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	ШОВ 110	0 дн	24.01.18	24.01.18	8 ч	24.01.18	24.01.18	8 ч	24.01.18	24.01.18	Проверка РЗА ШОВ 110 в объеме "В"			01:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Яшкуль-2	В 110 Сарул	0 дн	29.01.18	29.01.18	8 ч	29.01.18	29.01.18	8 ч	29.01.18	29.01.18	Проверка РЗА ВЛ 110 кВ Яшкуль-2 - Сарул в объеме "В"	РРДУ: С переводом на ОВ.		01:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Яшкуль-2	В 110 Сарул	0 дн	30.01.18	30.01.18	8 ч	30.01.18	30.01.18	8 ч	30.01.18	30.01.18	Проверка РЗА АВР В 110 Сарул в объеме "В"	РРДУ: С переводом на ОВ.		01:00

Заместитель главного инженера  
по ОТиСУ - начальник ЦУС



В.В.Маркушин