

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на март 2021 года

Предприятие	Объект	Оборудование	Вид рем онт а	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец	Годовой. Время ремонта. Количество дней	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Меся чный . Заяв ленн ое врем я. Длит ельн ость	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Меся чны й. Врем я ремо нта. Длит ельн ость	Содержание работ	Причина отказа	Прочие примечания	Условия производства работ	Аварийна я готовност ь
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Иджил	ЩОВ 110	ЗРР	16.03.21	16.03.21	0 дн	16.03.21	16.03.21	8 ч	16.03.21	16.03.21	8 ч	ТО, комплект автоматики ЩОВ 110 (ТАПВ, АУВ) в объеме "В"				00:30
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Каспийская-2	СВ 110	ЗРР	26.03.21	26.03.21	0 дн	26.03.21	26.03.21	8 ч	26.03.21	26.03.21	8 ч	ТО чистка изоляции Т-1, ОД-110 Т-1, КЗ 110 Т-1, ШР-1 110 СВ, ТН-1 110, ТТ 110 Т-1, СВ 110				02:00
ЦУС Калининерго	ПС 110 кВ Каспийская-2	1 С 110 кВ	ЗРР	26.03.21	26.03.21	0 дн	26.03.21	26.03.21	8 ч	26.03.21	26.03.21	8 ч	ТО чистка изоляции Т-1, ОД-110 Т-1, КЗ 110 Т-1, ШР-1 110 СВ, ТН-1 110, ТТ 110 Т-1, СВ 110				02:00

Заместитель главного инженера  
по ОТиСУ - начальник ЦУС



В.В.Маркушин