

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на ноябрь 2021 года

Предприятие	Объект	Оборудование	Вид рем онт а	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец	Годовой. Время ремонта. Количество дней	Месячный. Заявлено е время. Начало	Месячный. Заявлено е время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительност ь	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Причина отказа	Прочие примечания	Условия производства работ	Аварийна я готовност ь
не планируются																	

Заместитель главного инженера  
по ОТиСУ - начальник ЦУС



О.Х. Базыров