

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на май 2021 года

Предприятие	Объект	Оборудование	Вид ремонта	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец	Годовой. Время ремонта. Количество дней	Месячный. Заявлено е время. Начало	Месячный. Заявлено е время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Причина отказа	Прочие примечания	Условия производства работ	Аварийная готовность
ЦУС Калмнерго	ПС 110 кВ Красненская	СВ 110	ЗРР	26.05.21	26.05.21	0 дн	26.05.21	26.05.21	8 ч	05.05.21	05.05.21	8 ч	ТО, УРЗА ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Красненская в объеме "К"		Срок изменен из за работ на ВЛ 110 кВ Колодезная - Черноземельская		01:00
ЦУС Калмнерго	ПС 110 кВ Красненская	СВ 110	ЗРР	27.05.21	27.05.21	0 дн	27.05.21	27.05.21	8 ч	05.05.21	05.05.21	8 ч	ТО, УРЗА ВЛ 110 кВ Красненская - Корновая в объеме "К".		Срок изменен из за работ на ВЛ 110 кВ Колодезная - Черноземельская		01:00
ЦУС Калмнерго	ЦУС Калмнерго	ВЛ 110 кВ Целинная-2 – Кегульта	КР	11.05.21	19.05.21	8 дн	11.05.21	19.05.21	8 дн 8 ч	11.05.21	19.05.21	8 дн 8 ч	КР. Замена дефектных изоляторов. АГ-24.				02:00
ЦУС Калмнерго	ПС 110 кВ Володаровская	СВ 110	ЗРР	12.05.21	12.05.21	0 дн	12.05.21	12.05.21	8 ч	12.05.21	12.05.21	8 ч	ТО, комплект автоматики СВ 110 в объеме "О".			с включением ремонтной переенчки	ВЗ
ЦУС Калмнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	ШОВ 110	ТР	12.05.21	13.05.21	1 дн	12.05.21	13.05.21	1 дн 8 ч	12.05.21	13.05.21	1 дн 8 ч	ТО ШОВ 110,				02:00
ЦУС Калмнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	2 СШ 110 кВ	ТР	12.05.21	13.05.21	1 дн	12.05.21	13.05.21	1 дн 8 ч	12.05.21	13.05.21	1 дн 8 ч	ТО ШОВ 110,				02:00
ЦУС Калмнерго	ПС 110 кВ Володаровская	ВЛ 110 кВ Элиста Западная – Володаровская с оттайкой на ПС Ульяновской	ТР	17.05.21	21.05.21	4 дн	17.05.21	21.05.21	4 дн 8 ч	17.05.21	21.05.21	4 дн 8 ч	ТР РРП 110 Элиста Западная, ЛР 110 Элиста Западная, СР ТР 110 Т-2				04:00
ЦУС Калмнерго	ПС 110 кВ Володаровская	2 С 110 кВ	ТР	17.05.21	21.05.21	4 дн	17.05.21	21.05.21	4 дн 8 ч	17.05.21	21.05.21	4 дн 8 ч	ТР РРП 110 Элиста Западная, ЛР 110 Элиста Западная, СР ТР 110 Т-2				04:00
ЦУС Калмнерго	ПС 110 кВ Володаровская	РП-110	ТР	17.05.21	21.05.21	4 дн	17.05.21	21.05.21	4 дн 8 ч	17.05.21	21.05.21	4 дн 8 ч	ТР РРП 110 Элиста Западная, ЛР 110 Элиста Западная, СР ТР 110 Т-2				04:00
ЦУС Калмнерго	ЦУС Калмнерго	ВЛ 110 кВ Лиман – Джильгита (ВЛ 110 кВ 140)	КР	18.05.21	20.05.21	2 дн	18.05.21	20.05.21	2 дн 8 ч	18.05.21	20.05.21	2 дн 8 ч	КР. Установка ПЗУ				02:00
ЦУС Калмнерго	ПС 110 кВ Артезиан-2	ШОВ 110	ЗРР	18.05.21	18.05.21	0 дн	18.05.21	18.05.21	8 ч	18.05.21	18.05.21	8 ч	ТО, комплект автоматики ШОВ 110 в объеме "О"				02:00
ЦУС Калмнерго	ПС 110 кВ Артезиан-2	В 110 Джильгита	ЗРР	18.05.21	18.05.21	0 дн	18.05.21	18.05.21	4 ч	18.05.21	18.05.21	4 ч	ТО, комплект автоматики В 110 Джильгита в объеме "В"				02:00
ЦУС Калмнерго	ПС 110 кВ Целинная-2	СВ 110	ЗРР	18.05.21	18.05.21	0 дн	18.05.21	18.05.21	8 ч	18.05.21	18.05.21	8 ч	ТО, УРЗА ВЛ 110 кВ Целинная-2 - Кегульта в объеме "К".				01:00
ЦУС Калмнерго	ПС 110 кВ Целинная-2	СВ 110	ЗРР	18.05.21	19.05.21	1 дн	18.05.21	19.05.21	1 дн 8 ч	18.05.21	19.05.21	1 дн 8 ч	ТО, комплект автоматики СВ 110 в объеме "К"				01:00
ЦУС Калмнерго	ПС 110 кВ Артезиан-2	В 110 Джильгита	ЗРР	18.05.21	18.05.21	0 дн	18.05.21	18.05.21	4 ч	18.05.21	18.05.21	4 ч	ТО, ЗМН -110 Джильгита в объеме "О"				ВЗ
ЦУС Калмнерго	ПС 110 кВ Артезиан-2	В 110 Джильгита	ЗРР	19.05.21	19.05.21	0 дн	19.05.21	19.05.21	8 ч	19.05.21	19.05.21	8 ч	ТО, КСЗ ВЛ 110 Л-181 (ЛЗ.ТЭП. МФО)ЭПЗ -1636 в объеме "В"				02:00
ЦУС Калмнерго	ПС 110 кВ Целинная-2	СВ 110	ЗРР	19.05.21	19.05.21	0 дн	19.05.21	19.05.21	8 ч	19.05.21	19.05.21	8 ч	ТО, УРЗА ВЛ 110 кВ Ленинская - Целинная-2 в объеме "К".				ВЗ
ЦУС Калмнерго	ПС 110 кВ Артезиан-2	В 110 Кочубей	ЗРР	20.05.21	20.05.21	0 дн	20.05.21	20.05.21	8 ч	20.05.21	20.05.21	8 ч	ТО, комплект автоматики В 110 Кочубей в объеме "В"				02:00
ЦУС Калмнерго	ПС 110 кВ Артезиан-2	В 110 Кочубей	ЗРР	21.05.21	21.05.21	0 дн	21.05.21	21.05.21	8 ч	21.05.21	21.05.21	8 ч	ТО, КСЗ ВЛ 110 Л-141 (ЛЗ.ТЭП. МФО)ЭПЗ -1636 в объеме "В"				02:00
ЦУС Калмнерго	ЦУС Калмнерго	ВЛ 110 кВ Колодезная – Черноземельская (Л-76)	КР	24.05.21	28.05.21	4 дн	24.05.21	28.05.21	4 дн 8 ч	24.05.21	28.05.21	4 дн 8 ч	КР. Целевая программа по замене форфоровой изоляции на стекло				02:00
ЦУС Калмнерго	ПС 110 кВ Советская	ШОВ 110	СР	24.05.21	28.05.21	4 дн	24.05.21	28.05.21	4 дн 8 ч	24.05.21	28.05.21	4 дн 8 ч	СР ШОВ-110 АГ				02:00

Заместитель главного инженера
по эксплуатации



А.Н.Пескин