

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на сентябрь 2022 года

Предприятие	Объект	Тип объекта	Оборудование	Вид ремонта	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец	Заявленное время. Количество дней	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количество дней	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ЦУС	ВЛ 110 кВ Элиста Северная – Красненская	ПГ	08.09.22	08.09.22	8 ч	08.09.22	08.09.22	8 ч	Пробная плавка гололеда ППГ №20		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ЦУС	ВЛ 110 кВ Элиста Северная – Красненская	ПГ	08.09.22	08.09.22	8 ч	08.09.22	08.09.22	8 ч	Пробная плавка гололеда ППГ №20		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ЦУС	ВЛ 110 кВ Кегульта – Ергенинская	ВПр	26.09.22	30.09.22	4 дн 8 ч	26.09.22	30.09.22	4 дн 8 ч	ТО: верховой осмотр ВЛ		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ЦУС	ВЛ 110 кВ Целинная-2 – Кегульта	БВР	26.09.22	27.09.22	1 дн 8 ч	26.09.22	27.09.22	1 дн 8 ч	Для обеспечения безопасности производства работ на двухцепном участке ВЛ 110 кВ Кегульта - Ергенинская, ТО		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Малые Дербеты	ПС 110 кВ	В 110 Ц.Толга	ВПр	12.09.22	16.09.22	4 дн 8 ч	12.09.22	16.09.22	4 дн 8 ч	ТР: В-110 Ц-Толга		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-2	ПС 110 кВ	СВ 110	ЗРР	05.09.22	05.09.22	8 ч	05.09.22	05.09.22	8 ч	ТО. Комплект РЗА СВ 110 (ШЭ 2607015) в объеме "В"		с отключением	с включением ремонтной перемычки
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-2	ПС 110 кВ	В 110 Адык	ЗРР	06.09.22	06.09.22	8 ч	06.09.22	06.09.22	8 ч	ТО. Комплект РЗА СВ 110 (ШЭ 2607015) в объеме "В"		с отключением	с включением ремонтной перемычки
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-2	ПС 110 кВ	В 110 Адык	ЗРР	07.09.22	07.09.22	8 ч	07.09.22	07.09.22	8 ч	ТО. комплект УРЗА ВЛ 110 кВ НПС-2 - Адык (ШЭ 2607 016) в объеме "В"		с отключением	с включением ремонтной перемычки
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-2	ПС 110 кВ	В 110 Черноземельская	ЗРР	20.09.22	20.09.22	8 ч	20.09.22	20.09.22	8 ч	ТО. Комплект УРЗА Т-2 (ШЭ 2607 041041) в объеме "В",		с отключением	с включением ремонтной перемычки
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-2	ПС 110 кВ	В 110 Черноземельская	ЗРР	21.09.22	21.09.22	8 ч	21.09.22	21.09.22	8 ч	ТО. комплект УРЗА ВЛ 110 кВ Черноземельская - НПС-2 (ШЭ 2607 016) в объеме "В"		с отключением	с включением ремонтной перемычки
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Малые Дербеты	ПС 110 кВ	ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 – Малые Дербеты с отпайкой на Малодербетовскую СЭС	БВР	19.09.22	23.09.22	4 дн 8 ч	19.09.22	23.09.22	4 дн 8 ч	СР: ОР-110 Ц-Толга, ЛР-110 Ц-Толга, ШР-2 110 Ц-Толга		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ЦУС	ВЛ 110 кВ Элиста Северная – Элиста Восточная с отпайкой на ПС Джураская	ПГ	12.09.22	12.09.22	8 ч	12.09.22	12.09.22	8 ч	Пробная плавка гололеда ППГ №1.1		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Малые Дербеты	ПС 110 кВ	ШОВ 110	ТР	12.09.22	16.09.22	4 дн 8 ч	12.09.22	16.09.22	4 дн 8 ч	ТР: В-110 ШОВ		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Малые Дербеты	ПС 110 кВ	1 С 110 кВ	ВПр	19.09.22	23.09.22	4 дн 8 ч	19.09.22	23.09.22	4 дн 8 ч	СР: ОР-110 ШОВ, ШР-1 110 ШОВ, ШР-2 110 ШОВ		с отключением	

ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Малые Дербеты	ПС 110 кВ	ОСШ 110	ВПр	19.09.22	23.09.22	4 дн 8 ч	19.09.22	23.09.22	4 дн 8 ч	СР: ОР-110 ШОВ, ШР-1 110 ШОВ, ШР-2 110 ШОВ; СР: ОР-110 Ц-Толга, ЛР-110 Ц-Толга, ШР-2 110 Ц-Толга; СР: ОР-110 РП, ШР-2 110 РП		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ЦУС	ВЛ 110 кВ Цаган-Толга – Малые Дербеты	ПГ	07.09.22	07.09.22	4 ч	07.09.22	07.09.22	4 ч	Пробная плавка гололеда ППГ №49		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ЦУС	ВЛ 110 кВ Советская – Садовое-1 с отпайкой на ПС Кировская	ПГ	05.09.22	05.09.22	4 ч	05.09.22	05.09.22	4 ч	Пробная плавка гололеда ППГ №45		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ЦУС	ВЛ 110 кВ Советская – Садовое-1 с отпайкой на ПС Кировская	ПГ	06.09.22	06.09.22	5 ч	06.09.22	06.09.22	5 ч	Пробная плавка гололеда ППГ №47		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ЦУС	ВЛ 110 кВ Малые Дербеты – Садовое-1	ПГ	05.09.22	05.09.22	4 ч	05.09.22	05.09.22	4 ч	Пробная плавка гололеда ППГ №45		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ЦУС	ВЛ 110 кВ Малые Дербеты – Садовое-1	ПГ	05.09.22	05.09.22	4 ч	05.09.22	05.09.22	4 ч	Пробная плавка гололеда ППН №46		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ЦУС	ВЛ 110 кВ Малые Дербеты – Садовое-1	ПГ	06.09.22	06.09.22	5 ч	06.09.22	06.09.22	5 ч	Пробная плавка гололеда ППГ №47		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ЦУС	ВЛ 110 кВ Элиста Северная – Нарн	ПГ	21.09.22	21.09.22	8 ч	21.09.22	21.09.22	8 ч	Пробная плавка гололеда ППГ №5.3		с отключением	

Заместитель главного инженера
по ОТиСУ - начальник ЦУС



О.Х. Базыров