

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на февраль 2024 года

Предприятие	Объект	Тип объекта	Оборудование	Обобщенное оборудование	Заявленное время, Начало	Заявленное время, Конец	Заявленное время, Количество дней	Время ремонта, Начало	Время ремонта, Конец	Время ремонта, Количество во дней	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Условия производства а работ
ЦУС Калманерго	ПС 110 кВ Элиста Восточная	ПС 110 кВ	В 110 Элиста Западная		06.02.24	06.02.24	8 ч	09.02.24	09.02.24	8 ч	ТО ВЧЗ Элиста Западная	РРДУ: Время ремонта изменено в связи недопустимой перегрузкой ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Элиста Западная в случае отключения ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Красненская при совмещении с ремонтом ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное - Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская	с отключением	
ЦУС Калманерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	ПС 110 кВ	В 110 Элиста Восточная		06.02.24	06.02.24	8 ч	09.02.24	09.02.24	8 ч	ТО комплекта автоматики в В 110 Элиста Восточная в объеме 0'	РРДУ: Время ремонта изменено в связи недопустимой перегрузкой ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Элиста Западная в случае отключения ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Красненская при совмещении с ремонтом ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное - Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская.	с отключением	
ЦУС Калманерго	ПС 110 кВ Элиста Восточная	ПС 110 кВ	ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Элиста Восточная		06.02.24	06.02.24	8 ч	09.02.24	09.02.24	8 ч	ТО ВЧЗ Элиста Западная	РРДУ: Время ремонта изменено в связи недопустимой перегрузкой ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Элиста Западная в случае отключения ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Красненская при совмещении с ремонтом ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное - Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская	с отключением	
ЦУС Калманерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	ПС 110 кВ	ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Мана	Состояние транзита 110 кВ Элиста Западная - Мана - Приманьчская - Ики-Бурул	07.02.24	08.02.24	1 дн 8 ч	07.02.24	08.02.24	1 дн 8 ч	ТО ВЧЗ Мана,		с отключением	
ЦУС Калманерго	ЦУС Калманерго	ЦУС	ВЛ 110 кВ Приманьчская - Мана	Состояние транзита 110 кВ Элиста Западная - Мана - Приманьчская - Ики-Бурул	07.02.24	08.02.24	1 дн 8 ч	07.02.24	08.02.24	1 дн 8 ч	ТО ВЧЗ Мана,		с отключением	
ЦУС Калманерго	ЦУС Калманерго	ЦУС	ВЛ 110 кВ Красненская - Кормовая	Состояние транзита 110 кВ Элиста Северная - Красненская - Кормовая - Яшкуль-2	14.02.24	14.02.24	8 ч	14.02.24	14.02.24	8 ч	Ревизия болтовых соединений линейной арматуры		с отключением	
ЦУС Калманерго	ПС 110 кВ Яшкуль-2	ПС 110 кВ	ВЛ 110 кВ Кормовая - Яшкуль-2	Состояние транзита 110 кВ Элиста Северная -	13.02.24	13.02.24	8 ч	13.02.24	13.02.24	8 ч	ТО ВЧЗ Кормовая; ревизия болтовых		с отключением	

