

Утверждаю  
Первый заместитель директора -  
главный инженер филиала  
ПАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго"  
М.А.Бугаев  
"28" 12 2016г.

## Сводный график ремонтов ЛЭП и оборудования на январь месяц 2017 года

Ведение	Предприятие	Наименование объекта диспетчеризации	Заявленный в годовой график			Выделенный в годовом графике			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отъезда или переноса срока ремонта с включением на ноябрь, в т.д.
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
Столбец1	Столбец2	Столбец3	Столбец4	Столбец5	Столбец6	Столбец7	Столбец8	Столбец9	Столбец10	Столбец11
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ	Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго"	ПС 110 кВ Элиста Западная	ПС 110 кВ	1	13	13				
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ	Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго"	ПС 110 кВ Элиста Западная	В 110 Магна	1	16	16			Опробование АВР В 110 Магна, АГ-1ч	
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ	Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго"	ПС 110 кВ Яшкуль-2	В 110 Кормовая	1	24	24			ТО АЛАР ФЦТ ВЛ 110 кВ Кормовая - Яшкуль-2 в объеме "В", АГ-1ч	

Зачальник отдела организации ремонтов

Е.В.Титаренко