

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на сентябрь 2019 года

Предприятие	Объект	Оборудование	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец	Годовой. Время ремонта. Количество дней	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Прочие примечания	Условия производства работ	Аварийная готовность
ЦУС Калмэнгеро	ЦУС Калмэнгеро	ВЛ 110 кВ Элиста Западная – Магна	12.09.19	12.09.19	0 дн	12.09.19	12.09.19	8 ч	09.09.19	09.09.19	8 ч	Пробная плавка гололеда	РРДУ: Срок изменен из-за совмещения с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Козловская - Черноземельская		02:00
ЦУС Калмэнгеро	ЦУС Калмэнгеро	ВЛ 110 кВ НПС-2 – Адык	09.09.19	09.09.19	0 дн	09.09.19	09.09.19	8 ч	09.09.19	09.09.19	8 ч	ТО: Верховой осмотр			02:00
ЦУС Калмэнгеро	ЦУС Калмэнгеро	ВЛ 110 кВ Черноземельская – НПС-2	10.09.19	10.09.19	0 дн	10.09.19	10.09.19	8 ч	10.09.19	10.09.19	8 ч	ТО: Верховой осмотр			02:00
ЦУС Калмэнгеро	ПС 110 кВ Ковыльная	ВЛ 110 кВ Барун – Ковыльная	16.09.19	17.09.19	1 дн	16.09.19	17.09.19	1 дн 8 ч	16.09.19	17.09.19	1 дн 8 ч	ТР: РРП-110 Барун, ЛР-110 Барун			02:00
ЦУС Калмэнгеро	ПС 110 кВ Ковыльная	2 С 110 кВ	16.09.19	17.09.19	1 дн	16.09.19	17.09.19	1 дн 8 ч	16.09.19	17.09.19	1 дн 8 ч	ТР: РРП-110 Барун, ЛР-110 Барун			02:00
ЦУС Калмэнгеро	ПС 110 кВ Ковыльная	РП 110	16.09.19	17.09.19	1 дн	16.09.19	17.09.19	1 дн 8 ч	16.09.19	17.09.19	1 дн 8 ч	ТР: РРП-110 Барун, ЛР-110 Барун			02:00
ЦУС Калмэнгеро	ЦУС Калмэнгеро	ВЛ 110 кВ Элиста Северная – Красненская	17.09.19	17.09.19	0 дн	17.09.19	17.09.19	8 ч	17.09.19	17.09.19	8 ч	Пробная плавка гололеда			02:00
ЦУС Калмэнгеро	ПС 110 кВ Советская	ВЛ 110 кВ Заветинская – Советская	18.09.19	18.09.19	0 дн	18.09.19	18.09.19	8 ч	18.09.19	18.09.19	8 ч	Пробная плавка гололеда			02:00
ЦУС Калмэнгеро	ПС 110 кВ Ковыльная	2 С 110 кВ	18.09.19	18.09.19	0 дн	18.09.19	18.09.19	8 ч	18.09.19	18.09.19	8 ч	ТР: ШР-2 110 СВ			02:00
ЦУС Калмэнгеро	ПС 110 кВ Ковыльная	СВ 110	18.09.19	18.09.19	0 дн	18.09.19	18.09.19	8 ч	18.09.19	18.09.19	8 ч	ТР: ШР-2 110 СВ			02:00
ЦУС Калмэнгеро	ПС 110 кВ Элиста Западная	ВЛ 110 кВ Элиста Западная – Володаровская с оттайкой на ПС Умудовская	19.09.19	19.09.19	0 дн	19.09.19	19.09.19	8 ч	19.09.19	19.09.19	8 ч	Пробная плавка гололеда			02:00
ЦУС Калмэнгеро	ПС 110 кВ Ковыльная	1 С 110 кВ	19.09.19	19.09.19	0 дн	19.09.19	19.09.19	8 ч	19.09.19	19.09.19	8 ч	ТР: ШР-1 110 СВ			02:00
ЦУС Калмэнгеро	ПС 110 кВ Ковыльная	СВ 110	19.09.19	19.09.19	0 дн	19.09.19	19.09.19	8 ч	19.09.19	19.09.19	8 ч	ТР: ШР-1 110 СВ			02:00
ЦУС Калмэнгеро	ПС 110 кВ Ковыльная	ВЛ 110 кВ Дальняя – Ковыльная (ВЛ 110 кВ 783)	20.09.19	20.09.19	0 дн	20.09.19	20.09.19	8 ч	20.09.19	20.09.19	8 ч	ТР: РРП-110 Дальняя, ЛР-110 Дальняя			02:00
ЦУС Калмэнгеро	ПС 110 кВ Ковыльная	1 С 110 кВ	20.09.19	20.09.19	0 дн	20.09.19	20.09.19	8 ч	20.09.19	20.09.19	8 ч	ТР: РРП-110 Дальняя, ЛР-110 Дальняя			02:00
ЦУС Калмэнгеро	ПС 110 кВ Ковыльная	РП 110	20.09.19	20.09.19	0 дн	20.09.19	20.09.19	8 ч	20.09.19	20.09.19	8 ч	ТР: РРП-110 Дальняя, ЛР-110 Дальняя			02:00
ЦУС Калмэнгеро	ЦУС Калмэнгеро	ВЛ 110 кВ Ленинская – Целинная-2	24.09.19	24.09.19	0 дн	24.09.19	24.09.19	8 ч	24.09.19	24.09.19	8 ч	Пробная плавка гололеда			02:00
ЦУС Калмэнгеро	ЦУС Калмэнгеро	ВЛ 110 кВ Элиста Северная – Ленинская	24.09.19	24.09.19	0 дн	24.09.19	24.09.19	8 ч	24.09.19	24.09.19	8 ч	Пробная плавка гололеда			02:00
ЦУС Калмэнгеро	ЦУС Калмэнгеро	ВЛ 110 кВ Ергенинская – Бургутинская	25.09.19	25.09.19	0 дн	25.09.19	25.09.19	8 ч	25.09.19	25.09.19	8 ч	Пробная плавка гололеда			02:00
ЦУС Калмэнгеро	ЦУС Калмэнгеро	ВЛ 110 кВ Целинная-2 – Кегульта	25.09.19	25.09.19	0 дн	25.09.19	25.09.19	8 ч	25.09.19	25.09.19	8 ч	Пробная плавка гололеда			02:00

Заместитель главного инженера
по ОТУиСУ - начальник ЦУС

Свет

В.В.Маркушин