

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на январь 2025 года

Предприятие	Объект	Оборудование	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец	Заявленное время. Количество дней	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количество дней	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	ВЛ 110 кВ Элиста Западная – Магна	22.01.25	23.01.25	1 дн 17 ч	22.01.25	23.01.25	1 дн 17 ч	ТО ВЧЗ Магна,	с отключением
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	Состояние транзита 110 кВ Элиста Западная – Магна – Приманычская – Ики-Бурул	22.01.25	23.01.25	1 дн 8 ч	22.01.25	23.01.25	1 дн 8 ч	Размыкание транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Магна	с отключением
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	В 110 Магна	22.01.25	23.01.25	1 дн 8 ч	22.01.25	23.01.25	1 дн 8 ч	ТО комплекта РЗА А1 ВЛ 110 Магна в объеме "О".	с отключением
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	В 110 Магна	22.01.25	23.01.25	1 дн 8 ч	22.01.25	23.01.25	1 дн 8 ч	ТО ЗМН и АВР шин 110 кВ в объеме "О",	с отключением
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	В 110 Магна	22.01.25	23.01.25	1 дн 8 ч	22.01.25	23.01.25	1 дн 8 ч	ТО ВЧЗ Магна,,	с отключением
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	ОСШ 110 кВ	22.01.25	23.01.25	1 дн 8 ч	22.01.25	23.01.25	1 дн 8 ч	ТО ВЧЗ Магна,,	с отключением
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	ВЛ 110 кВ Элиста Западная – Володаровская с отпайкой на ПС Ульдючины	28.01.25	29.01.25	1 дн 8 ч	28.01.25	29.01.25	1 дн 8 ч	ТО ВЧЗ Володаровская, ЛР 110 Володаровская,,АГ - 2 часа.	с отключением
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	В 110 Володаровская	28.01.25	29.01.25	1 дн 8 ч	28.01.25	29.01.25	1 дн 8 ч	ТО комплекта автоматики В 110 Володаровская в объеме "О".	с отключением
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	В 110 Володаровская	28.01.25	29.01.25	1 дн 8 ч	28.01.25	29.01.25	1 дн 8 ч	ТО ВЧЗ Володаровская, ЛР 110 Б Ремонтное, ЛР 110 Володаровская,,	с отключением
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	В 110 Володаровская	28.01.25	29.01.25	1 дн 8 ч	28.01.25	29.01.25	1 дн 8 ч	ТО ИМФ ВЛ 110 кВ Володаровская в объеме "В".	с отключением
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	ОСШ 110 кВ	28.01.25	29.01.25	1 дн 8 ч	28.01.25	29.01.25	1 дн 8 ч	ТО ВЧЗ Володаровская, ЛР 110 Володаровская	с отключением

Первый заместитель директора _
главный инженер



О.Х.Базыров